
I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 
beslut om kostnadsavvikelser för  projekt med en beräknad totalkostnad 
som överstiger 20 mnkr. 

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Avdelningschef: Josefine Johansson

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelsesummering 
oktober 2024

Investeringsplan 2021-2025



Avvikelser - Pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Pendlingscykelbana Backaplan - Bräckemotet

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos 
augusti 
2024 5,67         11,93       8,69         34,23       0,20         60,71      

Prognos 
oktober 
2024 5,67         11,93       8,69         39,23       0,20         65,71      

Avvikelse -            -            -            5,00         -            5,00        

Pendlingscykelbana Annedalsmotet - Götaplatsen

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos 
augusti 
2024 0,11         2,46         3,29         1,11         4,50         11,47      

Prognos 
oktober 
2024 0,11         2,46         3,29         1,81         30,25       37,92      

Avvikelse -            -            -            0,70         25,75       26,45      

REINVESTERING

Reinvestering Byggnadsverk

Upprustning av broar

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos 
augusti 
2024 10,06       0,65         17,70       1,00         -            29,41      

Prognos 
oktober 
2024 10,06       0,65         17,70       1,10         -            29,51      

Avvikelse -            -            -            0,10         -            0,10        

Kommentar

(K) +19,7 mnkr 2025 +8,2 mnkr 2026
(T) +0,7 mnkr 2024 +6,0 mnkr 2025 -6,7 mnkr 2027
Efter genomgång och uppdatering av åtgärdens 
produktionskostnadskalkyl bedöms kostnaderna öka mot tidigade 
beräkningar, bland annat med anledning av indexutveckling och 
tillkommande kostnader för trafikomläggning, markinlösen samt 
kompletterande projektering. Åtgärden planeras utföras etappvis 
och utifrån den uppdaterade tidplanen beräkas byggnation kunna 
påböras redan under år 2025, varav medel tidigareläggs. 
Åtgärden medfianasieras genom Sverigeförhandlingen.  
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 60,7 mnkr (vilket motsvarar 
ca 45,6 mnkr i 2016 års prisnivå).

Kommentar

(K) +0,1 mnkr 2024
Kostnadsökning inom åtgärden "Upprustning Kungstensmotet, bro 
över västerleden och spårväg i Svalörtsgatan" med anledning av 
tillkommande arbete med  fogar i samband med kantbalksbytet.
Totalkostnad för  beräknas till 20,6 mnkr. 

Kommentar

(K) +7,2 mnkr 2024
(I,K) -2,2  mnkr 2024
Kostnadsökning med anledning av behov av handschakt samt ökade 
schaktmassor.
Innehållsförändring med anledning av att delsträcka  vid 
Kvillebäcksvägen (ca 200 meter) utgår ur projektet. Sträckan utförs 
inom exploateringsprojekt med planerat genomförande år 2030. 
Åtgärden medfianasieras genom Sverigeförhandlingen.  
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 65,7 mnkr (vilket motsvarar 
ca 53,4 mnkr i 2016 års prisnivå).


