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Fjärdingsplan Multifunktionell park med 
skyfallsfunktion  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning  

Detaljplan för Förskola vid Fjärdingsplan antogs 2015. Planen omfattar en ny 

förskola och utveckling av Fjärdingsparken. ”Fjärdingsplan etapp 2” håller på att 

färdigställas med en skyfallsanläggning dimensionerad för ett så kallat 100-års 

regn.  

Investeringsbeslut för projektet har tidigare fattats på tjänstemannanivå enligt 

delegationsordning. Kretslopp och vattens del av projektet bekostas med 

skattemedel för skyfall. På grund av oförutsedda händelser och tillkommande 

kostnader överstiger nu projektets totala kostnader gränsen för beslut i kretslopp 

och vattennämnden.  

Nämnden informeras här om projektet och dess ursprungliga och tillkommande 

kostnader inför kommande investeringsbeslut. 
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Ärendet  

Investeringsbeslut för projektet har tidigare fattats på tjänstemannanivå enligt 

delegationsordning. Kretslopp och vattens del av projektet bekostas med 

skattemedel för skyfall. På grund av tillkommande kostnader överstiger nu 

projektets totala kostnader gränsen för beslut i kretslopp och vattennämnden.  

Kretslopp och vattennämnden informeras nu om kommande investeringsbeslut på 

totalt 11,7 mkr, varav 1,7 mnkr är tillkommande kostnader gentemot tidigare 

beslutad budget. 

Nämnden har blivit informerade om projektet genom tjänsteutlåtande och muntlig 

dragning vid nämndsammanträde 2023-04-25. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomi 

Investeringsbeslut för projekt Fjärdingsplan har tidigare fattats på 

tjänstemannanivå enligt delegationsordning med en summa om 10 mkr, med 

skattemedel. På grund av tillkommande kostnader överstiger nu projektets totala 

kostnader gränsen för beslut i kretslopp och vattennämnden. 

Kretslopp och vattennämnden informeras nu om kommande investeringsbeslut på 

totalt 11,7 mkr, varav 1,7 mnkr är tillkommande kostnader gentemot tidigare 

beslutad budget. 

Skälen till tillkommande kostnader är att organisationen som drivit projektet har 

saknat en erfaren projektledare inom parkbyggen. Rollfördelningen har varit 

otydlig vilket har inneburit att budgetposter ramlat mellan stolarna. En erfaren 

projektledare hade upptäckt detta i ett tidigt skede och dessa poster hade varit med 

i den ursprungliga budgeten. Den ekonomiska uppföljningen i genomförandefasen 

har inte utförts korrekt vilket har gjort att missade budgetposter upptäckts sent i 

processen. 

En överenskommelse har gjorts mellan Kretslopp och vatten, 

exploateringsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen om fördelning av 

kostnaderna, baserat på vilka budgetposter som kan kopplas till skyfallshantering 

respektive parkfunktioner. 

Exploateringsförvaltningen står för ca 3 mnkr av kostnaderna och 

stadsmiljöförvaltningen står för ca 89 tkr. Resterande kostnader står Kretslopp och 

vatten för med skattemedel för skyfall. Det behövs ca 1,7 mnkr vilket är summan 

som behöver ett tilläggsbeslut. 

Bakgrund 

Detaljplan för Förskola vid Fjärdingsplan antogs 2015. Planen omfattar en ny 

förskola och utveckling av Fjärdingsparken. Parkens etapp 2 ska färdigställas med 
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en skyfallsanläggning som kompenserar för den volym som vid ett 100-års regn 

blir stående vid förskolan som ska avvecklas.  

Principer i TTÖP Översvämningsrisker ska följas. Fördröjning krävs för att inte 

öka flödet nedströms och öka översvämningsrisk, eftersom det inte finns någon 

utpekad säkrad skyfallsled att leda ett ökat flöde till. Ett ökat flöde skulle rinna 

utmed Färgfabriksgatan mot Kvillebäcken och öka översvämningsrisk för de 

befintliga fastigheterna utmed gatan. Ny bebyggelse ska skyddas, därmed behövs 

styrning vid GC-bana i etapp 1, för att skydda den nybyggda förskolan som ingår i 

planen, söder om parken. Förskola är en samhällsviktig verksamhet. 

Nuläge 

Fjärdingsparken etapp 2 anläggs under vinter 2022 till sensommar 2023. Parkens 

övergripande utformning togs fram i en omfattande medborgardialog. 

Parken anläggs med multifunktion och i etapp 2 ingår hundrastgård, utegym, 

lekskog för barn och en äng för biologisk mångfald. Ängen, hundrastgården och 

utegymmet bildar en skyfallsyta som ska skydda kringliggande fastigheter och 

infrastruktur vid kraftiga regn. 

I normalfallet kommer ytan att fungera som park. När större regn med 30-års 

återkomsttid kommer ytan att börja fyllas upp och den klarar upp till ett regn med 

100-års återkomsttid. 

Vid kraftiga och ihållande regn kommer skyfallsytan kunna samla upp mot 900 

kubikmeter vatten för att skydda kringliggande infrastruktur och fastigheter från 

översvämning, där bland annat en förskola ingår. Det är mer vatten än vad som 

ryms i Lundbybadets 25-metersbassäng. 

Detta är ett av de första projekten i den nya processen för anläggning av 

skyfallsanläggningar. En viktig aspekt är att det går att bygga multifunktionellt 

och att det krävs ganska små ingrepp i parkens utformning för att skapa stora 

volymer för skyfallshantering. I normalfallet är det en bra park och vid kraftiga 

regn fylls parken upp med vatten. Vi har arbetat förvaltningsöverskridande genom 

hela processen med inställningen att det ska bli bra för alla parter och framför allt 

för medborgarna i Göteborgs stad. 

Kostnaden för att anlägga parken förväntades bli 12 Mkr. Finansieringen sker 

genom återställningsbudget från den tillfälliga förskolan, budget för att 

återplantera en trädallé tillsammans med skyfallsmedel från Kretslopp och vatten. 

Tack var att anläggningen sker i samband med återställningen av den tillfälliga 

förskolan kan budgeten för det användas till parkbygget i stället för att återställa 

ytan så som den var innan. 

Det bifogas en ritning över skyfallsytan där funktionen finns beskriven. 
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