
 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 1 (4) 

 

Backaplan DP1 Handel mm vid Backavägen, 
omläggning och VA-utbyggnad  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 22 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt/avloppsavledningsprojekt i beslutad 

budget, enligt investeringsplanen för 2023. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2023-01-18 § 20 varit ett informationsärende i Kretslopp och vattennämnden. 

DP1 ingår som en av etapperna i Backaplans utvecklingsområde och är först ut att byggas 

ut. Omläggning och nyanläggning av VA-ledningar har projekterats, och ska nu gå till 

genomförandefas. Granskningshandlingar är framtagna och ledningsplanen presenteras i 

bilaga 1- Översikt.  

I utbyggnaden ingår för Kretslopp och vattens del: Omläggning av befintlig 

vattenledning, ny spillvattenledning sektion 0/040-0/120, avsättning för spill- vatten- och 

dagvatten till kvartersgator i DP2, samt nya dagvatten- vatten- och spillvattenserviser till 

kvarterstomter. 

DP1 antogs i Kommunfullmäktige 2020-05-15 och vann laga kraft 2020-06-10. 

Trafikkontoret planerar utbyggnad av kommunala gatuanläggningar och flytt-/åtgärder/-

utbyggnad av VA-anläggningar inom planområdet för Handel mm vid Backavägen. DP1 

ingår som en av etapperna i Backaplans utvecklingsområde och är först ut att byggas ut. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om att projektet ska gå till 

genomförandefas. DP1 ingår som en av etapperna i Backaplans 

utvecklingsområde och är först ut att byggas ut. Omläggning och nyanläggning av 

VA-ledningar har projekterats, och ska nu gå till genomförandefas. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

DP1 antogs i Kommunfullmäktige 2020-05-15 och vann laga kraft 2020-06-10. 

Trafikkontoret planerar utbyggnad av kommunala gatuanläggningar och flytt-

/åtgärder/-utbyggnad av VA-anläggningar inom planområdet för Handel mm vid 

Backavägen. DP1 ingår som en av etapperna i Backaplans utvecklingsområde och 

är först ut att byggas ut. 

För att genomföra DP1 har Trafikkontoret fått uppdraget av Fastighetskontoret att 

beställa utbyggnad av gatu- och VA-anläggningar i huvudsak enlighet med 

framtagna granskningshandlingar/ritningar daterade 2022-04-22 baserade på laga-

kraftvunnen DP1 och trafikförslag.  

Frågan har tidigare varit uppe som beslutsärende för projektering. 

Förutsättningar 

Kretslopp och vatten har aktivt deltagit under framtagning och granskning av 

förfrågningsunderlag, Kretslopp och vatten kommer även att kontrollera 

utbyggnad. 

Utbyggnaden av spillvattenledning kommer att ske i två entreprenader då Staden 

har i avtal medgivit att exploatören i kommande etapp, DP3, får sponta 1,8 meter 

ut i gatan. Detta gör att det inte är möjligt att anlägga hela spillvattenledningen 

innan sponten tas bort. 5 av 6 spillvattenserviser kommer därför inom entreprenad 

för DP1 tillfälligt kopplas på den befintliga kombiledningen som ligger i 

Backavägen. När sponten tas bort i entreprenaden för DP3 kan resten av 

spillvattenledningen längs Backavägen anläggas. Merkostnader till följd av att 

spillvattenledningen inom DP1 inte kan anläggas i samma entreprenad bekostas 

av Fastighetskontoret. Om DP3 inte byggs ut, är konsekvenserna av detta antingen 

att spillvattenserviserna fortsatt är inkopplade på kombiledningen, och att 

kombiledningen (K1500 BTG) därför inte kan separeras. Ett annat alternativ är att 

spillvattenledningen byggs ut i ett separat projekt.  

Under utbyggnaden ska exploatörerna samt befintliga verksamheter ha åtkomst 

till och fungerande VA till sina fastigheter /lokaler så att verksamheterna fungerar. 

Genom arrendeavtal har staden rätt att under byggtiden ha tillfällig gata samt 

genom servitutsavtal rätt att placera stabiliserande slänt inom privatägd fastighet 

Backa 169:1. 
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Kollektivtrafikfält om 8 meter i Backavägens mitt inklusive spårväg med tillbehör 

liksom åtgärder/flytt av ledningar som påverkas av dessa åtgärder beställs och 

finansieras av Trafikkontoret genom Sverigeförhandlingen.  

Förvaltningens bedömning 

Efter avslutad projektering upptäcktes att spillvattenservisen till Blomsterlandet 

och Biltema låg på en lägre höjd än vad som i projekteringen använts som 

förutsättning. En utredning gjordes då om en spillvattenpumpstation skulle 

byggas, eller om spillvattenledningen skulle sänkas för att ansluta till dessa 

serviser.  

Byggnation av spillvattenpumpstation har diskuterats med resurser inom LN och 

SUE. Det som framkommit är att LN i möjligaste mån vill undvika pumpstationer, 

bland annat p g a att det innebär en kostnad för all framtid. Det innebär även risk 

för driftstörningar (strömavbrott, pumpproblematik, hantering av spillvatten när 

stationen inte fungerar som planerat) vilket gör alternativet väldigt oattraktivt för 

förvaltningen.  

Sänkning av spillvattenledning innebär användning av tillfällig spont i 

genomförandeskedet. 

För att kunna jämföra kostnaderna behöver det även nämnas att 

spillvattenpumpstationen har en beräknad livslängd om 50 år, jämfört med 

spillvattenledningen som har en livslängd om 100 år. Spillvattenpumpstationen är 

även förenat med årliga kostnader, som inte tillkommer vid förläggning av 

spillvattenledning. Det innebär i praktiken att kostnaden för 

spillvattenpumpstationen blir ca 1,5 mnkr dyrare än alternativet med djupare 

spillvattenledning.  

Utifrån ovanstående resonemang har en lösning med djupare spillvattenledning 

valts. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beräknad totalkalkyl för projektet presenteras nedan: 

Total kostnad för Kretslopp och vatten enligt kalkyl (inklusive risktillägg 15%): 

22 Mkr 

Omfattning: Se bilaga 1. Översikt. Och under Rubrik 1. Förslag. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 
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Bilaga 1: Översikt  

 

 

 


