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1 BAKGRUND OCH MÅL 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Annedals hus med adress Carl Grimbergsgatan 7, 9, 11 består av tre huskroppar 
formerat i ett U. Byggnadsår är ursprungligen 1975 och fastigheten har nått sin 
tekniska livslängd i många delar. Stadsfastigheter har beslutat om omfattande 
renoveringsåtgärder i ett 20-30 års prespektiv varför erforderliga 
verksamhetsanpassningar utreds i samband med detta. Fastigheten kommer 
tomställas i 2 år varför erforderliga verksamhetsanpassningar bör göras 
samtidigt både ur en ekonomisk och organisatorisk synvinkel. 

Denna projektplan avser en helhet för verksamhetsanpassningar men bereds i en 
större helhet med utgångspunkt från huvudhyresgäster vilket är äldre-samt 
omsorgsförvaltningen, funktionsstöd och socialförvaltningen. 

Fastigheten består av idag av: 

 Vård- & omsorgsboende (98st lgh) innehållande storkök, restaurang, 
dagverksamhet, lokaler för Hälso och Sjukvård. 

 Kriscentrum för kvinnor kvinnokriscenter 

 BMSS-verksamhet  
 Privata hyreslägenheter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet behöver beslutsberedas parallellt och har ett beroende av varandra och 
där alla huvudmän   
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1.2 MÅL 
Följande övergripande målbilder har identifierats och definierats tillsammans 
med beställande förvaltningar och där den övergripande målbilden är att 
konvertera och utveckla Annedalshus till ett samhällsbyggnadshus med 
renodlade ändamålsenliga verksamhetytor. 

1.2.1 Stadsfastighetsförvaltningen 

Teknisk förlänga livslängden med 20-30 år och tillsammans med 
verksamhetsförvaltningar utveckla fastigheten att främja en ändamålsenlighet 
över tid.  

1.2.2 ÄVO 

Ändamålsenlighet i genom följande fokusområde (projekt- och effektmål) 

1. Konvertera fastigheten utifrån äldre samt vård och 
omsorgsnämndens lokalfunktionsprogram för vård och 
omsorgsboende samt dagverksamhet. 

2. Effekt/kapacitetsökning genom att nyttja och omdisponera 
överytor 

3. Hygienhantering 

4. Angöringsproblematik samt sängtransporter 

5. Stora avdelningar  

6. Svår entrésituation, ”slutet” hus 

7. Omklädningssituation 

8. Bättre disponerat hus* 

9. Tveksamt brandskydd (….kommande myndighetsanmärkning)* 

10. Innemiljö (ventilation/övertemperaturer)* 

1.2.3 Funktionsstöd 

Ändamålsenlighet i genom följande fokusområde (projekt- och effektmål) 

1. Renodla ytor och samla lägenheter, personal och gemensamma 
utrymmen inom ett skalskydd  

2. Bättre disponerat hus 

3. Komplettera med de funktioner ett boende behöver över tid. 
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4. Anpassa boendet utifrån rådande myndighetskrav gällande 
tillgänglighet och brandskydd 

 

1.2.4 Socialförvaltningen 

Ändamålsenlighet i genom följande fokusområde (projekt- och effektmål) 

1. Renodla ytor och samla lägenheter, personal och gemensamma 
utrymmen inom ett skalskydd likt idag  

2. Effektökning med 1 lägenhet till 16 platser, från idag 15 platser.  

3. Bättre disponerat hus med rum för gemensamma aktiviteter, - 
rum för skapande och skolrum samt ett kollektivt kök för 
aktivitetre 

4. Komplettera med de funktioner ett boende behöver över tid. 

5. Anpassa boendet utifrån rådande myndighetskrav gällande 
tillgänglighet och brandskydd vilket idag inte hade klarat en 
myndighetsinspektion utifrån rådande utformning. Dvs anpassa 
boendet efter veksamhetsklass 5. 

 

1.3 BESTÄLLANDE FÖRVALTNINGARS 
ÅTAGANDEN 
Utöver att alla parter samverkat öppet; är följande åtagande identifierade för 
beställande förvaltningar.  

 Aktivt deltagande i programskedet, layout och funktion vilket är 
uppnått.  

 Deltagande i detaljprojekteringsskede 

 Fungera som brygga mellan brukare/kund tillsammans med SFF och 
behjälpliga i kontakt med andra påverkade nämnder. 

*För att förebygga ett gott samarbete har ett gemensamt projektkontor tagits i 
anspråk i vakanta delar av fastigheten. Samarbetet under projekteringen har 
fungerat anmärkningsvärt bra vilket skall betonas i kommande 
erfarenhetsåterföring. 
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1.4 KOPPLINGAR TILL ANDRA UPPDRAG OCH 
PROJEKT 
Projektet för Annedalshus består i huvudsak av följande delar: 

 

Projektet har ett par andra projekt på fastigheten att förhålla sig till: 

 Dels en garagerenovering under Annedalshus med preliminär byggstart 
under 2025 (dialog/förhandling pågår med extern förvaltare).  

 

 

 

2 UPPDRAGETS/PROJEKTETS 
OMFATTNING 

2.1 LEVERANSOBJEKT (BESLUT BP3) 
Projektet önskar följande beslut om genomförande 

 ÄVO, BP3 önskat beslut om genomförande (verksamhetsanpassning) 
samt godkänna projektplanen. Projektnummer: 21368  

 Socialförvaltningen, BP3 önskat beslut genomförande 
(verksamhetsanpassning) samt godkänna projektplanen. 
Projektnummer: 23260 

 Funktionsstöd, BP3 önskat beslut genomförande 
(verksamhetsanpassning) samt godkänna projektplanen. 
Projektnummer: 21621  

 Stadsfastigheter, BP3 effektuera beslut om genomförande för 
reinvestering (beslut tidigare taget i förvaltningens ärendegenomgång). 
Projektnummer: 21937 
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Följande handlingar har arbetats fram: 

 Godkänd programhandlig  
 Förfrågningsunderlag FFU (klart 2024-12-12) 
 Projektplan för genomförande  
 Ekonomiska konsekvenser för respektive nämnd  

A. Reinvesteringskostnader 
B. Kostnader för verksamhetsanpassningar 

*Kvarstår att fullständigt utreda investering- och reinvesteringsrelaterade 
driftskostnader 

2.2 KRAV PÅ LEVERANSOBJEKT SAMT 
BESKRIVNING AV 
PROJEKTERINGSARBETET 
Allmänt 
Byggnaden följer Stadsfastigheters tekniska krav och anvisningar, för 
ombyggnation samt stadsfastigheters konceptlösningar för ÄBO och boende 
med särskild service. Ändamålsenlighet har arbetas in utifrån arbetsgrupper för 
respektive nämnd. 

Solcellsanläggning (Arbetas in men hanteras separat) 

2.2.1 Beskrivning av fastigheten 

Annedalshus är ett kvarter bestående av tre huskroppar sammanbyggda i en U-
form i stadsdelen Annedal i centrala Göteborg. Kvarteret byggdes som 
pensionärsboende i mitten av 1970-talet. I två av huskropparna (del 1 och 2) 
byggdes boendeavdelningar bestående av pensionärsrum och 
gemensamhetsutrymmen medan den tredje huskroppen (del 3) innehöll 
självständiga lägenheter. Under årens lopp har det skett flera ombyggnationer 
men de två huskropparna med pensionärsrum innehåller fortfarande avdelningar 
för vård- och omsorgsboende, i dagsläget med plats för 98 boende. I den tredje 
huskroppen finns idag en blandning av boendeformer: vanliga lägenheter, 
bostäder med särskild service (BMSS), samt samtalsmottagning och skyddat 
boende i Kriscentrum för kvinnor (KCK). 

I Annedals vård- och omsorgsboende finns förutom boendeavdelningarna även 
utrymmen för andra funktioner kopplade till verksamheten, som till exempel 
administration, hyresgästaktiviteter, sjuksköterskeexpedition, storkök och 
restaurang samt dagverksamhet. 

Byggnaderna är 6–8 våningar höga med källare inkluderat. På vindarna finns 
teknikutrymmen. Stommen är av betong och fasaderna består i huvudsak av gult 
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tegel med bruna plåtinslag och taken av korrugerad plåt samt papp. Under 
gården finns del av ett stort garage som binder ihop flera kvarter i området.  

Omgivningen består i norr och öster av pittoreska rester av det gamla Annedals 
tegelbebyggelse från 1800-talet, bland annat Annedalsskolan och bostäder 
uppförda av Robert Dicksons stiftelse. I söder finns bostadskvarter samtida med 
och med liknande utformning som Annedalshus. Närmsta grannen i väster är 
från samma tidsperiod och uppfördes som stadsdelens centrumanläggning. Där 
finns idag Hemköp samt Saronkyrkans second hand-butik. 

2.2.2 Utmaningar och problem i befintlig byggnad 

Den befintliga byggnaden är sliten och renoveringsbehovet är stort avseende 
klimatskal, installationer, brandskydd, ytskikt etc. Utöver detta finns brister i 
lokalernas ändamålsenlighet för den verksamhet som bedrivs, se pkt 1.2.  

2.3 Föreslagna förändringar 

2.3.1 Renodling av ytor – utökat vård- och omsorgsboende 
och ökad ändamålsenlig för funktionsstöd och 
socialförvaltningen. 

I kvarterets del 3 finns idag lägenheter för privatpersoner, BMSS och 
Kriscentrum för kvinnor. Med tiden har lokalerna delvis blandats med varandra 
genom lån och omflyttningar. BMSS-avdelningarna har fler boende än vad som 
är optimalt för att de ska fungera på bästa sätt.  

 

 

I Stadsfastighetsförvaltningens uppdrag ingår att förvalta byggnader för 
Göteborgs Stads verksamheter som just BMSS och KCK, men normalt inte 
bostäder för privatpersoner. Genom att renodla användningen av ytorna, 
prioritera de kommunala verksamheterna samt anpassa lokalerna, finns 
möjlighet att frigöra yta i byggnaden som kan tillfalla vård- och 
omsorgsboendet. Därmed kan Annedals vård- och omsorgsboende utökas med 
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ett antal lägenheter och renodla andra verksamhetsytor som det finns ett stort 
behov av.  

Det befintliga BMSS-boendet och Kriscentrum för kvinnor uppfyller inte dagen 
krav på tillgänglighet utifrån verksamhetsklass (5B). Genom att renodla ytorna 
och ger fastigheten inte bara förutsättningar att fungera bättre organisatoriskt 
utan anpassas mot ett bättre tekniskt tjäna som en samhällsbyggnadsfastighet 
med avseende på ventilation, brandskydd och tillgänglighet.  

2.3.2 Ny entré för hus 1 (ÄVO) 

Kvarteret är mycket slutet ut mot gatorna. Huvudentrén ligger längst in i ett av 
kvarterets innerhörn. För att nå den får man i allmänhet runda hela kvarteret, 
leta sig in över gården och till sist svänga vänster in i hörnet. För den som har 
orienteringssvårigheter eller är på tillfälligt besök är det svårt att förstå var man 
är och hur man ska ta sig vidare in i byggnaden. 

Stadsfastigheter uppskattar att det är ca 130 000 passager om året genom vård- 
och omsorgsboendets huvudentré, och föreslår att skapa en ny entré från 
Brunnsgatan, flytta gårdsentrén något så att man kan gå rakt in i huset, och 
placera ett öppet rum mellan entréerna. Genom detta blir situationen i stället 
tydlig, överblickbar och välkomnande, med en visuell kontakt hela vägen 
mellan gata och gård. Annedalshus öppnar sig mot staden och bjuder in. 

2.3.3 Separerade flöden 

2.3.3.1 ÄVO, hus 1 och 2 

Idag sker i princip alla in- och utleveranser till Annedals vård- och 
omsorgsboende i samma punkt. Det innebär att i denna punkt möts rent och 
smutsigt: livsmedel och förbandsmaterial på väg in i huset krockar med sopor, 
smutsig tvätt och använda hjälpmedel på väg ut. Det är trångt, svårjobbat och 
ohygieniskt. 
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För att kunna separera flödena bättre föreslås en ny serviceingång med flera 
ordentliga förvaringsutrymmen på insidan. Livsmedel får en helt separat väg in 
till köket och övriga leveranser behöver inte stå och trängas i samma utrymme. 

Den nya serviceingången föreslås i det läge där storköket ligger idag. I detta 
läge ligger golvet lägre än marken utanför. För att lösa detta behöver alltså 
storköket få en annan placering i byggnaden än idag och golvet behöver höjas 
lokalt innanför den nya ingången.

 

2.3.3.2 Funktionsstöd och Socialförvaltningen Hus 3 

Entrén för hus 3 kompletteras med en ny entrésituationen för funktionsstöd för 
att bättre separera flödena samt utfylla utrymningskraven för 
verksamhetsklassen. 

 

 

2.3.4 Bättre placering av kök och restaurang Hus 1 (ÄVO) 

Storköket är idag placerat i källaren i den nordvästra delen av kvarteret medan 
restaurangen ligger i markplan i den sydvästra delen. Logistiken däremellan är 
dålig och det faktum att de ligger i olika delar av byggnaden innebär att kökets 
personalresurser inte kan användas effektivt. Köket har en dålig arbetsmiljö och 
funktion och behöver förnyas av de anledningarna, samtidigt som ytan där 
köket ligger idag föreslås tas i anspråk för att lösa annan logistik i byggnaden. 
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Restaurangen, som även är öppen för allmänheten, är placerad i ett läge där den 
är närmast osynlig för de som inte känner till den. Större delen av utsikten från 
restaurangen är mot Hemköps-och second hand-butikens slutna fasad. 

För att få ett bättre samband mellan kök och restaurang förslås att köket 
placeras i markplan i direkt anslutning till restaurangen. Restaurangen föreslås 
också få ett nytt läge, i det nordvästra hörnet mot Brunnsgatan, delvis i en ny 
påbyggnad ovanpå den del av byggnaden där storköket finns nu. Med denna 
placering blir restaurangen som en lykta mot gatan, som annonserar sig själv 
och vård- och omsorgsboendets verksamhet mot staden och erbjuder 
restaurangbesökarna utblickar mot Annedalsskolan och stadslivet utanför 
kvarteret. I detta läge hamnar restaurangen också i direkt anslutning till den nya 
entréhallen och bidrar till den välkomnande känslan där. 

 

2.3.5 Ny sänghiss, Hus 1 ÄVO 

Det finns hissar av gott skick inom vård- och omsorgsboendet men i förhållande 
till de behov som finns är de för små, med smala dörrar och trånga utrymmen 
runtomkring. Personer i rullstol som annars klarar att röra sig självständigt har 
problem att ta sig in i och ut ur hissarna. I de fall en liggande person behöver 
färdas med hiss finns det inte plats för hjälpare att följa med. I händelse av 
strömavbrott står hissarna still. Detta är problematiskt ur ett hyresgäst och 
arbetsmiljöperspektiv men framför allt är det en fråga om trygghet och säkerhet 
som behöver lösas. Annedals vård- och omsorgsboende behöver kompletteras 
med en ny sänghiss med reservkraft.  

Även den nya hissen föreslås placeras i nordväst mot Brunnsgatan. Föreslagen 
plats är inom befintlig byggnads utbredning i del av det läge som upptas av 
storkök idag. Denna del har en stabil pålad grundläggning men är bara en 
våning hög vilket innebär att det inte behövs några konstruktivt svåra 
håltagningar i bjälklag för en ny hiss placerad här. Det är dessutom i direkt 
anslutning till den nya entrén och centralt i förhållande till avdelningarnas 
placering i husdel 1 och 2. 
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2.3.6 Ett nytt välkomnande hjärta 

Annedalshus är idag ett slutet och anonymt kvarter. Med de förändringar som 
föreslås kommer det öppna sig mot Brunnsgatan och bjuda in från både gård 
och gata till det nya välkomnande hjärta som ska få boende, personal och 
besökare att trivas och känna sig hemma samtidigt som det också blir lättare för 
hyresgäster att lokalisera sig i huset. Detta möjliggör även att friytan vid 
Brunnsgatan kan nyttjas som del av gård. 

2.3.7 Förändring av byggnadsvolymer 

De åtgärder som beskrivits innebär en del förändringar av kvarterets 
byggnadsvolymer. Mot Brunnsgatan föreslås en ny volym för hiss, en ny volym 
för entré och en ny volym för restaurang. Ovan den nya entrédelen föreslås nya 
balkonger kopplade till boendeavdelningarna.  

 

I mellanrummet mellan Annedalshus och butikerna föreslås att befintlig 
byggnad för inlastning rivs och ersätts av en ny, placerad längre in i 
mellanrummet, anpassad till storkökets nya placering. 

I samband med att kvarterets installationer förnyas behöver fläktrummen 
utökas. Detta innebär att takvolymerna också behöver förstoras. 
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2.4 Teknik 
Projekteringen har i möjligaste mån följt stadsfastigheter tekniska krav och 
anvisningar. Tät dialog och avstämningar med förvaltningens sakkunniga har 
skett där tekniska avstegshanteringar har lyfts, kopplade till byggnadens 
beskaffenhet. Summering av de teknikdelar kan beskrivas övergripande 

Bygg 

 Omfogning, fasad  

 Nytt solskydd 

 Nya tak/takutformning 

 Renovering av balkonger 

 Generell ytskiktsrenovering 
 Nya fönster, entrepartier 

 Schaktförflyttningar inom fastigheten kopplat till tillgänglighet, ny 
teknik 

VVS 

 Värme, vatten, sanitet byts ut. Huvudstammar renoveras/byts ut  

 Ventilation med kyld tilluft, 4 nya ventelationsaggregat 
 Ny/uppdaterad Styr o övervaknigningsystem 

 Hela byggnaden sprinklas för att klara verksamhetsklass 5B 

EL 

 Elkraftscentraler byts ut, omsektioneras 
 Ny fiberservis kopplat till kontinuitet 

 Inner och ytterbelysning byts ut   

 Ny sänghiss 

 Åskskydd installeras på fastigheten 

 Solceller (2 Msk)  
 Uppdaterat passagessystem  

 Trygghetssystem handlas upp i projektet 

Storkök/Varukyla(utrustning) 

 Ny VVS storkök 

 Ny/kompletterande köksutrustning 

  

2.5 Gällande stadsplan 
För fastigheten gäller en stadsplan F3304 från 1970 med ett tillägg från 2001. 
Enligt stadsplanen får de delar av fastigheten där de nya byggnadsvolymerna 
placeras ”överbyggas och användas endast på sätt byggnadsnämnden prövar 
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lämpligt”. De utökade fläktrumsvolymerna på husdel 1 och 3 ryms inom 
stadsplanens begränsningar av byggnadshöjd och nockhöjd. Mot Brunnsgatan 
finns ett generellt utfartsförbud med förbehållet att det inte gäller om ”utfart 
icke kan på annat sätt behörigen tillgodoses” vilket förmodligen förklarar att 
befintlig inlastning till Annedalshus och Hemköp har tillåtits i gällande 
bygglov, bygglovhandling Samnyttjande av lastkaj, som inkom till 
stadsbyggnadskontoret 11/3 1974. 

2.6 Utökad och förändrad avdelningsyta 
På varje våningsplan med boendeavdelningar finns 11 lägenheter i husdel 1 och 
8 lägenheter i husdel 2. Det finns bara ett avdelningskök, ett sköljrum, en 
tvättstuga, en personal-wc och ett kontor per våningsplan. Detta innebär att det 
inte i dagsläget går att dela upp ett våningsplan i två separata avdelningar. Även 
om de boende kan hållas inom sin egen husdel för att de där har tillgång både 
till den egna lägenheten och till samvaroutrymmen, måste personalen ändå hela 
tiden röra sig genom hela våningsplanet. Därmed går det inte att begränsa 
eventuell smittspridning till en mindre grupp av boende om en sådan situation 
skulle uppstå. 

När vård- och omsorgsboendet kan utöka sin yta in i husdel 3 blir det möjligt 
dels att: 

 Skapa fler lägenheter 

 Komplettera med funktionsytor  

 Möjliggöra att dela upp våningsplanen i två helt separata avdelningar. 
 Följa vårdhygieniska krav och regelsystem 

I detta förslag kompletteras avdelningarna med en ny tvättstuga, ett nytt 
sköljrum, ett nytt dokumentationsrum och en ny personal-wc samt 3 nya 
lägenheter per plan i husdel 3, och varje våningsplan delas upp i två lagom stora 
avdelningar med 11 lägenheter/avdelning. 

I avdelningsytan i husdel 1 finns i dagsläget pausrum för personalen, tvättstuga 
och ett litet sköljrum. Pausrummet används inte på avsett vis och föreslås 
ersättas av gemensamma pausytor för all personal i verksamheten. Ytan som 
frigörs föreslås omvandlas till dokumentationsrum och ett nytt större 
desinfektionsrum som följer föreskrifterna i Byggenskap och vårdhygien. 

I husdel 1 är lägenheternas hygienrum mycket stora vilket innebär att det går att 
komplettera dem med tvättmaskin. Därmed försvinner behovet av en 
avdelningstvättstuga. De ytor som upptagits av tvättstuga och litet sköljrum 
omvandlas till avdelningskök och samvaroyta. 

I husdel 2 är lägenheternas hygienrum små och det har inte bedömts rimligt att 
komplettera dem med tvättmaskin varför gemensam tvättstuga behövs i dessa 
avdelningar. 
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2.7 De enskilda lägenheterna 

2.7.1 ÄVO 

I de befintliga lägenheterna föreslås enbart mindre förändringar för att förbättra 
tillgänglighet och boendekvaliteter. Avvägningar har har gjorts för att bedöma 
vilka åtgärder som är rimliga att genomföra i förhållande till vilka kostnader 
och problem det skulle innebära att genomföra dem inom befintlig struktur. 

De nya lägenheterna måste följa nu gällande lagstiftning även om deras 
utformning också i viss mån styrs av den befintliga byggnadens stomme och 
mått och de därför inte helt kan leva upp till stadens krav på nyproduktion. 

Sammantaget innebär detta en differentiering av tillgänglighetsnivåer i 
bostädernas hygienutrymmen, där vissa helt uppfyller nybyggnadsstandard och 
vissa har mindre mått som upplevs fungera bra idag men utesluter möjligheten 
att köra in en duschvagn till WC/dusch.  

2.7.2 Funktionsstöd  

För funktionsstöd samlas alla lägenheter i 3 plan för att renodla verksamheterna 
med avskilda kommunikationsområde mellan lägenheter. I markplan byggs 
gemensamhetsutrymme/personalutrymme samt 2 boendelägenheter. I de övre 
planen byggs 10 lägenheter. 

Avvägningar har gjorts för att bedöma vilka åtgärder som är rimliga att 
genomföra i förhållande till vilka kostnader och problem det skulle innebära att 
enomföra dem inom befintlig struktur.
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2.7.3 Socialförvaltingen 

I de befintliga lägenheterna förändras utifrån struktur med avseende på 
tillgänglighet och brandskydd.  

Avvägningar har gjorts för att bedöma vilka åtgärder som är rimliga att 
genomföra i förhållande till vilka kostnader och problem det skulle innebära att 
genomföra dem inom befintlig struktur. Verksamhetsklassning innebär dock attt 
dörrpartier och badrum byggs ut samtidigt som det kompletteras med ett nytt 
utvändigt trapphus. 

 8 st 1 rok 

 7 st  

 1 st 3 rok (familjelägenhet) 

Personaldelar i bottenplan anpassas för bättre möte verksamhets behov.  

 

 

2.8 Entréplanet 

2.8.1 ÄVO 

Utöver en välkomnande huvudentré, restaurang och storkök innehåller 
entréplanet lokaler för hyresgästaktiviteter, dagverksamhet, administration, 
hälsa och sjukvård/sjuksköterske- och rehabexpedition samt pausytor för 
personalen.  

2.8.2 Funktionsstöd och Socialförvaltning 

Ny entrésituation för funktionsstöd tillskapas för att lösa brandutrymning och 
minimera flödet/krockar för kriscentrum för kvinnor. 
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2.9 Källaren 
Källaren innehåller i förslaget liksom idag mycket ytor för förvaring och teknik. 
Stora delar av källaren behåller samma funktioner som redan finns där idag. 
Nya stora omklädningsrum för personalen, med enskilda skåp för varje 
medarbetare, samt ny tvättstuga. Tvättstuga i hus 3 rustas upp. 

2.10 Utemiljö 
Med totalt 1 690 m² friyta når vi kraven på friyta för de boende i en miljö som 
erbjuder många fina kvalitéer 
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Område 1 erbjuder sittplatser och umgängesytor på förgårdsmarken till 
byggnaden. Gångstråket utanför separeras med en lägre häckplantering och 
perenn/buskplanteringar som bidrar till tydligare rumsbildning. 

Område 2 utformas till vistelseyta som sammankopplar inomhusmiljön med 
utomhusmiljön och skapar en naturlig övergång från fasaden och ut på 
innergården. Tydliga kopplingar och övergångar gör det enkelt för deboende att 
röra sig över den lågtrafikerade bilinfarten och vidare ut på gården. 

Område 3 är en vistelseyta med många valmöjligheter. Här finns allt från 
enskilda rum och bersåer där lugn och ro är huvudsysslan till mer aktiva ytor för 
umgänge och sociala tillställningar.  

 

2.11 Avgränsningar 
Huvudsakliga avgränsningar mellan projektet är i dagsläget 
evakueringsinriktning som respektive nämnd är huvudman för. Projektet har 
dock ett kritiskt samband och samverkar i frågan som en förutsättning för 
projektet.  

Utgångspunkt är att evakuera inom stadens lokaler.  

 

3 INTRESSENTER 
 Politik/Marknad 

 
 Verksamheter/hyresgäster: 

 Äldre samt vård- & omsorgsförvaltningen 

 Funktionsstöd  

 Socialförvaltningen Centrum  

 Privata hyresgäster 

4 KVALITETSPLAN 

4.1 KVALITETSPLAN 
Uppdraget ska kvalitetsgranskas samt följa gällande beslut och 
projektprocesser. Projektledarens egenkontroller ska vara väl genomarbetade 
och vidimerade.  
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Interna och externa resurser som nyttjas för uppdraget kvalitetsgranskas av 
projektledaren. Uppdragets output kvalitetsgranskas av projektansvarig samt 
ytterligare en kollega. 

4.2 HANTERING AV ÄNDRADE KRAV 
Löpande ändringar och tillägg kommer hanteras via styrgrupp mellan 
beställande förvaltning och stadsfastighetsförvaltningen  

 

5 UPPHANDLING 
Upphandlingsinriktning är framtagen:  

Entreprenad: Styrd funktionsentreprenad (totalentreprenad ABT06)  

Sidoentreprenader: Solceller, Lås/ och delar av larm 

6 TIDPLANER 

6.1 TIDPLAN 
 

Dec 2024  Rekommendation till beslut BP3 -Styrgrupp 

Feb/Mars 2025 Nämndbeslut om genomförande 

Mars/April 2025 Upphandling entreprenad/tilldelning 

Q3 2025-Q4 2027 Produktion/Realisering/Byggentreprenad  

Q1 2028  Inflyttning 
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7 EKONOMI 

7.1 BUDGET 

 

Driftsrelaterade kostnader redovisas separat. 

 

7.2 HYRA 
Se ekonomiska konsekvenser 

 

7.3 AVVIKELSER 
Avvikelser hanteras via styrgrupp, nuläget i hyressättningen utgår frän 2024-år 
läge: 

- Internränta räknad på 2,25% 
- Underhåll/Driftskostnader medräknade 
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8 ORGANISATION 

8.1 RESURSER 
Operativa planerade funktioner: 

Projektledare: Peter Linde 

Förvaltare: Victor Gustavsson 

Wenche Lerme (ÄVO) 

Dragana Medan (Socialförvaltningen) 

Emma Etteklint (Funktionsstöd) 

 

8.2 UPPDRAGETS/PROJEKTETS 
ORGANISATION 
Operativa ingångar inledningsvis vara stadsfastigheters projektledare 
tillsammans med ÄVO:s utvecklingsledare. Rapportering sker huvudsakligen 
via styrgrupp. 

 

Stadsfastigheter 

-Peter Linde, Projektledare 

-Martin Kågesson, Projektansvarig 

-Victor Gustavsson, Förvaltare 

 

ÄVO 

-Helene Gustafsson, Verksamhetschef 

-Madelen Eriksson och Martin Nilsson, Planeringsledare (evakuering) 

-Utvecklingsledare, Wenche Lerme 

-Fastighetsansvarig ÄVO Annedalshus, Enhetschef Frida Wendin 

 

Funktionsstöd 

-Utvecklingsledare/Planeringsledare, Emma Etteklint 

-Förvaltare, Felicia Strandeberg 
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Socialförvaltningen 

-Utvecklingsledare, Dragana Medan 

-Enhetschef Kriscentrum för kvinnor, Lena Magnusson 

-Förvaltare, Midhad Cepic  
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9 RISKHANTERING 
 

Följande risker identifierad i nuläget 
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10 KOMMUNIKATIONSPLAN 
Behövs en kommunikationsplan för 
kommande skede? 

☒ Ja, Kommunikationsplan kommer arbetas 

fram under kommande skede 

☐ Nej 

 

  



 

 
goteborg.se 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: stadsfastigheter@stadsfast.goteborg.se 

Representanter från berörda parter 

Beställande Nämnd   Stadsfastighetsnämnden BP3 

Beställande Nämnd   Berörda nämnder BP3 

Förvaltare Stadsfastighetsförvaltningen Victor Gustafsson 

Projektledare Stadsfastighetsförvaltningen Peter Linde 

 


