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Ringledning etapp 3a, genom Mölndal  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 52 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattendistributionsprojekt i beslutad budget, enligt 

investeringsplanen för 2023 - 2024. 

Sammanfattning 

Ärendet har tidigare varit uppe som en del i det samlade informationsärendet 

2022-08-24 § 154. 

Ärendet avser beslut om genomförande för etapp 3a av en ny grov stomvatten-

ledning, Ringledning, också kallad ”Södra Ringen”. Denna deletapp är ca 1000 m 

lång och utgörs av en V1000 stålledning som föreslås byggas till största delen i 

öppen schakt från Frejagatan till Häradsgatan, längs med Bifrostgatan samt med 

en inkoppling till befintlig V1000 strax söder om Wallinsgatan, bilaga 1.  

Investeringskostnaden för genomförandet är kalkylerad till 52 mnkr. Projektet 

finansieras av medel från investeringsbudget för vattendistribution 2023–2024. 

Genomförd avbrottsanalys påvisar att en förstärkning av stomnätet är nödvändig 

för att säkra dricksvattenleveranserna. Den åtgärd på stomnätet som ger störst 

effekt är en förstärkning av Södra Ringen där Ringledning etapp 1, är i drift och 

Ringledning etapp 2 är under byggnation.  

Genomförande av ny stomledning relaterar direkt till målen ”Säker leverans” i 

Åtgärdsplan vatten.  

Investeringen behövs då befintlig stomledning är enkelmatad och endast kan 

stängas ett fåtal timmar utan att äventyra den storskaliga leveranssäkerheten. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 
1. Sträckningen för etapp 3a, från Frejag till Häradsg inkl inkoppling till bef 

V1000.  

2. Översikt på ”Södra Ringens” hela föreslagna sträckning samt 

etappindelningen för hela genomförandet. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om genomförandet av Ringledning 

etapp 3a. Konsekvensen om den inte utförs är att förvaltningens mål, ”Säker 

leverans”, i stomnätet” (ÅPV) inte kan uppfyllas.  

Beskrivning av ärendet 

Ärendet avser beslut om genomförande för etapp 3a av en ny grov 

stomvattenledning, Ringledning, också kallad ”Södra Ringen”. Denna deletapp är 

ca 1000 m lång och utgörs av en V1000 stålledning inklusive inkoppling till 

befintlig V1000 stål. Byggnationen planeras till största delen utföras i öppen 

schakt från Frejag. till Häradsg. i Mölndal, enligt bilaga 1.  

Stomledningen genom Mölndal är den ledning som ger högst risktal i 

förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys och är därför den mest kritiska 

ledningen i Göteborgs vattenförsörjning. 

I avbrottsanalysen har effekterna av avbrott på Ringledningen analyserats. 

Slutsatsen är att Ringledningen behöver förstärkas såväl med avseende på 

redundans som på kapacitet för att säkra dricksvattenleveranserna och för att möta 

prognostiserade befolkningsökningar.  

Under ett normaldygn går ca 1/3 av allt producerat vatten på Lackarebäcks 

vattenverk i stomledningen. Befintlig ledning är enkelmatad, kan bara stängas ett 

fåtal timmar och vid avbrott riskerar stora delar av Göteborg att bli utan 

dricksvatten.  

Det förstärkningsalternativ som beräknas ge störst nytta är alternativet Södra 

Ringen. Södra Ringen är en ny V1000 -ledning från Lackarebäcks vattenverk 

genom Mölndal fram till Radiomotet i Frölunda, en total längd på cirka 7 km, 

bilaga 2. Ringledning, etapp 3a är en del av förstärkningen Södra Ringen.  

Förvaltningens bedömning 

I nuläget bedöms distributionskapaciteten vara mest begränsande för 

måluppfyllnaden i Åtgärdsplan Vatten. Befintlig stomledning genom Mölndal har 

högst risktal i förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys. 

För att hantera denna risk har olika förstärkningsalternativ studerats genom 

Mölndal. Projektet Ringledning etapp 1, är klar och driftsatt och etapp 2 

genomförs nu. För att uppnå målet med redundans och kapacitetshöjning behöver 

förvaltningen bygga vidare med etapp 3 och etapp 4 enligt bilaga 2.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Behovet av att förstärka Ringledningen har tydligt pekats ut i riskanalyser.  

En kostnadsram för utbyggnad av Södra Ringen finns med i förvaltningens förslag 

till långsiktig investeringsbudget. Kostnaderna har angetts till 400 mnkr.  
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Investeringskostnaden för genomförandet av etapp 3a är bedömd till 52 mnkr, 

Projektet finansieras av medel från investeringsbudget för vattendistribution 

2023 - 2024. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Expedieringskrets 

Mölndals stad 
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Bilaga 1 

 

 

Ledningssträckan för etapp 3a, från Frejagatan till Häradsgatan samt en 

inkopplingspunkt till befintlig V1000 i höjd med Bifrostg/Wallinsgatan i Mölndal.  
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Bilaga 2  

 

Schematiskt Södra ringens hela föreslagna sträckning, blå streckad linje, samt 

etappindelningen för hela genomförandet. 

 

 


