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Norra Ringledningen, Gamlestadsvägen 
V1000, beslut om tillägg för projektering samt 
genomförande av etapp 1   

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 29 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattendistributionsprojekt i beslutad budget, enligt 

investeringsplanen för 2024 - 2025. 

 

Sammanfattning 

Ärendet har tidigare varit uppe som en del i det samlade informationsärendet på 

nämndsammanträdet 2024-08-21 § 173. Tidigare beslut om projektering fattades 

av nämnden 2023-09-20 § 163.  

Ärendet avser 

• Tilläggsbeslut för ny budget för projektering om totalt 11 mnkr.  

• Beslut för genomförande av etapp 1, dvs förberedande arbete med 

avsättningar på befintligt stomnät inför kommande entreprenad, bedömt 

totalt till 18 mnkr.  

Ärendet ingår i projektet Norra ringen, Gamlestadsvägen V1000, som är en 

deletapp i förvaltningens satsning att förstärka stomnätet. Deletappen startar i höjd 

med Alelyckans vattenverk och går söderut längs med Gamlestadsvägen till 

Nylöse kyrka, en sträcka på totalt ca 2 km. Total projektkostnad är uppskattat till 

150 mnkr.  

 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 
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Bilagor 
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2. Översikt på ”Norra Ringens” hela föreslagna sträckning SEKRETESS 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om tilläggsbeslut för projektering 

med ny budget om totalt 11 mnkr. Tidigare budget om 8 mnkr beslutades 2023-

09-20 § 163.  

Ärendet gäller även beslut om genomförande av etapp 1, vilket gäller 

förberedande arbeten med att bygga avsättningar på 3 platser, bedömt totalt till 

18 mnkr.   

 

Projektet är en del av förstärkningen av ”Norra ringen” som är en av de viktigaste 

satsningarna för att uppnå målen för stomnätet i Långsiktig verksamhetsplan 

vatten (LPV). Dessutom kommer ny V1000 ledning att ersätta befintlig V800 GJJ 

utmed Marieholmsleden/E45. Detta är en ledningsträcka som är i konstaterad 

mycket dålig kondition och som på grund av sitt mycket svårarbetade 

ledningsläge varit under utredning under en längre tid för att hitta ett lämpligt sätt 

att förnya eller ersätta. 

Beskrivning av ärendet 

Detta beslut ingår i projektet Norra ringen, Gamlestadsv V1000 och avser 

tilläggskostnader för projektering och kostnader för förberedande arbeten, 

benämnd etapp 1 avsättningar.   

Tillägg för projekteringsfasen beror bla på utökade geotekniska undersökningar 

(kvicklera), en förlängning av sträckan söderut, projektering av avsättningarna 

och samordningskostnader i samband med Stadsmiljös projekt ”Ny 

pendelcykelbana” och Göteborg Energis projekt ”Kabelförläggningar” i området. 

Tidigare budget för projekteringsfasen, beslutad 2023-09-20 § 163, om 8 mnkr 

behöver utökas till 11 mnkr.  

 

Beslut om genomförandet av etapp 1 avser tre avsättningar som behöver utföras 

innan drygt 2 km ny stålledning V1000 mm upphandlas och utförs. Projektet i sin 

helhet syns i bilaga 1.  

 

Arbetena föreslås utföras i egen regi av vår driftorganisation tillsammans med en 

ramavtalsupphandlad entreprenör.  

Projektet finansieras av medel från investeringsbudget för vattendistribution 

2024–2025. 

Förvaltningens bedömning 

Behovet av att förstärka stomnätet har tydligt pekats ut i riskanalyser.  

I nuläget bedöms distributionskapaciteten vara mest begränsande för 

måluppfyllnaden i Långsiktig verksamhetsplan vatten (LPV). 

Genomförd avbrottsanalys påvisar att en förstärkning av stomnätet är nödvändig 

för att säkra dricksvattenleveranserna. För att uppnå målet med redundans och 
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kapacitetshöjning behöver förvaltningen förstärka stomnätet ut från Alelyckan 

enligt bilaga 2.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Investeringskostnaden för tilläggsbeslut för ny budget för projektering och för 

genomförande av etapp 1, Norra Ringen Gamlestadsvägen är bedömd till 29 

mnkr. 

Projektet finansieras av medel från investeringsbudget för vattendistribution 

2024–2025. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Med detta projekt tänker Kretslopp och vatten knyta an till det klimatstrategiska 

arbetet kopplat till stadens miljömål för år 2030. Projektet kommer således att 

ställa krav i upphandlingen om att entreprenaden ska använda fossilfria 

transporter och arbetsmaskiner. 

Bedömning ur social dimension 

Bedömning ur den sociala dimensionen är att möjliggöra säker tillgång till 

dricksvatten som ska vara likvärdig för alla invånare inom verksamhetsområdet 

för vatten. 

 

 


