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Genomförandebeslut Packhuskajen etapp 2 
huvuddel 2- projektering och produktion 
Förslag till beslut 

I stadsmiljönämnden 

Stadsmiljönämnden beslutar att godkänna genomförandebeslut för ”Packhuskajen 
etapp 2 huvuddel 2” skede projektering och produktion 

Sammanfattning 
Packhuskajen i sin helhet är en 600 m lång kaj utmed Göta älv. Kajen började anläggas på 
1860-talet och är således närmare 150 år gammal. Två tillståndsbedömningar har 
genomförts oberoende av varandra det senaste året, dels av park och naturförvaltningen 
för att bedöma kajen i sin helhet och dels av fastighetskontoret som en planering inför 
Operans kommande utbyggnad. Båda dessa tillståndsbedömningar har i sin slutsats att 
kajen har ett kraftigt eftersatt underhåll och är i behov av mycket omfattande åtgärder. 
Park- och naturförvaltningen påbörjade arbetet med upprustningen av Packhuskajen 
2017. Under arbetets gång beslutades att i samband med upprustningen av kajen skulle 
den första etappen av älvkanstsskydd som ska skydda innerstaden mot höga vattenflöden 
byggas ut. Upprustning och utveckling av den första etappen genomfördes av park- och 
naturförvaltningen under åren 2019-2021. 

Resterande del (etapp 2) är upphandlad av park- och naturförvaltningen som en 
totalentreprenad i strategiskt partnering. Denna entreprenad är uppdelad i tre huvuddelar 
som var och en avropas separat. Park- och naturförvaltningen har avropat en första 
huvuddel från i denna entreprenad under 2022 och byggnation pågår och beräknas vara 
färdigställd under februari 2024. 
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Bild 1. Kartbild över etapp 2 för Packhuskajen indelad i de tre huvuddelarna. Huvuddel 1 är grön, huvuddel 
2 är röd och huvuddel 3 är blå. 

Detta genomförandebeslut rör den andra huvuddelen inom etapp 2 som sträcker sig från 
Maritimans entré till Kristina Nilssons gata och omfattar en sträcka på 135 m. (Se bild 1.)  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projektet finansieras med stadsmiljöförvaltningens investeringsmedel inom området 
Namngivna projekt.  

Huvuddelens bedömda totalkostnad (löpande prisnivå) har estimerats till 121 miljoner 
kronor. Kostnaderna ryms inom den investeringsram som beslutats för 
stadsmiljöförvaltningens investeringsvolym 2021-2025.  

Renoveringen av kajen kommer inte i någon större utsträckning att påverka förvaltningen 
driftkostnader. Underhållskostnaderna för kajen kommer däremot att minska då inga 
underhållsåtgärder förväntas de närmaste åren. 

Entrén till Maritiman kommer att behöva flyttas under entreprenaden. Projektet har 
tillsammans med verksamheten tagit fram förslag på och enats om hur detta ska lösas. 
Entreprenaden förväntas därmed inte ha någon ekonomisk påverkan på Maritimans 
verksamhet.  

S/S Marieholm kommer att behöva flyttas ur sitt permanenta läge. Ersättningsplats 
kommer att bli framför Operan. Projektet har tillsammans med verksamheten tagit fram 
förslag på och enats om hur detta ska lösas. Entreprenaden förväntas därmed inte ha 
någon ekonomisk påverkan på verksamheten i S/S Marieholm. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har medel för klimatanpassning av städer. 
Park- och naturförvaltningen ansökte och fick medel för delfinansiering av 
älvkantsskyddet i etapp 1. Projektet kommer att ansöka om medfinansiering även för 
älvkantsskyddet inom etapp 2. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Projektet bedöms ha en både negativ och positiv påverkan ur den ekologiska 
dimensionen. En så pass omfattande entreprenad med stora inslag av betong har i sig en 
negativ påverkan på miljön. Arbetet för att minska denna påverkan är dock omfattande. 
Projektet förväntas bidra till de lokala och nationella miljömålen genom att öka 
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ekossystemtjänsterna på platsen, både på land och i vattnet och har därmed en positiv 
påverkan ur den ekologiska dimensionen. 

Projektet har tillsammans med upphandlad entreprenör en hög ambition för 
miljöfrågorna. Detta var en viktig faktor redan i upphandlingen av entreprenör. Etapp 1 
tilldelades 2021 andra pris i Swedish greenbuilding award, kategori infrastruktur och 
målet är att även den följande etappen ska bli ett föredöme inom miljöarbetet. För att 
minska miljöpåverkan arbetar projektet på flera håll.  Genom att arbeta med så kallad 
grön betong minskar koldioxidutsläppen jämfört med om projektet hade genomförts på 
traditionellt vis.  För att minska koldioxidutsläppen ytterligare används i entreprenadens 
stora maskiner HVO som drivmedel i stället för traditionell diesel. Projektet har också ett 
stort fokus på återbruk. Krönsten, gatsten och belysningsstolpar återanvänds i projektet. 
Den gamla muren krossas och läggs som fylle i den nya kajen och på detta sätt minskar 
man både materialförbrukningen och transporterna. Ytterligare åtgärder för att minska 
miljöpåverkan som utreds är användandet av ellastbilar samt återbrukad betong. 

Inom projektet finns mål om att öka ekosystemtjänsterna inom projektet och på det sättet 
bidra till uppfyllandet av lokala och nationella miljömål. Beslutat är att det kommer att 
planteras träd på platsen, träd bidrar till en ökad biologisk mångfald och till en förbättring 
av lokalklimatet.  

För att även bidra till den biologiska mångfalden i Göta älv utreds om det är möjligt att 
anlägga musselbankar och/eller revbyggnation i samband med renoveringen av kajen.  

Bedömning ur social dimension 
Projektet förväntas ha en positiv påverkan på den social dimensionen. 

Då kajen står färdig kommer tillgängligheten för personer med fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar att öka. Sättningar i kajen gör att underlaget idag är ojämnt och 
svårt att ta sig fram på. Efter renovering kommer underlaget att vara jämnt vilket ökar 
framkomligheten. I utformandet av älvkanstsskyddet har stort arbete lagts ned på att ha en 
god tillgänglighet till kajen genom att ta upp höjdskillnader på ett väl genomtänkt sätt. 

Den upprustade kajen kommer också att upplevas som en tryggare miljö än den 
nuvarande kajen. Det beror dels på att belysningen på platsen har förbättrats och dels på 
att en renoverad kaj ger ett mer omhändertaget intryck, något som bidrar till platsens 
ökade trygghetsupplevelse.  

Tillgängliggörandet och den ökade tryggheten på platsen kommer att göra Packhuskajen 
till en viktig del av Göteborgs stads offentliga ytor och mötesplatser. Projektet bidrar 
därmed till förvaltningens mål om ökad tillgänglighet till vattnet för Göteborgarna. 
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Ärendet  
Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning ska stadsmiljönämnden fatta 
inriktningsbeslut, genomförandebeslut och ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt 
med en totalkostnad för samtliga skeden överstigande 15 miljoner kronor. 

Renovering av Packhuskajen etapp 2 huvuddel 2 har en bedömd totalkostnad för samtliga 
skeden på 121 miljoner kronor varför genomförandebeslut lyfts till stadsmiljönämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Packhuskajen i sin helhet är en 600 m lång kaj utmed Göta älv. Kajen började anläggas på 
1860-talet och är således närmare 150 år gammal. Två tillståndsbedömningar har 
genomförts oberoende av varandra det senaste året, dels av park och naturförvaltningen 
för att bedöma kajen i sin helhet och dels av fastighetskontoret som en planering inför 
Operans kommande utbyggnad. Båda dessa tillståndsbedömningar har i sin slutsats att 
kajen har ett kraftigt eftersatt underhåll och är i behov av mycket omfattande åtgärder. 
Park- och naturförvaltningen påbörjade arbetet med upprustningen av Packhuskajen 
2017. Under arbetets gång beslutades att i samband med upprustningen av kajen skulle 
den första etappen av älvkanstsskydd som ska skydda innerstaden mot höga vattenflöden 
byggas ut.  

Upprustning och utveckling av den första etappen genomfördes av park- och 
naturförvaltningen under åren 2019-2021. Renoveringen innebar en ökad säkerhet då den 
gamla kajen var uttjänt. Renoveringen innebar också att stadsmiljön i området 
förbättrades utifrån tillgänglighet och trygghet. Platsen upplevs idag som väl 
omhändertagen och trygg. 

 
Bild 2. Etapp 1 av Packhuskajen efter genomförd renovering. Utemiljön är mer tillgänglig och upplevs som 
trygg och omhändertagen. 

Efter erfarenheterna från etapp 1 beslutade park- och naturförvaltningen att renoveringen 
av resterande delar av kajen skulle genomföras genom så kallad strategisk partnering. En 
entreprenör handlades upp för hela resterande kajen och den delen kallas etapp 2. 
Upphandling som park- och naturförvaltningen genomförde innebär att etapp 2 kan delas 
in i flera delar så kallade huvuddelar och att staden och entreprenören tillsammans arbetar 
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fram bästa möjliga arbetssätt. Som beställare beslutar staden om och när renoveringen ska 
genomföras. Park- och naturförvaltningen avropade en första huvuddel från i denna 
entreprenad under 2022 och byggnation pågår och beräknas vara färdigställd under 
februari 2024. 

Tillsammans med entreprenören har projektet tagit fram en lämplig huvuddel 2, det 
handlar om 135 m kaj som sträcker sig från Maritimans entré till Kristina Nilssons gata 
(Se bild 1.)  

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att renovering av Packhuskajen samt utbyggnad av 
älvkantsskydd är en viktig del av utvecklingen av Göteborg. Genom en väl genomarbetad 
gestaltning och målformulering kommer projektet att bidra till både till uppfyllandet av 
förvaltningens grunduppdrag och utpekade mål. En hög miljöambition gör också att 
projektet kommer att bidra till stadens uppfyllande av flera lokala och nationella 
miljömål. 

Satdsmiljöförvaltningen föreslår därför att stadsmiljönämnden godkänner 
genomförandebeslut för projektering och produktion av Packhuskajen etapp 2, huvuddel 
2. 

 

 

 

Kerstin Elias 

avdelningschef  

 

Anders Ramsby 

direktör  
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