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Reviderat genomförandebeslut för 
Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till 
Valhallabron  
Förslag till beslut 

1. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Kanalmurar 
utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron utifrån stadsmiljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande.  

2. Stadsmiljönämnden ger stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att genomföra 
upphandlingar och inköp samt teckna de avtal som krävs för att genomföra den 
norra etappen av Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron 
samt Ågrändsbron. 

Sammanfattning 
Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron har en projektbudget om 
135 miljoner kronor (prisnivå 2018). Projektet befinner sig nu i projekteringsskede och en 
ny kalkyl har tagits fram med de detaljprojekterade handlingarna som grund. Den nya 
kalkylen visar på en totalkostnad om 182 miljoner kronor (prisnivå 2018), vilket är en 
ökning om 35 % mot projektbudgeten. I 2024 års prisnivå är den nya prognosen 255 
miljoner kronor. Den högre kostnaden jämfört med genomförandestudiens kalkyl 
förklaras av utökad projektering, ökad detaljnivå i den här fasen av projektet, 
speciallösningar och tillkommande värden. Stadsmiljöförvaltningen har undersökt 
besparingsmöjligheter i projektet. Stadsmiljöförvaltningen ser ett värde i att realisera alla 
de nyttor som finns i projekterat förslag. De kostnadsbesparande alternativen innebär att 
kvaliteter som ligger i linje med mål och styrdokument tas bort. Förvaltningen ser att 
projekterat förslag ligger i linje med den stadsutveckling som det planeras för i 
evenemangsområdet och Gårda. Förvaltningen föreslår att budgeten utökas enligt ny 
prognos. Med detta alternativ kan alla önskade kvaliteter omhändertas. För att tydliggöra 
aktuell kostnadsbild för åtgärden föreslås ny projektbudget fattas i fast prisnivå 2024.  

Genomförandet av Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron är 
planerat att delas upp i två etapper. Den norra etappen ska utföras i samma entreprenad 
som Ågrändsbron. Stadsmiljönämnden föreslås låta stadsmiljöförvaltningen genomföra 
de upphandlingar som behövs för den norra etappen och Ågrändsbron  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron har en projektbudget om 
135 miljoner kronor (prisnivå 2018). Projektet befinner sig nu i projekteringsskede och en 
ny kalkyl har tagits fram med de detaljprojekterade handlingarna som grund. Den nya 
kalkylen visar på en totalkostnad om 182 miljoner kronor (prisnivå 2018), vilket är en 
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ökning om 35 % mot projektbudgeten. I 2024 års prisnivå är den nya prognosen 255 
miljoner kronor. För att tydliggöra aktuell kostnadsbild för åtgärden föreslås ny 
projektbudget fattas i fast prisnivå 2024. Den högre kostnaden jämfört med 
genomförandestudiens kalkyl förklaras av utökad projektering, ökad detaljnivå i den här 
fasen av projektet, speciallösningar och tillkommande värden. Förändringarna beskrivs 
vidare i avsnittet Beskrivning av ärendet. 

Åtgärden återfinns i Investeringsplan för stadsmiljönämnden under investeringsområde 
Reinvestering Byggnadsverk (investeringsplan 2021–2025 version 2025).  

Genomsnittlig kapitalkostnad per år (under 70 år) beräknas till 6,9 miljoner kronor. 
Kapitalkostnaden finansieras genom kommunbidraget.  

Den nya kalkylen för Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron ger en 
löpmeterkostnad om 345 000 kronor. Jämförelsevis var löpmeterkostnaden för 
Packhuskajens första etapp 760 000 kronor och etapp två beräknas kosta 690 000 kronor 
per meter. Den första delsträckgruppen inom Upprustning av kanalmurar längs med 
Fattighusån och Stora Hamnkanalen bedöms ha en löpmeterkostnad om 650 000 kronor. 

Det har inte tagits fram någon drift- och underhållskalkyl för projektet. Några saker att 
lyfta fram vad gäller drift- och underhållskostnader är att det är skötselintensivt med 
upphöjda planteringsbäddar och att det tillkommer kostnader för att sköta träd då det inte 
finns några träd i dag. I projekterat förslag är gatans beläggning i granit. Granit har en 
lång livslängd jämfört med asfalt som gatan har som beläggning i dag. Förslaget medför 
att bussarna försvinner från gatan, vilket innebär att tung trafik som sliter på gatan 
försvinner. 

Åtgärden innebär en riskreducering vad gäller översvämningar på grund av höga nivåer i 
Mölndalsån och medför att potentiella kostnader i form av skador för både staden och 
fastighetsägare minskar. 

En ansökan om statsbidrag för naturolyckor har gjorts till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsmiljönämnden har i budgeten för 2025 fått i uppdrag att arbeta för att öka 
krontäckningsgraden och minska andelen hårdgjord yta i de delar av Göteborg där 
behovet är som störst. Gårda är ett av områdena med lägst krontäckningsgrad med en 
krontäckningsgrad på 7 %. Projekterad lösning bidrar till att öka krontäckningsgraden 
genom att anlägga träd och upphöjda planteringslådor. Besparingsalternativen medför att 
krontäckningsgraden inte ökar i samma omfattning eller möjligen inte ökar alls. 

Åtgärden främjar fotgängare och cyklister före fordon. Detta ger positiva 
miljökonsekvenser i form av minskade utsläpp och biltrafikflöden, vilket i sin tur medför 
en förbättring ur luftkvalitetssynpunkt. 

Bedömning ur social dimension 
Kommunfullmäktige har i stadens budget för 2025 gett stadsmiljönämnden i uppdrag att 
ta större hänsyn till kulturhistoriska värden i samband med omdaning och upprustning av 
offentliga platser och gator. Projekterat förslag ligger i linje med uppdraget då 
kanalmuren kläs i sten likt dagens utformning och gatan som i dag är asfalterad får en 
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stenbeläggning, vilket stämmer väl överens med områdets karaktär. Belysningen rustas 
upp och behålls i gammal utformning. Besparingsalternativen innebär att hänsyn inte tas 
till de kulturhistoriska värdena i samma utsträckning som projekterat förslag. 

Projekterat förslag ökar vistelsekvaliteterna längs med ån genom bland annat anläggandet 
av vistelsebryggor och tillgängliggörandet av vattnet. Den nya utformningen kommer 
bidra till att inte bara folk som bor i området vistas utmed ån utan att det blir en plats som 
folk vill komma till, vilket ger en positiv påverkan på invånares och besökares sociala 
relation med varandra. Besparingsalternativen innebär att en negativ påverkan på 
vistelsevärdena. 

Med föreslagen lösning styrs/begränsas fordonstrafiken och områden för gående och 
vistelse fredas genom upphöjda planteringslådor och stenläggningen i gatan är ett sätt att 
begränsa hastigheten. Besparingsalternativen kan därmed ge en påverkan på 
trafiksäkerheten.  

I dag är gatan svårtillgänglig för fotgängare och cyklister. Genom föreslagen utformning 
och med den bearbetade stenläggningen ökar tillgängligheten. Tillgängligheten bedöms 
påverkas negativt av besparingsalternativen. 

Ärendet  
Stadsmiljönämnden ska ta ställning till den avvikelse som uppstått i projektet 
”Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron” jämfört med den 
projektbudget om 135 miljoner kronor (prisnivå 2018) som trafiknämnden fattat beslut 
om 2019. Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning, ska stadsmiljönämnden fatta 
inriktningsbeslut, genomförandebeslut samt beslut om ekonomiska avvikelser för 
investeringsprojekt med en totalkostnad överstigande 20 miljoner kronor. Då 
”Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron” är ett investeringsprojekt 
med en totalkostnad som överskrider 20 miljoner kronor lyfts beslutet till 
stadsmiljönämnden för avgörande. 

Enligt delegationsordningen ska stadsmiljönämnden även ta ställning till upphandlingar 
som överskrider 50 miljoner kronor. Då upphandlingen för att genomföra den första 
etappen av ”Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron” samt 
”Ågrändsbron” överstiger 50 miljoner kronor lyfts beslutet till stadsmiljönämnden för 
avgörande. 

Beskrivning av ärendet 
Kanalmurarna längs Mölndalsån utmed Åvägen uppvisar sättningar och har passerat sin 
tekniska livslängd. Det har skett översvämningar längs sträckan. Åvägen är idag anpassad 
för motortrafik och har dålig tillgänglighet samt saknar ytor och platser för vistelse. 

Trafiknämnden har fattat investeringsbeslut för ”Kanalmurar utmed Åvägen från 
Ullevibron till Valhallabron” (tn 2019-04-25, § 151). Syftet med projektet är att säkra 
murens och gatans funktion samt att förhindra framtida översvämningar längs sträckan. I 
samband med upprustningen ska gaturummet gestaltas för att främja mänsklig vistelse 
och öka tillgängligheten. 

Vid investeringsbeslutet fastställdes projektbudgeten till 135 miljoner kronor (prisnivå 
2018). Projektbudgeten baseras på den kalkyl som togs fram i genomförandestudien. 
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Projektet befinner sig nu i projekteringsskede och en ny kalkyl har tagits fram med de 
detaljprojekterade handlingarna som grund. Den nya kalkylen visar på en totalkostnad om 
182 miljoner kronor (prisnivå 2018), vilket är en ökning om 35 % mot projektbudgeten. 

Den högre kostnaden jämfört med genomförandestudiens kalkyl förklaras av 

• Utökad projektering. Tillståndsprocessen har varit mer omfattande än vad som 
bedömts i genomförandestudien. 
 

• Ökad detaljnivå i den här fasen av projektet. Kalkylen är på en mer detaljerad 
nivå vad gäller mängder och materialval. Vi vet exempelvis i dag bättre hur 
mycket sten som krävs och vilken typ, hur många buskar som ska planteras och 
vilken typ av buske. Vi har också mer information om tillkommande detaljer, 
såsom dagvattenutlopp och ledningar. I detaljstudier av hur man behöver gå till 
väga under byggtiden för att tömma området på vatten har det identifierats ett 
behov av en bakspont i gatan. 
 

• Speciallösningar. På de platser där muren korsar befintliga ledningar kommer 
specialkonstruktioner att krävas. En ledning i gatan gör att muren behöver flyttas 
ut i Mölndalsån, vilket kräver en specialanslutning till Gårdabron som ligger kvar 
i befintligt läge. Specifika omständigheter på platsen gör att stålpålar krävs, 
tidigare tänkta betongpålar klarar inte påhängslasterna. 
 

• Tillkommande värden. Renovering och upprustning av befintlig 
belysningsanläggning har lagts till i projektet under projekteringsskedet. 
Tillgänglighetskraven för gång och cykel har utökats och medfört byte till en mer 
bearbetad sten. Vistelsebryggor har lagts till. Fler träd och upphöjda 
planteringsytor har tillkommit. 
 

Stadsmiljöförvaltningen har undersökt besparingsmöjligheter i projektet och ser det inte 
möjligt att göra justeringar i projektet på ett sådant sätt att beslutad projektbudget kan 
hållas. Däremot har två alternativ tagits fram som i varierande grad påverkar kostnader 
och innehåll.  

Det alternativ som ger minsta möjliga kostnadsökning innebär att kanalmuren renoveras 
och gaturummet återställs så billigt som möjligt. Med detta alternativ åtgärdas 
grundorsaken till projektet, men det blir inget lyft av området. Förslaget kan innebära att 
muren inte får en stenbeklädnad som planerat och betongkonstruktionen därmed blir 
synlig, att sten byts till asfalt, att belysningen behålls i befintligt skick och att träd, 
upphöjda planteringslådor, soffor och vistelsebryggor utgår från projektet. Detta 
alternativ kan innebära en besparing om 25 miljoner kronor (prisnivå 2018) jämfört med 
projekterat förslag. 

Ett annat alternativ är att renovera kanalmuren och att utvalda delar av gestaltningen 
utförs. Jämfört med projekterat förslag skulle möjligheten att ersätta stenläggningen av 
gatan med asfalt samt att ta bort de upphöjda planeringslådorna kunna prövas. Det är 
dessa två åtgärder som har störst möjlighet att vara kostnadssparande. Detta alternativ kan 
innebära en besparing om 17 miljoner kronor (prisnivå 2018) jämfört med projekterat 
förslag. 
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Inget av besparingsalternativen har prövats om de är genomförbara. Besparingsåtgärderna 
kan mötas av kritik från boende, verksamheter och andra förvaltningar, exempelvis 
kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Att ersätta stenläggningen av gatan 
med asfalt medför att ett sätt att begränsa hastigheten tas bort. Att ta bort de upphöjda 
planteringslådorna påverkar trädval med anledning av de höga grundvattennivåerna. Att 
ta bort de upphöjda planteringslådorna påverkar också möjligheten att styra/begränsa 
fordonstrafik och freda områden för gående och vistelse. Även gestaltningen påverkas. 

Genomförandet av Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron är 
planerat att delas upp i två etapper. Den norra etappen omfattar sträckan Ullevibron till 
Gårdabron och är planerad att byggas 2025–2027. Den norra etappen ska utföras i samma 
entreprenad som Ågrändsbron (skedesbeslut för projektering och produktion godkänt av 
trafiknämnden 2021-02-11, § 39, 2063/19). Den södra etappen omfattar sträckan 
Gårdabron till Valhallabron och ska samordnas med en ny gång- och cykelbro i 
Blekealléns förlängning mot Burgårdsparken. Stadsmiljöförvaltningen har tecknat en 
överenskommelse med exploateringsförvaltningen om att utföra den nya bron på uppdrag 
av exploateringsförvaltningen. Exploateringsnämnden finansierar den nya gång- och 
cykelbron och har fattat beslut om att ta i anspråk exploateringsmedel till bland annat den 
nya gång- och cykelbron (exn 2024-09-23, § 225, EXF-2023-00680). Byggnation av den 
södra etappen är i dag planerad till 2027–2029. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen ser ett värde i att realisera alla de nyttor som finns i projekterat 
förslag. De kostnadsbesparande alternativen innebär att kvaliteter som ligger i linje med 
mål och styrdokument tas bort. Förvaltningen ser att projekterat förslag ligger i linje med 
den stadsutveckling som det planeras för i evenemangsområdet och Gårda. Förvaltningen 
föreslår att budgeten utökas enligt ny prognos. Med detta alternativ kan alla önskade 
kvaliteter omhändertas.  

Stadsmiljöförvaltningen föreslår stadsmiljönämnden att godkänna reviderat 
genomförandebeslut för Kanalmurar utmed Åvägen från Ullevibron till Valhallabron 
utifrån stadsmiljöförvaltningens tjänsteutlåtande samt godkänna de upphandlingar och 
avtal som behövs för den norra etappen. Stadsmiljöförvaltningen återkommer till 
nämnden närmare genomförandet av den södra etappen för beslut om att genomföra 
upphandlingar och inköp samt teckna de avtal som krävs för genomförandet av den södra 
etappen. 
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