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Agenda

• Bakgrund och syfte 

• Tidplan

• Kostnadskalkyl från 
genomförandestudien baserad på 
aktuellt trafikförslag.

• Uppdaterad kostnadsbedömning 
baserat på aktuell bygghandling.

• Förvaltningens bedömning och 
förslag till beslut.
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Bakgrund och syfte med åtgärderna

• Olycka i korsningen mellan Finlandsvägen-
Lillhagsvägen (mars 2021). 

• En kortsiktig lösning genomfördes under våren 2021 
(Finlandsvägen fas 1). 

• En permanent lösning ska utföras. Spårstopp 
planeras på Bohusbanan (påsken 2023). 
– Helbomsanläggning (Trafikverket).
– Stadens åtgärd/trafikförslag taktar mot 

Trafikverkets projekt (Finlandsvägen fas 2) .
• Projektering har utförts parallellt med 

genomförandestudien för att möjliggöra samordnad 
byggnation med Trafikverket.

• Åtgärdens syfte är att öka framkomligheten och 
tillgängligheten samt skapa en säkrare 
trafiksituation.
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Finlandsvägen fas 2

1. Åtgärdande av vägbron över Kvillebäcken

2. Gång- och cykelpassager över Skälltorpsvägen
samt Finlandsvägen, 

3. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen på 
Finlandsvägen, 

4. Trafiksignalanläggning i korsningen Finlandsvägen 
– Lillhagsvägen 

5. Ny busshållplats (på norra sidan av Finlandsvägen 
i höjd med Fridaskolan)

6. Cirka 1 000 meter lång pendlingscykelbana längs 
Lillhagsvägen, delen Finlandsvägen till 
Skälltorpsvägen respektive Finlandsvägen, delen 
Tuvevägen till Lillhagsvägen (med något avsteg). 
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Tidplan

Skede
2021 2022 2023 2024 2025

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

GFS

Projektering

Produktion

• Styrande är åtgärder i järnvägsövergången med planerat tågstopp påsken 2023.
• Genomförandestudien med trafikförslag genomfördes samtidigt som projektering.
• Produktionen planerades och påbörjades samtidigt som projekteringen pågick.
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Ny kostnadskalkyl

Kostnad utifrån GFS 
baserad på aktuellt 
trafikförslag

Uppdaterad 
kostnadsbedömning baserad 
på aktuell bygghandling

GFS 1,5 miljoner kronor 1,5 miljoner kronor
Projektering 3 miljoner kronor 3 miljoner kronor
Produktion 26,2 miljoner kronor 37,2 miljoner kronor
Totalt 30,7 miljoner kronor 41,7 miljoner kronor

Totalt blir projektet 11 miljoner kronor dyrare.
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Kostnadsförändringar

• (1)Tillkommande kostnad för hantering av dagvatten vid busshållplats 
samt järnvägsövergång - ca 2 miljoner kronor. 

• (1) Ansökan vattenverksamhet för diken och bäckar som berörs av 
åtgärderna - ca 1 miljon kronor. 

• (2) Tillkommande kostnad för gång- och cykelpassage över 
Skälltorpsvägen (åtgärdande av cirkulation för att möjliggöra för 
gång- och cykelpassagen) - ca 2 miljoner kr. 

• (3) Tillkommande kostnad för busshållplats längs 
Finlandsvägen/Tuvevägen. Den nya hållplatsen ställer krav på 
utformning av befintlig gatustruktur i en omfattning som inte kunde 
förutses. Exempelvis behöver befintlig gata breddas och 
trafiksäkerhetsåtgärder såsom mittrefug och räcken utföras - cirka 3 
miljoner kronor.

• Tillkommande kostnader för hantering av trafik under byggtid 
(flaggvakter) - ca 1 miljoner kronor.

• Ökade kostnader för asfalt, betong, drivmedel etcetera som härleds 
till det rådande världsläget - cirka 2 miljoner kronor.
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Förvaltningens bedömning

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att:
- Åtgärden ökar framkomligheten, tillgängligheten och skapar en säkrare trafiksituation.
- Åtgärden ligger väl i linje med trafikstrategins, cykelprogrammets och nollvisionens mål. 
- Det delvis forcerade genomförandet av åtgärden har varit nödvändigt för att svara upp mot planerat 

tågstopp påsken 2023. 
- De tillkommande kostnaderna är motiverade och inte förutsebara utifrån den styrande tidplanen för 

planerat tågstopp på Bohusbanan.
- Den ökade kostnaden inte påverkar förvaltningens möjlighet till leverans inom investeringsområdet.

Förslag till beslut 
– Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Finlandsvägen fas 2, produktion. 
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Kontakt

Ingemar Karlsson
Ingemar.karlsson@stadsmiljö.goteborg.se
Stadsmiljöförvaltningen
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Trafikförslag   /    Bygghandling
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