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Järnbrottsmotet del 1. Bussdepå, 
tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 50,5 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

exploateringsprojekt enligt investeringsplanen för 2023. 

Sammanfattning 

Ärendet, gällande ledningsutbyggnad för att möjliggöra försörjning av allmänt 

VA till nya fastigheter samt minska och förenkla utbyggnad av VA-ledningsnätet 

för kommande detaljplan, har 2021-09-23 § 59 varit ett beslutsärende i Kretslopp 

och vattennämnden. Nämnden har nu att besluta om tilläggskostnader pga 

kostnadsökningar. Total kostnadsökning i jämförelse med tidigare beslut (37,5 

mnkr) är 13 mnkr vilket motsvarar 35%. 

Kostnadsökningar består i ökade kostnader för entreprenören som uppstod under 

2022 samt ökning pga fel i projekteringshandling. Felet och förfrågan om 

ersättning för prisökningar uppgår till mer än 15% av tilltänkt anbudssummans 

värde. Nämnden ska även ta ställning till detta. 

En ny detaljplan innebär att Kretslopp och vatten behöver bygga ut allmänt VA-

ledningsnät i omfattning om ca 600 m dagvattenledning med 

fördröjningsanläggning och ca 400 m dricksvattenledning.  

 

Projekteringsstart var februari 2020. Genomförande planeras starta efter årsskiftet 

2022/23. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om tilläggskostnader för 

ledningsutbyggnad för att möjliggöra försörjning av allmänt VA till nya 

fastigheter samt minska och förenkla utbyggnad av VA-ledningsnätet för 

kommande detaljplan. 

Felet i mängdförteckning och förfrågan om ersättning för prisökningar uppgår till 

mer än 15% av anbudssummans värde. En inriktning i enlighet med LOU/LUF är 

att ändringar inte får överstiga 15% av ett kontraktsvärde. Då vi ännu inte har 

något signerat kontrakt föreslår vi med detta tjänsteutlåtande att vi går vidare med 

upphandlad entreprenör och accepterar ändring och prisökning pga världsläget. 

Därmed kommer vi inte att göra om upphandlingen. 

Beskrivning av ärendet 

För beskrivning se beslutsärendet från 2021-09-23.  

Förvaltningens bedömning 

Ett bortvalt alternativ är att vänta med att bygga ut dricksvattenledning till dess att 

detaljplan DP Järnbrottsmotet del 2, bostäder, skola m.m vinner laga kraft. 

Konsekvensen hade varit att Trafikkontorets nya gata Antenngatan då kommer 

behöva rivas upp och anläggas på nytt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det är en hög kostnad som belastar VA-kollektivet. Men utbyggnaden har 

bedömts nödvändig för att möjliggöra detaljplaner. 

Projekteringskostnad för ledningsutbyggnad som utförts i samband med projektet 

bedöms uppgå till ca 6 mnkr. Kostnaden bärs av VA-kollektivet.  

Utbyggnad av ledningar som utförs i samband med DP Järnbrottsmotet del 1 

bedömdes 2021-09-23 uppgå till ca 31,3 mnkr. Notera att det summan är baserad 

på prissatt mängdförteckning. Kostnaden bärs av VA-kollektivet. 

Anslutningsavgifter har uppskattats till 2,4 mnkr. 

 

Etapp 1 – KoV samordnad entreprenad 

Tidigare beslut 22,5 mnkr. 

Inkommen anbudssumma 25 345 548 SEK. 

Kostnadsökningar som uppdagats i projektet när planen vunnit laga kraft. 

Fel mängder på spont i handlingar uppger en kostnadsökning om 4,15 mnkr. 

Entreprenör önskar ersättning för prisökningar om 13% ökning av 

anbudssumman, vilket ger en kostnadsökning om 3,85 mnkr, totalt 8 mnkr. 

 

Etapp 2 – TK samordnad entreprenad 

Tidigare beslutad 4,7 mnkr. 
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Förutsätter att vi även får motsvarande ökning i entreprenadens andra etapp om 

13%. Vilket innebär kostnadsökning från 4,7 mnkr enligt projekteringen till 5,311 

mnkr. 

Genomförandekostnader totalt 38 656 548 SEK. 

Oförutsedda kostnader tidigare beslutad 4,1 mnkr. 

Vid 10% och tid för byggledning, och projektledning 5%. Nytt beslut totalt 5,8 

mnkr.  

Nytt ekonomiskt beslut uppgår till 50 500 000 SEK.  

Total kostnadsökning i jämförelse med tidigare beslut (37,5 mnkr) är 13 mnkr 

vilket motsvarar 35%. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Krav från recipienten (Markavvattningsföretaget, Stora ån) vad gäller utökat flöde 

och dagvattenrening har tagits hänsyn till. 

Förvaltningen har inte funnit några övriga särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

 

 


