
 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 1 (8) 

 

Olof Asklunds gata etapp 2, 
ledningsutbyggnad  
Förslag till beslut 
Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
Ärendet har 2017-05-23 § 19 (dnr 0247/16) och 2022-06-15 § 138 (dnr 0108/18) 
varit informationsärende samt 2022-08-24 § 153 (dnr 0108/18) varit beslutsärende 
i Kretslopp och vattennämnden. 

Utbyggnad av ca 400 meter allmänna VA-ledningar genomförs för att möjliggöra 
genomförande av etapp 2 för detaljplan ”Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata”. 
Översikt över etappindelning och ledningsutbyggnader redovisas i bilaga 2 
”Översikt över etappindelning och ledningsutbyggnader (justerad sedan tidigare 
beslut)”. 

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel 
med stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och parker. Planen 
medger cirka 1900 nya bostäder. Planområdet är cirka 20 hektar stort (200 000 
m2) och ligger i Högsbo industriområde. 

De totala VA-kostnaderna för etapp 2 bedöms uppgå till ca 48 miljoner kronor.  
Intäkter, beräknade på 2024-års VA-taxa, för hela projektet bedöms till ca 30–35 
miljoner kronor. 

Täckningsgrad för projektet utifrån dessa intäkter blir ca 18–21%. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden informeras om ett kommande beslutsärende om 
utbyggnad av allmänna VA-ledningar inom detaljplan ”Stadsutveckling vid Olof 
Asklunds gata” etapp 2, med planerad byggstart våren 2024. 

Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund 
Detaljplanen ”Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata” ingår i det som av Staden 
kallas för Södra mellanstaden. Denna omfattas av Högsbo, Frölunda och 
Tynnered. Planerad bostadsutveckling i områdena beräknas ge ett tillskott av 
totalt 30 000 bostäder. 

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel 
med stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och parker. Detaljplanen 
är den första i omvandlingen av nordöstra Högsbo från industriområde till tät 
blandstad och syftet är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att 
området även fortsatt ska ha en hög grad av arbetsplatser. Planen medger cirka 
1900 nya bostäder. Planområdet är cirka 20 hektar stort (200 000 m2) och ligger i 
Högsbo industriområde. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft och planförslaget möjliggör ny stadsbebyggelse 
i form av en tät kvartersstruktur där majoriteten av bebyggelsen har 4 till 8 
våningar men där några byggnader har upp till 16 våningar. 

Inom området möjliggörs för skola (F-9) för ca 700–900 elever samt för tre för-
skolor om sammanlagt 16 avdelningar. Aktiva bottenvåningar möjliggörs i nästan 
alla kvarter och förhöjt bjälklag i bottenvåningen blir tvingande i områdets 
huvudstråk. 

En stadsdelspark på ca 20 000 m² och en bostadsnära park på ca 3500 m² föreslås 
i området. 

Illustration av framtida bebyggelse inom detaljplanen visas i Bilaga 1 ” Vy över 
föreslagen bebyggelse inom detaljplanen”. 

Tidigare hantering av Kretslopp och vattennämnden 
Kretslopp och vattennämnden har tidigare beslutat om genomförande av etapp 1. 
Etappindelningen som redovisades som bilaga 4 i beslutsärendet 2022-08-24 § 
153 var felaktig och vi vill med bilaga 3 ” Rättelse etappindelning”, i detta 
tjänsteutlåtande, förtydliga vilka korrekta etappgränser som borde ha redovisats 
då.  

Förutsättningar 
Exploateringsprojektet går under namnet ”Olof Asklunds gata” och var från början 
uppdelat i två etapper. Staden (Stadsmiljöförvaltningen och 
Exploateringsförvaltningen) samt exploatörerna har gemensamt valt att pausa 
etapp 2 på obestämd tid, troligtvis 1–3 år, på grund av ekonomiska utmaningar. 
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Denna nya förutsättning innebär att Kretslopp och vatten behöver dela upp 
projektet i tre etapper eftersom VA behöver dras fram till den nya 
tryckstegringsstationen som redan är under byggnation. Se bilaga 2 ”Översikt över 
etappindelning och ledningsutbyggnader (justerad sedan tidigare beslut)” för 
förtydligande av de nya etappgränserna samt ledningsutbyggnadens omfattning. 

Stora delar av befintligt VA-ledningsnät i etapp 2 ligger på privat mark inom 
Pågens fastighet. En del av VA-ledningarna kommer, i och med denna utbyggnad, 
flyttas ut i allmän plats för att säkerställa bättre tillgänglighet och arbetsmiljö för 
driftpersonal.  

Den nya tryckstegringsstationen kommer att inkopplas mot befintlig ledning vid 
Dag Hammarskjöldsleden. Den befintliga 1000-ledningen är en av Göteborgs 
viktigaste dricksvattenledningar, varför noggrann planering och samordning av 
alla arbetsmoment är av största vikt så att riskminimering uppnås. 

Projektering av etapp 2 är i slutfasen och byggnation planeras under 2024–2025. 

Risker 
Osäkert omvärldsläge och stigande energipriser kan medföra ekonomisk osäkerhet 
för projektet främst då projektet pågår under lång tid. 

Ledningarna för ändamålet dricksvatten har stora dimensioner vilket medför risk 
för extra långa leveranstider. 
Inkopplingsarbetet på befintlig 1000-ledning. 
Tider 
Projektering etapp 2 klar Q2 2024 

Genomförande entreprenadarbeten etapp 2 Q3 2024 – Q2 2025 

Förvaltningens bedömning 
Omfattande omläggningar av allmänna VA-ledningar för att möjliggöra 
anslutning till fastigheter inom exploateringsprojektet Olof Asklunds gata 
kommer behöva genomföras. Förvaltningens ledningsutbyggnad redovisas 
överskådligt i bilaga 2 ”Översikt över etappindelning och ledningsutbyggnader 
(justerad sedan tidigare beslut)”. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
 
Sammanställning av kostnader 

Ledningsutbyggnaden för etapp 2, detta tjänsteutlåtande, omfattar: 
 

• Detaljprojektering etapp 2. Bedömd investeringskostnad 1 miljon kronor. 
 

• Ca 400 meter dricks- och spill- och dagvattenledningar. Bedömd 
investeringskostnad 40 miljoner kronor inklusive oförutsedda kostnader. 
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• Ett nytt dagvattenmagasin (Kassettmagasin). Bedömd investeringskostnad 

1 miljoner kronor inklusive oförutsedda kostnader 
 

• Ventilkryss 1000-ledning. Bedömd investeringskostnad 5 miljoner kronor 
inklusive oförutsedda kostnader. 
 

• Byggledning och projektledning under entreprenadtiden. Bedömd 
investeringskostnad 0,5 miljoner kronor. 
 

• Ledningsflytt av befintliga kablar. Bedömd kostnad 0,5 miljoner kronor.  
 
 
Tabell 1 Sammanfattning av investeringskostnader 

 Etapp 1 

 

Etapp 2 Etapp 3 
(grov 

bedömning) 

Totalt       
(Etapp 1+2+3) 

Förprojektering & 
Detaljprojektering 

10 000 000 
kr 

1 000 000 kr 500 000 kr 11 500 000 kr 

VA-ledningar 
 

36 000 000 
kr 

40 000 000 kr 45 000 000 
 

121 000 000 kr 

Dagvattenmagasin 
 

9 000 000 kr 1 000 000 kr 0 kr 10 000 000 kr 

Tryckstegringsstation 12 500 000 
kr 

0 kr 0 kr 12 500 000 kr 

Ventilkryss 1000-ledning 0 kr 5 000 000 kr 0 kr 5 000 000 

Projekt- och byggledning 
(under entreprenadtid) 

1 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 2 500 000 kr 

Ledningsflytt befintliga 
kablar 

0 500 000 kr 0 500 000 kr 

Total investering 69 000 000 
kr 

48 000 000 kr 46 000 000 kr 163 000 000 kr 

 
Den totala investeringskostnaden för projektet bedöms öka från 95 miljoner 
kronor till 163 miljoner kronor. Anledningen till den stora avvikelsen beror främst 
på att ledningsutbyggnaden är mer omfattande än vad som bedömdes när beslut 
om etapp 1 togs.  
En annan anledning är att Kretslopp och vatten behöver utföra hela etapp 2 på 
egen hand utan samordning vilket också ökar kostnaderna jämfört med en 
samordnad entreprenad. Investeringsbeslut för etapp 2 kommer tas innan 
upphandling av entreprenad vilket också medför ekonomisk osäkerhet för 
projektet främst med tanke på omvärldsläget och stigande energipriser. 
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Bedömda intäkter (beräknade på 2024 års VA-taxa): 30–35 miljoner kronor.  
Kostnadstäckning för hela projektet blir ca 18–21%. 
 
Återkoppling av pågående arbeten i Etapp 1 
Beslutad budget för etapp 1 är 69 miljoner kronor. Byggnation har pågått i 6 
månader och prognosen för resterande arbeten ligger fortfarande inom budget.  
Vi vet att spontkostnader kommer öka kraftigt på grund av förändrade 
spontlängder. I dagsläget vet vi dock inte hur mycket dessa extra spontkostnader 
kommer påverka totala investeringskostnaden men ser risk för att budgeten 
kommer överskridas. Nämndbeslut togs innan fullt färdig projektering för etapp 1 
vilket innebär att vissa justeringar av ledningsutbyggnaden inte räknades med. Ett 
exempel på detta är utökad ledningsbyggnad med ca 150 meter dagvattenledning i 
Olof Asklunds gata. 
 
Återstående investeringskostnader för etapp 3 
Etapp 3 omfattas av ca 1000 meter ledningsutbyggnad. I dagsläget bedömer vi 
investeringskostnaden för etapp 3 till 46 miljoner kronor. Staden 
(Stadsmiljöförvaltningen och Exploateringsförvaltningen) samt exploatörerna har 
gemensamt valt att pausa denna etapp på obestämd tid, troligtvis 1–3 år, på grund 
av ekonomiska utmaningar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett gammalt internt VA-ledningsnät med låg status ersätts med nytt allmänt 
ledningsnät. Ledningsutbyggnaden medför att vattenkvalitet och tillgång säkras 
för kommande bebyggelse samt att avloppsvattnet omhändertas på ett miljöriktigt 
sätt. Dagvattnet fördröjs och renas före avledning till recipient. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 
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Bilaga 1. Vy över föreslagen bebyggelse inom detaljplanen  
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Bilaga 2. Översikt över etappindelning och ledningsutbyggnader (justerad sedan 
tidigare beslut) 
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Bilaga 3. Rättelse etappindelning   

 

 

Rättelse etappgränser: 

Svart heldragen linje visar etappindelningen som 
felaktigt redovisades som bilaga 4 i beslutsärendet 2022-
08-24 § 153 

Svart prickad linje är den korrekta etappgränsen som 
borde redovisats. 
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