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Läget
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Antal inkomna beställningar NBK och kartutdrag, 
2021-2023, veckovis ackumulerat
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Lantmäteri, inkomna förrättningsärenden 
(ÄS IN) veckovis ackumulerat
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Månadssiffror för Bostadsanpassning

I dagsläget ca fyra 

månader innan man blir 

tilldelad handläggare. 

Kapar tiden successivt, 

om än något långsamt.
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Tillsyn
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Inkomna 2019 - 2023, enbart LOV+FH

Fortsatt 10% under 

2022 innebär ett utfall 

för året på cirka 3300 

ärenden in.
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Beslut 2019 - 2023 enbart LOV+FH huvudbeslut
oavsett utfall dvs inkl. berörda avskrivningar
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Avgiftsreducerade ärenden
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Vidtagna åtgärder

• Från oktober sju medarbetare som inte är 

ersatta. Åtta från november.

• Resurssamverkan med detaljplan från 

september – en BL-handläggare på detaljplan 

sex månader som biträdande handläggare.

• Dragit ner på konsultanvändningen. Endast 

redan avropade kvar året ut.

• Istället för vikarie på tillsyn –

bygglovhandläggare på 50% hanterar 

tillsynsärenden.

• Fokus byggsanktionsavgifter för alla.
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Färdigställda och påbörjade bostäder
Stockholm – Malmö - Göteborg kvartalsvis
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Samlad konsekvensanalys för 
Göteborgs Stad med anledning av 

förseningen av projekt Västlänkens 
färdigställande
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Agenda

• Inledning

– Västlänken i Stadens uppdrag

– Organisation

• Bakgrund

• Uppdrag konsekvensanalys

• Arbetsprocess

• Övergripande analys

– Haga

– Korsvägen

– Centralenområdet

– Påverkan närboende, verksamheter samt de som frekvent vistas och verkar i berörda områden

– Påverkan på resandet och framkomligheten i Staden
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Västlänken i Stadens stadenövergripande uppdrag



Hållbar stad – öppen för världen

Västlänken i Staden – Stadens interna organisation

Programbeställare

Stadsdirektör

Programägare

Christer Niland 

Styrgrupp

Programchef

Lotta-Sara Falk

Bitr. programchef

Sanna Isaksson

Centralen & 

Kvarnberget

Delprogramledare

Jonas Andervik

Haga

Delprogramledare

Matias Kullberg

Korsvägen

Delprogramledare

Anna Lundqvist

Olskroken

Delprogramledare

Emir Aganovic

Programfunktioner 

Koordinator

Avtalssamordnare

Kommunikationsansvarig

Sakområdesansvarig

Sakområdesansvarig

Projekt Haga, 

Korsvägen, Centralen 

m fl

Styrgrupp:

Programägare, programchef

Direktörer för:

Stadsmiljöförvaltningen

Kretslopp och vatten

Exploateringsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kulturförvaltningen

Stadsutvecklingschef Göteborg Energi

Planeringsledare Stadsledningskontoret

Kommunikationsstrateg 

Programkoordinator
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Bakgrund

• Trafikverket informerade 2023-08-31 Göteborgs Stad och parterna i Västsvenska paketet om att projekt 
Västlänken försenas, och att kostnaderna för projektet ökar. 

• I den uppdaterade bedömningen anger Trafikverket att det är rimligt att planera för att hela Västlänken kan tas i 
drift under åren 2029-2032 med mest trolig sluttid 2030. 

• Projektets ursprungsbudget bedömdes i 2009 års prisnivå till 20 miljarder kronor. Trafikverkets nya bedömning är 
ett spann mellan 24,1 och 27,1 miljarder, med en trolig kostnad runt 25,7 miljarder. 

• Omräknat till dagens prisnivå är ursprungsbudgeten 28,4 miljarder. Det nya spannet ligger mellan 34,3 och 38,5 
miljarder, med en trolig totalkostnad på 36,5 miljarder. Totalt sett innebär detta en kostnadsökning på cirka 20-35 
procent.

• Trafikverket har inte presenterat något förslag till finansieringslösning utan avser bjuda in parterna i Västsvenska 
paketet till dialog.  

• Göteborgs Stad kommer omgående inleda arbetet med att analysera konsekvenser för såväl genomförandet av 
Västsvenska paketet i sin helhet som för de av Stadens övriga projekt som har beroenden till Västlänken samt 
belysa hur förseningen bedöms påverka närboende, verksamheter samt de som frekvent vistas och verkar i 
berörda områden.

• Stadsutvecklingen i Göteborgs Stad bygger på att samtliga projekt inom Västsvenska paketet genomförs som 
planerat.

• Eftersom Trafikverket är ansvariga för projekt Västlänken hänvisar vi alla frågor om projektet till Trafikverket.
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Uppdrag konsekvensanalys

• Framtagande av samlad analys av konsekvenser för Göteborgs Stad med anledning av projekt 

Västlänkens försening och fördyring

– Kartlägga påverkan på andra stadsutvecklingsprojekt

– Belysa hur förseningen bedöms påverka närboende, verksamheter samt de som frekvent vistas och verkar i berörda 

områden.

– Belysa påverkan på resandet och framkomligheten i Staden

• Arbetet leds av Västlänken i Staden (VLiS) och i arbetsgruppen ingår representanter från 

flertalet förvaltningar och bolag. Uppdraget stäms av löpande med VLiS styrgrupp

• Uppdragets ramar och avgränsningar:

– Ingen komplett bild av antalet påverkade projekt i Staden

– Ingen analys av indirekta eller direkta kostnader för exploatörer, verksamheter m m 

– I väntan på deltidplaner för återlämning av ytor från Trafikverket kan vi inte beskriva hur försenade och fördyrade olika 

projekt blir 

– SLK ansvarar för att studera konsekvenserna för genomförandet av Västsvenska Paket.
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Arbetsprocess

• Steg 1 - Övergripande samlad analys

• Steg 2 - Fördjupade analyser när deltider för återlämnande av ytor m.m. erhållits från Trafikverket och 

när vissa risker klarnat
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Övergripande analys - Haga

• Följande projekt är beroende av Västlänkens deltider för återlämnande av ytor

– Bytespunkt Haga

• Andra stadsutvecklingsprojekt som kan komma att påverkas

– Gång- och cykelbron över Göta älv

– f.d. Smyrnakyrkan

– Allélänken
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Övergripande analys - Korsvägen

• Följande projekt är beroende av Västlänkens deltider för återlämnande av ytor 

– Knutpunkt Korsvägen (VP409)

– Landeriparken och Universitetsbiblioteket, planering och utbyggnad

– Universeums byggrätter 

• Andra stadsutvecklingsprojekt som kan komma påverkas

– Svenska Mässans fjärde torn +One

– Arenaområdet

– Projektutveckling av ytor runt Örgrytemotet
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Övergripande analys - Centralenområdet

• Trafikverket har meddelat att Västlänkens deletapp E02 Centralen går i tid och öppnar 

december 2026

– Risk för försening av lagakraftvunnen detaljplan Norr om Nordstan, vilket skulle innebära att stöd 

enligt Plan- och bygglagen saknas för att uppföra stationsbyggnader

– Däremot kan tekniska anläggningar som krävs för tunnelns driftsättning och säkerhet prövas 

gentemot gällande detaljplan, men det återstår en bygglovsprövning



Hållbar stad – öppen för världen

Påverkan närboende, verksamheter samt de 
som frekvent vistas och verkar i berörda 
områden

• Flera boende och verksamheter kommer leva med buller och andra störningar under en 

längre tid. I Korsvägen beräknas störningar förbli oförändrade, och i Haga vet vi inte 

omfattningen av störningarna förrän nya entreprenörer är på plats.

• Det finns ett antal tecknade avtal som behöver revideras, t ex samverkan (inkl. skötsel) 

och parkering.
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Påverkan på resandet och framkomligheten 
i Staden

• KomFram-organisationen genomför trafikanalys avseende påverkan på trafiksystemet

• Förseningen innebär att trafiksituationen i centrala Göteborg kommer förbli ansträngd 

under en längre tid än förväntat. Detta gäller för samtliga trafikslag. Förseningen 

innebär också att flera kommande projekt i nära anslutning till Korsvägen och Haga 

kommer att påbörjas och byggas parallellt. Detta kan komma att påverka både 

projektens och Västlänkens bygglogistik, samt den allmänna trafiksituationen negativt. 

• Västtrafik inleder analysarbete kring påverkan på trafikeringsupplägg
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Startplan 2024
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Upplägg för Startplanen 2024

• Inriktningen består ungefär av motsvarande tidigare Ramplan och tidigare Kriterier.

• Inriktning förslag till beslut i SBN 2023-10-24.

• Startplan 2024 (lista) förslag till beslut SBN 2023-12-19 utifrån Inriktningen.

• Listan ska motsvara ca 2/3 av måluppfyllelsen med projekt utifrån tillgängliga 

(gemensamma) resurser. Resten kan fyllas på under verksamhetsåret.

• Utöver det startar uppdragsplaner (eller motsv. planer) under året – även detta med 

utgångspunkt från Inriktningen.
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Status olika skeden i SBF:s process*

Ansökan 

om 

planbesked

Förprövning

Ca 80 st pågående 

planbesked

(ca 40 st i aktiv 

handläggning)

Positivt 

planbesked

= Väntelistan

Ca 171 st beslutade 

planbesked 

(140 st 2022) 

Startplanen

År X

Ca 40-50 st

planbesked

START-

LISTAN

*) Siffrorna från augusti 2023

Återstarter 

etc.

Politiska 

inspel, 

akuta 

uppdrag 

etc.
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Inriktning – kriterier SP2024

• Bostäder Till 2026 års slut ska 25 000 bostäder planeras

• Småhus 500 (enl budget Kf)

• BmSS, friliggande 8 st (miniminivå utifrån tidigare SP, behöver stämmas av med 
stadsfastigheter) 

• Studentbostäder 300-500 (enl målet om 7000+ färdigställda till 2026)

• Verksamheter totalt (250 000 m2), i princip 0 m2 vad gäller industri/logistik***
– Industri/logistik 150-200 000 m2 (BTA eller mark?)

– Småindustri 50-100 000 m2 (BTA eller mark?)

– Handel 0 (utifrån konjunktur, men enskilda projekt i rätt lägen tex för 
stadsutveckling-tyngdpunkter/noder)

– Kontor 0 (utifrån konjunktur och mycket pågående)

• Framtiden 2300 bostäder per år från 2025

• Sverigeförh. bör vara 1400-1500 bostäder totalt
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Bruttolistan och status prioritering

• Bostadsinnehållet just nu 4255 bostäder, varav 163 småhus och 315 studentbostäder

• 150 000-200 000 m2 BTA verksamheter 

• Ca 37 planer (43 planbesked) 

• Mycket fokus på kommunal service

• Genom att fylla på med 3-4 planer till kan vi klara 5000 bostäder.

• Svårt att klara mer än 400 småhus.

• Studentbostäder borde vi klara 500 med uppdrag.

• Svårt att klara BmSS

• < 500 bostäder för Framtiden.…behöver fyllas på

• Ca 900 inom Sverigeförhandlingen….behöver fyllas på

• Överflyttare – (9 planer just nu, ca 1100 bostäder varav 340 småhus)
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Länsstyrelsen utreder 
byggnadsminnesförklaring 

av shellmacken
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Länsstyrelsen utreder 
byggnadsminnesförklaring av Shells 
bensinstation på Majorna 321:9

Länsstyrelsen har hört av sig till förvaltningen då fråga om 
byggnadsminnesförklaring av Shell bensinstation på Majorna 321:9 är 
väckt. Lst bedömer att aktuell byggnad har ett högt kulturhistoriskt 
värde och ett ärende om eventuell byggnadsminnesförklaring har 
startat.

Med anledning av det vill de få insyn i vilka planer eller projekt som 
kan komma att påverka möjligheten att förklara anläggningen som 
byggnadsminne och önskar att vi yttrar oss kring frågan. De har även 
skickat frågan till kulturmiljöförvaltningen. Det är ett tidigt skede där

Länsstyrelsen utreder nu, det finns alltså inget förslag vi ska ta 
ställning till i detta skede. 

Dåvarande stadsbyggnadskontoret bedömde då att en omvandling av 
platsen var lämplig att pröva, men att det skulle föregås av en 
kulturmiljöutredning, påverkan på eventuellt kollektivtrafikreservat 
och stadsdelens behov av förskola och skola skulle belysas. 

BN beslutade 2017-04-25 att, förutsatt en kulturmiljöutredning 
upprättas för Shellmacken, meddela sökanden att start för Detaljplan 
för Bostäder på Djurgårdsplatsen, Majorna 321:9 och 722:136 inom 
stadsdelen Majorna i startplanen för år 2020. 



Hållbar stad – öppen för världen

Business Arena Stockholm 
2023-09-21 22
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Business Arena 2023-09-21 22

Göteborgs Stad medverkade med BRG, Älvstranden Utveckling 

AB, Förvaltnings AB Framtiden, exploateringförvaltningen och 

stadsbyggnadsförvaltningen.

Vi hade monter med modell över centrala staden
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Kortrapport från pågående Business Arena
• Vår monter med den utprintade digitala tvillingen är den bästa montern på mässan. Drar åt sig 

uppmärksamhet och är alltid fullt med folk. Kort kommer.

• Många pratar om läget och hur man skall få igång framför allt bostadsproduktionen. Byggande av industrier 
som batterifabriker mm pågår för fullt och behov av bostäder finns tex i Göteborg, Skellefteå och Ludvika och 
så klart på många andra ställen. Märklig situation med både högt tryck och lågkonjunktur på en gång

• Många större aktörer med pensionskapital eller privat stort kapital är fortsatt intresserade av långsiktiga 
investeringar i Göteborg

• Stockholm och Göteborg har hållit uppe produktionen av bostäder något även om färdigställda och påbörjade 
bostäder störtdykt. Malmö har t.ex. kvartal med 0 färdigställda och 0 startade bostäder

• Mycket prat om hur regeringen skulle kunna hjälpa till att stimulera bostadsproduktion, exakt hur framgår 
inte– ingen hjälp kommer i den statliga budgeten. 

• Det verkar som att de bostadsprojekt som startar är de där aktören också har egen entreprenadverksamhet 
eller där fastighetsägaren äger marken sedan länge och har god likviditet. I dessa fall produceras hyresrätter. 
Stämmer även i Göteborg.

• Svårt att hitta arbetskraft inom vissa samhällsbyggnadssektorer medan arbetslösheten bland akademiker 
ökat. Arkitekter sticker ut med en ökning från 1,4% - 44% arbetslöshet på ett år
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Kontorsbehov
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Pågående projekt GC-bro 
över älven
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Pågående projekt GC-bro över älven

• På gårdagens sammanträde i exploateringsnämnden 
hanterades återrapportering av uppdraget gällande 
alternativa tillvägagångssätt i gestaltningsprocessen. 
Bordlades. 

• Under sommaren, april – september, har båträkningar 
genomförts. Mätresultatet indikerar att gång- och cykelbron 
mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj kan ges en lägre 
segelfri höjd än det höjdintervall om 6-7 m som tidigare 
beslutats av dåvarande trafiknämnden 2021-03-18 (§87 
4649/20, punkt 3).

• Exploateringsförvaltningen planerar föreslå för 
exploateringsnämnden att projektet ska utreda en gång- och 
cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj med 
segelfri höjd mellan 4,5 m och 7m.
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Lindholmsförbindelsen
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Yrkande om Lindholmsförbindelsen som bifölls i 
exploateringsnämnden 25/9
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Temadag 2023-10-03
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Temadag stadsbyggnadsnämnden 2023-10-03

Vad: Temadag med stadsbyggnadsnämnden

Plats: Lindholmen Conference Center i lokalen Kelvin mellan 13.00-17.00.

Dagordning

13.00 Välkomna

13.10 GR - Regionala bilder (tjänstepersoner från GR deltar)

14.50 Paus

15.10 SBF - Bygglov

16.00 Avslutning

Meddela nämndsekreterare sofi.waremalm@stadsbyggnad.goteborg.se senast onsdag 27 september om ni önskar 
att delta.
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Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad

Henrik Kant

henrik.kant@stadsbyggnad.goteborg.se


