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Ringledning etapp 3A, Bifrostgatan, tilläggsbeslut 

 

Förslag till beslut 

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2023-01-18 § 13 beslutat om genomförande 

av del av ”Södra ringen” projektet Ringledning 3A. I beslutet begränsades utgifterna för 

genomförandet till 52 miljoner kronor. Projektet är i slutfasen och aktuell bedömning visar att 

kostnaderna kommer att öka till totalt 58 miljoner kronor, vilket medför ett tillägg om 6 miljoner 

kronor. 

 

Orsaken till kostnadsökningen beror på att förberedande arbeten inför avsättning och inkoppling 

på befintlig stomledning (V1000 stål) inte fanns med i den ursprungliga budgeten och därmed 

inte i det ursprungliga nämndbeslutet.  

 

En lärdom att dra är att det under projektets gång oftast tillkommer arbeten som inte är 

”uppenbara” i skedet för budgeten och att därför ha mer marginal i de oförutsedda utgifterna. I 

detta projekt användes nästan hela budgeten för oförutsedda utgifter och risk till kostnader för 

förorenad mark och därmed fanns det inte marginal för mer tillkommande arbeten.   
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om utökad budget för projekt Ringledning etapp 

3A, Bifrostgatan, till totalt 58 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Förutsättningar 

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2023-01-18 § 13 beslutat om genomförande 

av stomnätssatsningen projekt Ringledning 3A. 

Projektet innefattar utbyggnad av en ca 1 km lång dricksvattenledning av dimension 1000 mm 

inklusive avsättning och inkopplingsarbete på befintlig stomledning. Ledningens syfte är att 

säkra upp dricksvattenleveransen och skapa redundans genom Mölndal samt öka kapaciteten. 

Den befintliga ledningen är lagd på 1960-talet, är enkelmatad och är mycket sårbar vid ett 

eventuellt driftsavbrott.  

I nämndens beslut begränsades utgifterna för genomförandet till 52 mnkr. Aktuell bedömning 

visar att kostnaderna har ökat till totalt 58 mnkr, vilket medför ett tillägg om 6 mnkr till tidigare 

beviljad budget om 52 mnkr. 

Anledningen till merkostnaderna i projektet är att följande kostnader inte var med i 

ursprungsbudgeten.   

 

• Förberedande arbeten inför avsättning och inkoppling som utfördes av 

ramavtalsentreprenör (grävning, spontberäkning, spontkonstruktion och återställning).  

Förvaltningens bedömning 

Genomförande av ny stomledning relaterar direkt till målen ”Ökad leveranssäkerhet” och 

”Robusta vattenförsörjningssystem” i Kretslopp och vattennämndens långsiktiga 

verksamsamhetsplan för dricksvattenförsörjning (LVP).  

Förvaltningens bedömning är att kunna slutföra projektet under kvartal 4, 2024.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det har tillkommit kostnader på ca 6 mnkr utöver beslutat budget på 52 mnkr. Det motsvarar 

knappt 12 %. Prognos för investeringskostnaden för hela projektet är 58 mnkr och ryms inom 

investeringsramen för dricksvattendistributionsprojekt 2024–2025. 

Merkostnaden beror på att förberedande arbeten inför avsättning och inkoppling, som utfördes av 

ramavtalsentreprenör, dvs grävning, spontberäkning, spontkonstruktion och återställning, inte 

fanns med i nämndbeslutet för budgeten. Vid tidpunkt för budget var det inte helt klart att vi 

skulle göra en avsättning/inkoppling vid Bifrostgatan/Häradsgatan. Det konstateras vidare att i 

detta projekt användes nästan hela budgeten för oförutsedda utgifter och risk till kostnader för 

förorenad mark. Därmed fanns det inte marginal för mer tillkommande arbeten.   
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Kretslopp och vatten knyter an till det klimatstrategiska arbetet kopplat till stadens miljömål för 

år 2030. Projektet har ställt krav under andra halvan av entreprenaden om att entreprenören ska 

använda fossilfria transporter och arbetsmaskiner. 

Bedömning ur social dimension 

Bedömning ur den sociala dimensionen är att möjliggöra säker tillgång till dricksvatten som ska 

vara likvärdig för alla invånare inom verksamhetsområdet för vatten. 

 


