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Kvibergs kaserner, tilläggsbeslut 2  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 26 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras enligt 

investeringsplanen för 2022–2024. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2021-01-20 § 13 varit ett informationsärende och 2021-05-19 § 98 ett 

beslutsärende i Kretslopp och vattennämnden där en budget på 14,2 mnkr 

godkändes. Ett tilläggsbeslut fattades 2022-11-16 § 217 om att godkänna utökad 

budget med 11 mnkr till 25,2 mnkr. 

Ledningsutbyggnaden för Kvibergs kaserner är nu genomförd. Aktuell bedömning 

visar att kostnaderna kommer att öka till totalt 26,0 mnkr, vilket medför ett tillägg 

på 0,8 mnkr till tidigare beviljade 25,2 mnkr. 

Kostnadsökningen är orsakad av ökade kostnader för ÄTA-arbeten i 

entreprenadens slutfas, servisarbeten samt projektledning och administration. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om tillägg om 0,8 mnkr till tidigare 

beviljade 25,2 mnkr för utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Syftet med 

utbyggnaden är att tillgodose VA-försörjning av ny bostadsbebyggelse för 

detaljplanen Väster om Kvibergs kaserner. 

Beskrivning av ärendet 

En detaljplan väster om Kvibergs kaserner möjliggör ny bostadsbebyggelse, 

utveckling av vandrarhem och potential att nyttja befintliga kasernbyggnader och 

sjukhuspaviljong. Sex nya byggnader möjliggörs i fyra till fem våningar.  

Det allmänna VA-systemet norr och söder om detaljplaneområdet behöver byggas 

ut för att tillgodose försörjningen av dricksvatten och avledning av spill- och 

dagvatten. 

Ärendet har 2021-01-20 § 13 varit ett informationsärende och 2021-05-19 § 98 ett 

beslutsärende i Kretslopp och vattennämnden där en budget på 14,2 mnkr 

godkändes. Ett tilläggsbeslut fattades 2022-01-16 § 20 om att godkänna utökad 

budget med 11 mnkr till 25,2 mnkr. 

Ledningsutbyggnaden för Kvibergs kaserner är nu genomförd. Aktuell bedömning 

visar att kostnaderna kommer att öka till totalt 26,0 mnkr, vilket medför ett tillägg 

på 0,8 mnkr till tidigare beviljade 25,2 mnkr. Kostnadsökningen är orsakad av: 

• Ökade utgifter för entreprenad och ÄTA-arbeten i entreprenadens slutfas, 

0,2 mnkr 

• Servisarbeten i Lilla Regementsvägen och avslutande arbeten 0,3 mnkr 

• Projektledning, administration och projektavslut 0,3 mnkr 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tidigare bedömning av bruttoinvesteringen på 25,2 mnkr, utökas med 0,8 mnkr 

vilket innebär en bruttoinvestering på 26,0 mnkr.  

Anslutningsavgifterna enligt tidigare beslutsärende bedömdes enligt 2021 års VA-

taxa till 4,2 mnkr. Med ökade kostnader ger det en nettoinvestering på 21,7 mnkr.  

Ovanstående förutsättningar ger en kostnadstäckning på 16 %. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 


