
 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 1 (7) 

 

Volvo Lundby ledningsutbyggnad, 
tilläggsbeslut 2  

Förslag till beslut 

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Ärendet har 2022-06-15 § 134 varit beslutsärende och 2022-10-19 § 191 varit 

tilläggsbeslut i Kretslopp och vattennämnden. Tidigare beslutad budget är 30,5 

miljoner kronor. 

Utbyggnad av 1000 meter allmänna VA-ledningar genomförs för att möjliggöra 

genomförande för ”Detaljplan för varsamheter m.m. vid Volvo Lundby inom 

stadsdelarna Kyrkbyn och Rambergsstaden i Göteborg” 

Syfte med planen är att möjliggöra att Volvo samlar sin kontors-, utvecklings- och 

testverksamhet inom befintligt verksamhetsområde i Lundby. Totalt möjliggörs en 

bebyggelse om ca 670 000 kvadratmeter bruttoarea, vilket är mer än en 

fördubbling mot bruttoarea av befintlig bebyggelse. Området ska bli bättre 

integrerat med staden. Antal arbetsplatser inom området planeras fördubblas till 

totalt ca 10–12 000. Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en ny tillfart 

till Lundbyleden från området.  

De totala VA-kostnaderna bedöms uppgå till 38 miljoner kronor. Detta innebär en 

ökning av investeringskostnaden med 7,5 miljoner kronor jämfört med de 

kostnader Kretslopp och vattennämnden beslutade om 2022-10-19 § 191. 

Orsakerna till ökade kostnader beror främst på oidentifierat och svårhanterat berg. 

Även försenade leveranser och dyrare material orsakade högre kostnader i 

projektet.  
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Bilagor 

1. Översikt av utbyggnad av VA-ledningar 

2. Diverse bilder från genomförandet som orsakat högre kostnader. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden informeras om ett kommande beslutsärende om 

utökade kostnader i samband med utbyggnad av allmänna VA-ledningar inom 

”Detaljplan för varsamheter m.m. vid Volvo Lundby inom stadsdelarna Kyrkbyn 

och Rambergsstaden i Göteborg” 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Syfte med planen är att möjliggöra att Volvo samlar sin kontors-, utvecklings- och 

testverksamhet inom befintligt verksamhetsområde i Lundby. Totalt möjliggörs en 

bebyggelse om ca 670 000 kvadratmeter bruttoarea, vilket är mer än en 

fördubbling mot bruttoarea av befintlig bebyggelse. Området ska bli bättre 

integrerat med staden. Antal arbetsplatser inom området planeras fördubblas till 

totalt ca 10–12 000. Syftet är också att möjliggöra en ny tillfart till Lundbyleden 

från området.  

Detaljplan har vunnit laga kraft 2019-09-24. 

Tidigare hantering av Kretslopp och vattennämnden 

Kretslopp och vattennämnden har 2022-06-15 § 134 beslutat om 24,5 miljoner  

kronor och 2022-10-09 § 191 beslutat om en ökad budget till 30,5 miljoner 

kronor. 

Förutsättningar 

Exploateringsförvaltningen samordnar genomförandet av allmän VA-

ledningsutbyggnad och allmän plats som ansluter mot Trafikverkets väg. 

Trafikverket bygger en ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet och 

anpassar Lundbyledens på- och avfartsramper. 

Kretslopp och vatten ingår i båda dessa projekt med ny ledningsutbyggnad. 

Kretslopp och vattens utbyggnad av ny dricksvattenledning (den största delen av 

sträckan) och dagvattenledning utförs i Exploateringsförvaltningens entreprenad 

och utbyggnad och en mindre del av dricksvattenledning ingår i Trafikverkets 

entreprenad.  

Ovannämnda projekt ingår i ursprungligt ärende som beslutades av nämnden 

2022-06-15 § 134 (24,5 miljoner kronor). 

Utöver detta tillkom utökad ledningssträcka på 250m dricksvattenledning som 

byggdes i Göteborg Energis samordnade entreprenad och beslutades av nämnden 

2022-10-19 § 191 (ytterligare 6 miljoner kronor). 

Utbyggnad av dricksvattenledningar i Göteborg Energis entreprenad och 

Trafikverkets entreprenad är klar. Exploateringsförvaltningens entreprenadarbeten 

pågår och planeras vara klara i slutet av 2024. 
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Risker 

Det finns risk att skada befintlig kombinerad spill-och dagvattenledning i 

samband med sprängningsarbete för läggning av ny dagvattenledning. 

Tider 

Genomförandet påbörjades i november 2022 och planeras bli klart i slutet av 

2024. 

Förvaltningens bedömning 

Utbyggnad av allmänna VA-ledningar är nödvändig för att möjliggöra 

”Detaljplan för varsamheter m.m. vid Volvo Lundby inom stadsdelarna Kyrkbyn 

och Rambergsstaden i Göteborg”. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Sammanställning av kostnader  

• Projekteringskostnader 2 miljoner kronor 

• Ledningsutbyggnad (upparbetat) tom mars 2024 ca 25 miljoner kronor 

• Ledingsutbyggnad (kvarstående) ca 11 miljoner kronor 

De totala VA-kostnaderna bedöms uppgå till 38 miljoner kronor. Detta innebär en 

ökning av investeringskostnaden med 7,5 miljoner kronor. 

Orsakerna till ökade kostnader beror främst på svårhanterat berg. Berget kunde 

inte sprängas på grund av närheten till byggnader och spräckning som är en mer 

kontrollerad metod än sprängning var tvunget att användas. Den metoden är 

betydligt dyrare än sprängning. Se bifogade bilder från entreprenadarbeten som 

orsakat mest kostnadsökning i Bilaga 3. 

Även försenad leverans, dyrare material, förorenade massor och hinder längst 

stora delar av sträckan orsakade högre kostnader i projektet. 

Ytterligare orsak till högre kostnader är att befintlig vattenledning, som den nya 

ledningen skulle anslutas till, låg på 5 meters djup, vilket är ovanligt djupt. Detta 

ledde till att befintlig ledning fick läggas om till ”rätt ”höjd.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Gamla dricksvattenledningar ersätts med nya och ny dagvattenledning som 

förberedelse inför framtida separering eftersom kapacitet i området i kombinerade 

spill- och dagvatten bedömdes som bristfällig, då befintligt nät är dimensionerat 

enligt tidigare dimensioneringsstandarder.  
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Bedömning ur social dimension 

Volvos område är främst befolkat under dagtid då området fungerar som en stor 

arbetsplats, medan det på kvällar och helger inte pågår verksamhet och området 

då upplevs som otryggt. 

Under ett dialogmöte med boende i närområdet framkom att många av gatorna 

upplevs mörka och otrygga. Stora delar av Volvos område är idag avgränsade av 

stängsel som hägnar in området. Volvo planerar att öppna upp flera stråk genom 

området. 
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Bilaga 1: Översikt av utbyggnad av VA-ledningar 

• Blå sträcka Utbyggnad i Exploateringsförvaltningens entreprenad 

• Röd sträcka Utbyggnad i Trafikverkets entreprenad 

• Lila sträcka Utbyggnad i Göteborg energis entreprenad 
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Bilaga 2. Diverse bilder från genomförandet som orsakat högre kostnader (berg 

under asfalt, bergkonstruktion under asfalt, befintliga ledningar 
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