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Projektportfölj boende, strategiska och övriga 
fastigheter 2024 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för 

projektportföljen boende, strategiska och övriga fastigheter enligt 1, 2 och 3 till 

stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning  
Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi inom 

portföljen för boende, strategiska och övriga fastigheter.  

Portföljen omfattar totalt 357 projekt inom nyinvestering, reinvestering och inhyrning. Den beslutade 

budgeten är 2 726 miljoner kronor, medan prognosen ligger på 2 619 miljoner kronor. Inom portföljen 

har 57 avvikelser hanterats till ett värde av 242 miljoner kronor. Sedan marsrapporteringen har 48 

projekt avslutats, varav 24 visar en positiv avvikelse på över 100 000 kronor. Prognosen för 

investeringsrelaterade driftskostnader är 31 miljoner kronor. 

Ett utvecklingsarbete kring hur förvaltningen ska följa upp portföljen för strategiska och övriga lokaler 

planeras att startas. Under hösten ska de första projekten inom portföljen boende och strategiska 

fastigheter tas upp för beslut i kommunstyrelsen. 

Portföljens måluppfyllelse för projektleverans bedöms som god, men för Bostad med särskild service 

(BmSS) kvarstår utmaningar med att möta lokalbehoven, då volymen inte är tillräcklig för att uppfylla 

förvaltningen för funktionsstöds krav. Ett stort antal förstudier för BmSS har startats och alla dessa är 

nu resurssatta. Ett pilotprojekt kring upphandling av hyresvärdesskap har genomförts med goda 

resultat och förväntas leda till nya BmSS-projekt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, 

vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas 

av hyresgästsförvaltningarna (verksamhetsnämnderna). Lokaler och bostäder inom strategiska och 

kommersiella fastigheter har unika avtal och villkor som är specifika för varje enskilt objekt. Beroende 

på hur det aktuella avtalet är utformat får beslut olika ekonomisk betydelse.  

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. 

Även internräntan, som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader, har gått upp från 1 till 

Stadsfastighetsförvaltningen 
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2,25 procent. Det har sammantaget medfört en påtaglig hyreshöjning för hyresgästsförvaltningarna. 

Göteborgs Stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner 

sig i ett svårt ekonomiskt läge och lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala 

budget. Planen för minskade produktionskostnader är antagen i nämnd och arbetet med att sätta 

aktiviteter pågår. Implementering startar i höst och kundförvaltningarna kommer få ta del av 

implementeringen. Stadsfastigheter har en uttalad ambition att tillhandahålla fastigheter som möter 

hyresgästsförvaltningarnas behov till lägsta möjliga självkostnad. Det ska uppnås genom att agera som 

en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och förvaltning.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Implementeringen av den årliga planen för minskad klimatpåverkan i byggprojekt bidrar till att arbeta 

mot stadens klimatmål, men en halverad klimatpåverkan i alla färdigställda nya byggnader bedöms 

uppnås först 2027-2028. Vår bedömning är att vi kan nå 70 procent minskad klimatpåverkan i 

nybyggnation med produktionsstartår 2030 utifrån teknik som bedöms finnas tillgänglig på marknaden 

2030. För att nå 90 procent minskad klimatpåverkan för ny- och ombyggnation på totalen krävs att vi 

undviker att riva och bygga nytt i möjligaste mån och troligen även någon form av kompensatorisk 

åtgärd. 

Stadsfastighetsförvaltningen saknar idag krav på klimatberäkningar för ombyggnationer. Det är 

svårare i och med att projekten skiljer sig mycket åt och att vi inte har någon referensnivå att jämföra 

med i dessa projekt. Samarbete pågår med Framtiden byggutveckling kring ett 

klimatberäkningsverktyg i ROT-projekt. 

Stadsfastighetsförvaltningen har än så länge ett begränsat antal klimatberäkningar för boenden. Fyra 

projekterade Bmss 2023, som väntas färdigställas omkring 2024-2025, beräknas i genomsnitt ha 22 

procent lägre klimatpåverkan än referensnivån. 

I klimatbudgetprojektet Skra Bro Vård- och omsorgsboende,VoB har tidiga klimatberäkningar 

genomförts som visar att det går att leva upp till en halverad klimatpåverkan för vård- och 

omsorgsboenden. Inom de tidigare planerna för minskad klimatpåverkan ingår sammanlagt fyra VoB 

och sex Bmss som arbetar utefter en klimatbudget. Från och med 2024 planeras de flesta 

nybyggnationsprojekten av boenden att bli klimatbudgetprojekt. Ett Bmss och ett VoB som utgör 

klimatbudgetprojekt har även extra fokus på att minska klimatpåverkan från installationer. 

Utöver detta ingår tretton Bmss med fokus på betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan, tre Bmss 

med cellglasgrund och två Bmss med fokus på hållbart skogsbruk. Därtill ingår flera VoB och Bmss 

med återbruksfokus. Från och med planen 2023 ska samtliga VoB- och Bmss-projekt som har 

befintliga byggnader på tomten jobba med återbruk enligt en höjd lägsta nivå. 

 

Bedömning ur social dimension  
Stadsfastighetsförvaltningens tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga 

lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

 

Vid stadsfastighetsförvaltningens bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboenden ska 

utemiljön möjliggöra för personer med funktionsvariationer att vara delaktiga i umgänge och aktivitet 

på gården och att kunna ta sig fram till gårdens samtliga zoner. Utemiljöerna ska skapa förutsättningar 

för att alla boende få likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val utan att begränsas av 
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stereotypa könsmönster eller bristande tillgänglighet. För att främja jämlikhet i utemiljön krävs att 

perspektivet inkluderas i planering, utformning och förvaltning. Jämställda utemiljöer kännetecknas av 

att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Utemiljön bör också präglas av god 

orienterbarhet och tillgänglighet. Personer med funktionsvariationer ska ges möjligheter till socialt 

samspel, pedagogiska och fysiska aktiviteter. Med genomtänkt färgsättning, utformning, placering och 

markunderlag blir platserna inkluderande i stället för ett hinder för delaktighet. 

Samverkan 

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-10-21).  

 

Bilagor 

1. Investering boende, strategiska och övrigt (daterad 24-09-20) 

2. Reinvestering boende, strategiska och övrigt (daterad 24-09-20) 

3. Inhyrning boende, strategiska och övrigt (daterad 24-09-20) 
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Ärendet  
Ärendet beskriver aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för Boende, Övriga och 

Strategiska fastigheter. I portföljen boende ingår projekt som drivs för äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen samt de fyra socialförvaltningarna. Portföljen 

övriga och strategiska fastigheter omfattar projekt för stadens övriga förvaltningar samt kommersiella 

fastigheter. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt 

inhyrningsprojekt, senast rapporterad 2024-03-22. 

Beskrivning av ärendet 

Nedan följer en redogörelse över projekt och uppdrag som ingår i boendeportföljen (funktionsstöd, 

äldre samt vård- och omsorg samt social verksamhet) och i portföljen för strategiska och övriga 

fastigheter. 

Övergripande portföljerna boende och strategiska och övriga fastigheter 

 

 
Grafen visar antalet projekt över tid, för alla olika projekttyper 

Totalt antal projekt och uppdrag har över tid varierat, men ligger på en relativt jämn nivå. Positivt är 

ökningen av nybyggnationsprojekt, vilken till största delen består av nya förstudier av bostäder med 

särskild service (BmSS). Under 2024 ser vi också en ökning av projekt och uppdrag för skador och 

underhåll. Vi har kunnat starta upp en stor andel av det underhåll som planerats för 2024, vilket är 

positivt. 

Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

Nybyggnation 26 29 36 44 46 49

Om & tillbyggnad 26 33 33 33 33 32

Inhyrning 43 58 54 54 50 45

Skador & underhåll (pågående) 239 247 230 290 290 291

Kunduppdrag (pågående) 62 64 60 62 48 36

Markreserv & strategiskt
innehav

31 41 52 36 39 44

Totalt 427 472 465 519 506 497

0

100

200

300

400

500

600

A
n

ta
l p

ro
je

kt

Boende och strategiska och övriga fastigheter: olika typer av projekt, inkl förstudier
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I fördelningen av förvaltningens nybyggnationsprojekt för portföljen boende och strategiska 

fastigheter, drivs majoriteten av dessa för funktionsstödsförvaltningen med syfte att bygga nya BmSS. 

Många förstudier har beställts fram och har kunnat startas upp och vi kan även konstatera att flera 

projekt för BmSS har fått beslut om genomförande, vilket är positivt utifrån det underskott av platser 

som staden har.  

Om- och tillbyggnationer genomförs till största delen i vård- och omsorgsboenden (VOB) och BmSS. 

Flera inhyrningsprojekt har levererats under året, vilket förklarar det minskade antalet inhyrningar. 

Inhyrningsprojekten för äldre samt vård och omsorg samt social verksamhet syftar främst till att 

tillgodose behovet av lokaler för hemtjänst, daglig verksamhet, kontor och samverkanslokaler. 

Inhyrningsprojekt för strategiska och övriga fastigheter består till största del av inhyrning av kontor 

och för funktionsstöd nya BmSS-platser. 

Det pågår för närvarande inga projekt att hitta temporära lokaler och endast ett fåtal tidiga skeden-

projekt har startats i gång för funktionsstöd. Dock pågår fortsatt ett stort arbete inom förvaltningen att 

strukturera upp arbetet med tidiga skeden och detaljplanearbete. 

 

Prioritering av projekt 

  
I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt för verksamhetsområdet boende och strategiska 

fastigheter, dvs funktionsstöd, äldre- vård- och omsorg, social verksamhet och strategiska och övriga 

fastigheter.  

Prioritetsnivå  Hela staden-perspektiv  

5  Är i produktion / avslutningsfas  

4  Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra 

avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. 

Resurser ska tillsättas skyndsamt.  

3  Bråttom, men vi följer våra processer  

23 Q4 24 Q1 24 Q2 24 Q3

Prio 0 9 10 10 6

Prio 1 4 3 3 3

Prio 2 53 53 53 50

Prio 3 28 31 31 34

Prio 4 8 9 9 9

Prio 5 32 28 28 27
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Prioritering: investerings- och inhyrningsprojekt
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2  Normaltakt och vi följer våra processer  

1  Inte bråttom, kan vänta  

0  Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering  

 

Projektprioriteringen har legat på en relativt jämn nivå över tid med en förhållandevis hög andel högt 

prioriterade projekt. Vi ser en ökning av projekt med prioritet 3, vilket indikerar att 

kundförvaltningarna har en förväntan på snabb framdrift för projekten. Majoriteten av projekt med 

prioritet 3 är BmSS och i synnerhet de projekt som drivs för målgruppen med komplexa behov, där det 

är ett stort underskott av boendeplatser i staden och därför är extra prioriterade. Det har inkommit 

beställningar av förstudier för just denna målgrupp som förklarar ökningen av prio 3-projekt. 

 

Projekt med prioritet 4 består främst av inhyrningar som i sin karaktär oftast är väldigt tidskritiska i ett 

tidigt skede i projektet. Det kan exempelvis röra sig om att snabbt kunna teckna hyreskontrakt med en 

fastighetsägare för att inte riskera att gå miste om lokalen för inhyrning. Två av projekten inom vård 

och omsorgsboenden avser solavskärmning och har hög prioritet utifrån att det är viktigt att de blir 

klara före vår/sommar 2025. 

Löpande dialog förs med kundförvaltningar, där prioritering sätts när kundförvaltningen beställer in 

projekt samt på prioriteringsmöten med kundförvaltning. På prioriteringsmötet fångas det upp om 

projekt behöver en annan prioritet, jämfört med det projektet hade när det en gång beställdes. Vi ser 

ännu ingen större risk med att antalet högt prioriterade projekt ökar men bevakar frågan.   

          

Planerat underhåll av befintligt fastighetsbestånd 

Grafen visar status för planerat underhåll för 2021 till 2025 och antal projekt som ej startats, som 

pågår, som avslutades under 2023 resp. januari till september 2024. 
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Planerat underhåll för planperioden 2021-2025 ligger fortsatt på en hanterbar nivå. Det är fortfarande 

ett antal projekt som beställdes in för 2023 som pågår. Det är endast ett fåtal som ej ännu kunnat 

startas upp och det är framför allt utbyte av vitvaror och utvändigt underhåll. Positivt är att, av det 

planerade underhåll som beställts för 2024, så har större delen av dem kunnat startas upp och även ett 

antal av dem kunnat avslutas under året. Planerat underhåll för 2022, som ännu ej startats upp, har 

beroenden till förlängningsrenoveringen som ska göras för Dalheimers hus. 

 

Funktionsstöd 

Projekten som finns inom delportföljen funktionsstöd omfattas av bostad med särskild service 

(BmSS), daglig verksamhet samt kontor för funktionsstöd. 

 

Övergripande projektportfölj för Funktionsstöd 

 

Förvaltningen ser en markant ökning av framför allt nybyggnationsprojekt över tid. Det har under året 

beställts sex förstudier för nybyggnation av BmSS samt två anpassningar av fastigheter till BmSS.  

Fem ny- och ombyggnationsprojekt samt tre inhyrningsprojekt har under perioden fått beslut om 

genomförande.  

Antalet inhyrningsprojekt ligger på en fortsatt jämn nivå. Under 2023 pausades en del av 

inhyrningsprojekten i väntan på utredning av frågan kring hur inhyrningsprojekten ska hanteras i 

enlighet med lagen om offentlig upphandling, LoU. En pilotupphandling med forcerad tidplan och 

snäv geografisk begränsning har genomförts i samråd med förvaltningen för funktionsstöd. Vi fick 

inga anbud men kunde ändå notera bra intresse från marknaden. En s.k. request for information (RFI) 

har genomförts i syfte att föra en dialog med marknaden inför kommande upphandlingar för att få en 

bättre bild över möjligheter, utmaningar och begränsningar i samband med upphandling av 

hyresvärdesskap för BmSS. En andra RFI är på väg ut för att komplettera underlagen ytterligare och 

en annonsering av stor BmSS-hyresvärdsupphandling med rimliga tidsbegränsningar och bred 

geografisk spridning avseende potentiella boenden planeras till vintern 2024. Förhoppningen är god 

om att kunna erhålla anbud från marknadens aktörer i den planerade upphandlingen som omfattar 

motsvarande cirka 10 BmSS-projekt. 

23-Q2 23-Q3 23-Q4 24-Q1 24-Q2 24-Q3

Nybyggnation 21 24 31 39 42 43

Om & tillbyggnad 7 11 10 10 10 11

Inhyrning 19 19 17 15 15 16

Skador & underhåll (pågående) 56 52 55 59 49 54

Kunduppdrag (pågående) 14 12 9 9 7 6
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Funktionsstöd: Olika typer av projekt, inkl förstudier
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Antalet pågående reinvesteringsprojekt, bestående av underhåll och åtgärdande av skador, ligger också 

på en jämn nivå. 

 

Leverans av platser för Boende med särskild service 

Projekt med investeringsbeslut (orangea staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat.  

Projekt utan investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal 

platser är högst osäker. I grafen ingår både ersättningsplatser och tillskapade platser. 

 
Inhyrningsprojekt, både förstudier och med genomförandebeslut (röda staplar) jämfört med prognos 

från juni 2023. 
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Prognosen visar att det är fortsatt problematiskt med att leverera platser för BmSS i enlighet med de 

behov som finns inom staden. Förvaltningen för funktionsstöd gör bedömningen att det behövs totalt 

cirka 400 BmSS-lägenheter under en nutidsperiod 1–5 år och därefter cirka 50 nya lägenheter per år 

för att möta det tillkommande behovet, förutsatt att ökningen följer samma tempo som idag. Under en 

10-årsperiod skulle det innebära ett behov av 650 nya lägenheter enligt beräkningarna. Behovet av 

BmSS finns i samtliga stadsområden och gäller framför allt lägenheter i fristående BmSS. 2024-2028 

finns ca 360 nya BmSS-lägenheter i planerad nybyggnation och platser genom inhyrning.  

Under 2024 har förvaltningen hittills levererat 24 platser genom inhyrning och enligt prognosen 

kommer ytterligare 16 platser att kunna levereras under året, det vill säga totalt 40 platser. I jämförelse 

med den prognos som gjordes i juni 2023 för leverans av platser genom inhyrning så levererar vi 

enligt prognosen.  

Alla projekt som enligt investeringsnomineringarna för egenproducerade BmSS låg med en planerad 

leverans 2024 har försenats och så som prognosen ser ut i nuläget så kommer inga egenproducerade 

BmSS-platser att tillskapas under året.  

 BmSS på Backa kyrkogata med 6 platser som i prognosen planerat att levereras under kvartal 

2 2024 har successivt skjutits fram på grund av utdragen process gällande verksamhetens 

godkännande av planlösningar vilket givit försenad start av projektering. Projektet har 

ytterligare försenats på grund av felaktigheter i förfrågningsunderlag samt felaktigt framtagna 

tekniska lösningar. Projektet är nu framskjutet med en planerad leverans kvartal 2 2025.  

 Nybyggnation av BmSS Kryddhyllan, med 8 platser, låg planerat med leverans kvartal 2 2024, 

men har förskjutits till kvartal 2 2025 bland annat på grund av stora förseningar i 

bygglovsprocessen. 

 Nickelmyntsgatan BmSS, med 8 platser, var inplanerad leverans till kvartal 4 2024. Projektet 

fick avslag i stadsfastighetsnämnden om utökade investeringsmedel i april 2023, men fick ett 

godkänt beslut om kostnadsavvikelse under våren 2024. Planerad leverans är framflyttad till 

kvartal 2 2026. 

 BmSS på Julianska gatan samt Gullyckevägen, totalt 12 platser, har båda överklagats i 

upphandlingsskedet med försenade leveranser från kvartal 4 2024 till kvartal 1 och kvartal 2 

2025. 

 Tre av projekten som i investeringsnomineringarna 2024 låg planerade för leverans 2024 men 

hade vid den tiden ännu inte fått beslut om genomförande. Alla tre projekten är försenade, 

med uppdaterade planer att leverera kvartal 1 och kvartal 2 2025, samt kvartal 4 2026. 

Positivt är att 6 beställningar om nya förstudier av egenproducerade BmSS har inkommit till 

förvaltningen under året. Projekten för BmSS har hög prioritet inom förvaltningen och samtliga 

projekt avseende såväl ny- och ombyggnad, som inhyrning är resurssatta och påbörjade. 

Förvaltningen noterar framdrift i de förstudier som påbörjats och det finns en stor förhoppning att 

kunna fatta ett antal beslut för genomförande fortsatt under hösten och under första halvåret av 2025, 

om förstudierna löper på enligt plan. 

Som en del i förvaltningens verksamhetsplan ligger ett särskilt fokus på att öka takten i byggandet av 

BmSS för att möta lokalbehovet i staden. En förvaltningsgemensam strategi för ökad leverans av 

BmSS-platser har tagits fram i syfte att snabbare kunna få framfart i projekten. Strategierna innebär 

bland annat att en särskild arbetsgrupp tillsatts för att gemensamt ta fram och bedöma möjliga platser 

för nya BmSS. Platserna prioriteras och förstudier initieras och de förstudier som bedöms ha bäst 

förutsättningar till snabb leverans tas om hand först. En annan åtgärd är att öka takten i 
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genomförandeportföljen på bekostnad av övriga portföljer. Detta kan innebära högre prioritering och 

forcering av pågående projekt och säkerställa att projektledare och övriga kritiska resurser med rätt 

kompetens frigörs till förmån för att ta hand om dessa projekt. Ett samarbete med övriga 

stadsbyggande, samt andra samarbetsförvaltningar, där det tydligt meddelas att dessa projekt ska få 

förtur avseende exempelvis bygglov och VA-anmälan. 

 

Prognosen från juni 2023, för leverans av BmSS platser genom inhyrning, låg på en betydligt högre 

nivå från mitten av 2024 och framåt än vad prognosen nu visar. En betydande orsak till denna skillnad 

är att flera projekt fick pausas och även avbrytas med anledning av ny bedömning och inriktning för 

hur LoU, med det så kallade hyresundantaget, skulle kunna tillämpas i projekten. Som ett resultat av 

den pilotupphandling som genomförts för upphandling av hyresvärdsskap och den RFI (request for 

information) som planeras under vintern så har förvaltningen en god förhoppning att kunna få anbud 

motsvarade ytterligare cirka 10 BmSS-projekt. 
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Graferna ovan visar utvecklingen av portföljens nyinvesteringskostnad per plats samt bruttoarea. 

Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020–2022, samt på prognos för 

projekt som har planerad slutbesiktning under 2024–2025. Inga platser levererades under 2023 därav 

saknas den uppgiften. I planen för minskade produktionskostnader är målvärdet för 2024 satt till 42,0 

tkr samt 42,84 tkr för 2025. 

Förvaltningen ser att den rådande omvärldsbilden påverkar kostnaden i hög grad och att de tidigare 

siffrorna där anbud inkommit både innan kriget i Ukraina och pandemin inte är jämförbara i nuläget. 

Bostad med särskild service ställer höga krav på tillgänglighet vilken även kan variera beroende på 

vilken målgrupp som boendet är planerat för. Kraven påverkar kostnaden i stor utsträckning och för att 

kunna producera platser i den takt som det finns behov av behöver Stadsfastigheter och Funktionsstöd 

arbeta tillsammans för att från båda håll försöka reducera kostnaderna i projekten.  
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Äldre- vård och omsorg 

Inom delportföljen äldre- vård- och omsorg finns projekt för äldreboenden, hemtjänst, 

personalutrymmen samt kontor. 

Övergripande projektportfölj för äldre- vård och omsorg samt leverans av boendeplatser 

 

 

Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat.  

Projekt utan investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal 

platser är högst osäker.  

Det pågår endast ett fåtal nybyggnadsprojekt för vård- och omsorgsboenden, VoB, samt ett fåtal om- 

och tillbyggnadsprojekt som syftar till att skapa nya VOB-platser. I förhållande till 

investeringsnomineringarna för 2024 så levererar vi platser, om än med en viss förskjutning. Det 
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kommer att startas upp ett utvecklingsarbete tillsammans med verksamhetsförvaltningen för att bättre 

kunna följa upp leveranser av kapacitet i förhållande till stadens behov av vård- och omsorgsboenden. 

Projektet för vård och omsorgsboendet på Morängatan planerar att leverera 96 boendeplatser under 

kvartal 2 2026. I prognosen som togs fram för investeringsnomineringarna för 2024 så gjordes 

bedömningen att Morängatans vård och omsorgsboende skulle kunna leverera under kvartal 1 2025. 

Projektet befann sig då i förstudiefas och hade inte fått ett beslut om genomförande.  

Skra Bro nybyggnation av vård- och omsorgsboende inväntar ett genomförandebeslut från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten. I investeringsnomineringarna låg projektet 

inplanerat för leverans kvartal 1 2027 med 80 tillskapade platser och tidplansprognosen för projektet 

ligger enligt plan. Det är viktigt att projektledare behöver ha en realistisk tidplan då det finns osäkerhet 

i hur lång tid det tar att få erforderliga beslut.  

Under våren inkom en beställning av en förstudie för ett nytt vård- och omsorgsboende på 

Önneredsvägen som förväntas leverera en plan för genomförande under våren 2025. Först då kommer 

projektet kunna vara mer specifik i sin leveransplan för när boendet kan vara färdigställt. Det pågår 

också ett omfattande arbete på Annedalshus vård- och omsorgsboende, där både 

förlängningsrenoveringar och verksamhetsanpassningar planeras att genomföras med preliminär 

tidplan att kunna vara färdigställt under 2028.  

För Toftaåsens vård- och omsorgsboende har verksamhetsnämnd beslutat om att göra en 

ombyggnation istället för en nybyggnation. Projektet ligger nu inför inriktningsbeslut hos äldre samt 

vård och omsorgsnämnden för att sedan tas för beslut i stadsfastighetsnämnden och vidare till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2025. Förutsatt att beslut fattas kan projektet 

leverera platser under 2029. 

Förlängningsrenoveringarna och verksamhetsanpassningarna som pågår för Annedalshus förväntas 

också kunna leverera ett antal nya platser, dock i dagsläget oklart exakt hur många. Projektet förväntas 

gå upp för ett genomförandebeslut under våren 2025. 

Övriga om- och tillbyggnadsprojekt syftar till att förbättra kvaliteten för boende, bygga lokaler för 

hemtjänsten samt personalutrymmen för att skapa bättre förutsättningar för god arbetsmiljö. 

Antalet inhyrningsprojekt har minskat något över tid. Inhyrningsprojekten syftar främst till att hitta 

lokaler för samverkan, daglig verksamhet och kontorsutrymmen samt lokaler för hemtjänst. 

Stadsfastigheter har under våren levererat 5 inhyrningsprojekt till äldre samt vård och 

omsorgsförvaltningen. 

Antalet pågående reinvesteringsprojekt, bestående av underhåll och åtgärdande av skador, ligger på en 

relativt hög nivå i förhållande till de övriga kundförvaltningarna inom boendeportföljen. Positivt är att 

många projekt för planerat underhåll för 2024 har startats upp under hösten 2024. 
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Social verksamhet 

Projekt som drivs för socialförvaltningarna består bland annat av lokaler för samverkan, daglig 

verksamhet och kontorslokaler. 

Det drivs endast ett fåtal ny- och ombyggnadsprojekt för socialförvaltningarna.  

Nybyggnationsprojektet är en fritidsgård till Vättnedalsskolan. I projektet för Vättnedalsskolan görs nu 

ett omtag och är ett pilotprojekt i arbete kring sänkta produktionskostnader. Beslut om fritidsgården 

kommer därför att dröja då det är beroende av beslut angående skolan. 

En förstudie har startat för ombyggnad av Annedalshus, där man vill göra en lokalanpassning för 

kriscentrum för kvinnor. 

Projekt för inhyrning av olika typer av lokaler samt kontor och förrådsutrymme ligger på en relativt 

jämn nivå över tid. Ett antal av de inhyrningsprojekt som drivs har försenats inför beslut om 

genomförande. Orsakerna varierar, men beror bland annat på omvärdering av socialförvaltningen samt 

resursbrist. 

Inhyrningen av Gårdavägen 1 med syfte att skapa lokaler för barnahus för polisen har genomförts med 

hög prioritet och forcering i beslutsprocessen. Projektet har kunnat levereras inom tid dock med en 

markant kostnadsavvikelse. Även ett projekt med syfte att evakuera boendelokaler i Bergsjöhöjd har 

haft samma typ av forcering, vilket även i det fallet fått omfattande kostnadskonsekvenser. Den tidiga 

kostnadsuppskattningen var inte tillräckligt underbyggd vilket medförde en kostnadsavvikelse på 

närmare 100 procent. Förvaltningen kommer att göra en utvärdering av förfarandet kring forcering av 

projekt och dess konsekvenser för att ta fram förslag på ett mer strukturerat arbetssätt kring 

högprioriterade projekt framåt. 

Majoriteten av de projekt som drivs för socialförvaltningarna är planerat underhåll av befintligt 

fastighetsbestånd eller åtgärdande av skador. Andelen kunduppdrag, det vill säga mindre åtgärder 

beställda av kundförvaltningen, har minskat i jämförelse med förra året. 
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Nybyggnation 1 1 1 1 1 1

Om & tillbyggnad 2 3 3 2 3 3
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Strategiska och övriga fastigheter 

I portföljen för strategiska och övriga fastigheter drivs projekt så som bland annat Frölundabadets 

upprustning och ny extrabassäng, upprustning av Palmhuset, nybyggnation av cafébyggnad i 

Brunnsparken samt inhyrning av utbildningscentrum för batteri.  

Portföljen består av blandade typer av projekt och olika hyresgäster, bland andra Kulturförvaltningen, 

Idrotts- och föreningsnämnden, Exploateringsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen med flera.  

Om- och tillbyggnationen av Lundby brandstation fick i våras ett inriktningsbeslut om att gå vidare för 

projektering och förhoppningen är att kunna gå vidare för ett beslut om genomförande sommaren 

2025. 

Upphandling inför start av produktion för Brunnsparkens cafébyggnad har precis påbörjats och 

projektets plan i nuläget är att färdigställas sommaren 2025. 

Projektering för ombyggnationen av Frölundabadet är klar och projektering för byggnad av den nya 

tilläggsbassängen påbörjas före årsskiftet.  

Inhyrningen av utbildningscentrum för batteri fick under våren ett beslut om genomförande och 

projektet drivs med hög prioritet att kunna färdigställas för inflyttning till årsskiftet 2024/2025. 

En förstudie om ny placering av Göteborgs konsthall pågår, där planen är att kunna hyra lokaler i 

Slakthusområdet. Förstudien ska presentera ett förlag i november där förhoppningen är att fatta beslut 

om genomförande i november. 

Det pågår också ett stort antal projekt och uppdrag för våra markreserver och strategiska innehav, men 

även ett stort antal underhållhållsprojekt för befintliga fastigheter samt hantering av skador. 

Projekt som utförs för stadens markreserver och strategiska innehav togs över från tidigare 

fastighetskontoret vid årsskiftet 2022/2023.   

Förvaltningen arbetar med att utveckla portföljen för att tydligare kunna följa upp och analysera 

framdrift och leveranser. 

 

23-Q2 23-Q3 23-Q4 24-Q1 24-Q2 24-Q3

Nybyggnation 2 2 2 2 2 2

Om & tillbyggnad 3 4 6 8 6 7

Markreserv & strategiskt innehav 31 41 52 36 58 44

Inhyrning 3 9 10 11 10 7

Skador & underhåll (pågående) 82 93 74 106 144 145

Kunduppdrag (pågående) 6 7 7 10 12 12
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Ekonomi  

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att 

projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och den ekonomiska informationen inte ska förväxlas 

med de prognosrapporter som levererats under 2024.  

Portföljen består av sammantaget 357 projekt varav 76 är nyinvesteringsprojekt, 236 är 

reinvesteringsprojekt och 45 inhyrningsprojekt. Solcellsprojekten redovisas som en samlad pott per år 

där budget och prognos för 2024 är 50 mnkr respektive 35 mnkr. 

 

 

 

Ny- och reinvestering 

Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna.   

Det upparbetade utfallet på 704 mnkr är relativt lågt gentemot budget på 2 726 mnkr. Det beror på att 

merparten av projekten ligger i planeringsfas och ännu inte upparbetat något högt utfall. Exempel på 

detta är 34 nybyggnadsprojekt för boende med särskild service med en sammanlagd budget på 350 

mnkr och ett upparbetat utfall om 49 mnkr.  

För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1 och 2.  
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Sammantaget har 57 budgetavvikelser om totalt 242 mnkr godkänts i portföljen, varav 4 i nämnd och 

resten på delegation. Det utgör 18 procent av den totala andelen projekt i portföljen och är en höjning 

med 9 procent sedan rapporteringen i mars. Skälen till avvikelse mot budget varierar men en 

bidragande anledning är rådande marknadsläge med ökade produktionskostnader. Planen för minskade 

produktionskostnader är antagen i nämnd och arbetet med att sätta aktiviteter pågår. Implementering 

startar i höst och kundförvaltningarna kommer få ta del av implementeringen. 

 

Sedan rapporteringen i mars har totalt 24 projekt färdigställts med en positiv avvikelse mot beräknad 

budget. För nyinvestering avser det två projekt med en sammanlagd positiv avvikelse om 1,2 mnkr 

respektive 22 projekt och sammanlagt 14 mnkr för reinvesteringsprojekten. 

Exempel på dessa projekt följer enligt nedan. 

 

Bagaregården – vattenskador i lägenhet och förskola.  

Den initiala bedömningen var att nästintill allt behövdes rivas ut och saneras och budgeten beräknades 

till 3 mnkr. Efter första platsbesöket togs en extern fuktsakkunnig in som påvisade att väggarna kunde 

kapas ett visst antal centimeter ovan golv för att sen byggas upp igen i stället för att riva allt. Efter 

rengöring och desinficering av samtliga golvytor kunde även dessa till stor del behållas, inklusive 

delar under och över mellanväggssyllar. Utfallet landade då på 1,5 mnkr. Projektledaren lyfter 
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kombinationen av engagerad och insatt entreprenör och en extern fuktsakkunnig som en stor 

bidragande faktor till att man lyckats hålla ned kostnaderna till hälften. 

 

Granliden – Fasad och takåtgärder.  

Uppdraget var att säkerhetsställa regnkappan med en initial budget på 3,5 mnkr och ett utfall på 2,5 

mnkr. I samråd med verksamheten togs beslut om att utföra åtgärder under två etapper under två år för 

att inte störa verksamhetens båda byggnader. Projektet har omfattat taktvätt och byte av trasiga 

takpannor, målning av allt trä utvändigt, putslagning av enstegsfasad samt tegelfogslagning punktvis. 

Tack vare detta har underhållsbehovet skjutits fram flertalet år. 

 

Inhyrning 

 

 
Budgeten för de 45 pågående inhyrningsprojekten uppgår till 13 mnkr för innevarande år. Prognos är 8 

mnkr med en upparbetad volym om 6 mnkr hittills för året. 
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Investeringsrelaterade driftskostnader 

 

Prognos för investeringsrelaterade driftkostnader innevarande år uppgår till totalt 31 mnkr med en 

upparbetad volym om cirka 11 mnkr hittills för året. Investeringsrelaterade driftkostnader uppkommer 

främst som en konsekvens av ny- och reinvesteringsprojekt där behov av bland annat evakuering 

uppstår. Fakturering av investeringsrelaterade driftkostnader görs utifrån självkostnadshyresprincipen. 

 

Förvaltningens bedömning  

Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende projektleverans anses god men för Bostäder med 

särskild service, BmSS är projektleveransen viss och volymen är inte tillräcklig för att möta 

förvaltningen för funktionsstöds lokalbehov. 

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 

 

 

 



Diarienr Projekt Geografiskt område Budget (tkr) Beslutad utökning 
budget (tkr)

Total budget (tkr) Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 
slutbesiktning

Prio

0 Iordningställande av parkeringsyta 
Gullbergsvass

0 2 924 000 0 2 924 000 25 848 2 924 000 Genomförande 2024-09-30 -

SFF-2023-01409 Blixtgatan BmSS Angered 0 0 0 15 114 0 Inväntar 
förstudiebeslut

Planera 
förstudie

1900-01-00 2

SFF-2024-00774 Verksamhetsanpassning av 
barnboende Gunnilse Stationsväg 20

Angered 0 0 0 4 192 0 Inväntar 
förstudiebeslut

Inkommet 
uppdrag

1900-01-00 2

(230-0543/17) 
2023-01514

Badviksvägen nybyggnad BMSS Angered 385 000 0 385 000 158 347 385 051 Förstudie 1900-01-00 3

SFF-2024-00297 Rågårdsvägen BmSS Angered 280 000 0 280 000 8 500 280 000 Planera 
förstudie

1900-01-00 2

2023-00941 Gunnilse Granväg nyb BMSS - 
Genomförande

Angered 1 916 486 1 700 000 3 616 486 2 554 536 1 916 486 Projektgenomförande:
Etablering

2026-11-27 2

SFF-2023-01396 Knuts väg 1- ombyggnation Angered 3 925 000 0 3 925 000 429 911 2 096 000 Projektgenomförande: 
Realisering

2025-01-31 5

SFF-2023-01282 Knuts Väg utbyggnad BMSS Angered 1 100 000 1 200 000 21 300 000 2 709 494 21 300 000 Program och 2026-06-05 3
230-0586/17 och 
SFF-2023-00087

Kryddhyllan nybyggnad BMSS Angered 32 000 000 9 500 000 41 500 000 16 392 133 41 500 000 Produktion 2025-05-05 5

N230-1044/21 Hjällbogärdet nybyggnad BMSS Angered 43 410 656 0 43 410 656 7 613 712 5 000 000 Program och 
projektering

2025-12-01 2

0 Grevegårdens VOB - Kunduppdrag Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 0 0 Uppstart 1900-01-00 -
2023-00082 Hammarvägen BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 350 000 0 350 000 322 089 350 000 Genomföra 1900-01-00 2
2289/22 Aprikosgatan BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 365 000 0 365 000 327 376 240 000 Genomföra 1900-01-00 3
SFF-2023-00683 Kaverös äng ÄBO utbyggnad Askim-Frölunda-Högsbo 400 000 0 400 000 86 819 018 Förstudie 1900-01-00 2
2023-01322 Kopparåsvägen BmSS Askim-Frölunda-Högsbo 400 000 0 400 000 168 975 350 000 Genomföra 

förstudie
1900-01-00 2

SFF-2023-03511 Valthornsgatan, Frölunda Kulturhus - 
Lokalanpassningar i biblioteks delen.

Askim-Frölunda-Högsbo 7 320 000 0 7 320 000 2 844 321 7 320 000 Projektgenomförande:
Etablering

2025-01-15 -

2023-00659 Tuppfjätsgatan 16 expansion BMSS - 
genomförande

Askim-Frölunda-Högsbo 11 300 000 0 11 300 000 1 423 937 11 300 000 Projektplanering 2025-05-30 3



Diarienr Projekt Geografiskt område Budget (tkr) Beslutad utökning 
budget (tkr)

Total budget (tkr) Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 
slutbesiktning

Prio

2023-00907 Norra dragspelsgatan 33 
verksamhetsanpassningar 

Askim-Frölunda-Högsbo 12 970 000 0 12 970 000 2 946 439 12 970 000 Projektplanering 1900-01-00 -

230-0052/14 Frölunda badhus - Om- och 
tillbyggnad

Askim-Frölunda-Högsbo 35 124 749 4 988 000 40 112 749 8 624 749 24 358 530 Produktion 2025-11-03 5

230-1729/20 och 
2023-00229

Gullyckevägen nybyggnad BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 36 900 000 4 100 000 41 000 000 8 771 999 36 900 000 Projektgenomförande: 
Realisering

2025-09-05 5

SFF-2023-00386 Nickelmyntsgatan nybyggnad BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 31 000 000 12 000 000 43 000 000 6 665 641 43 000 000 Program och 
projektering

2026-02-12 3

230-0178/18 Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 35 350 000 8 350 000 43 700 000 3 243 316 35 350 000 Program och 
projektering

2026-04-02 2

2023-00825 Frölunda badhus - Etapp 3 - 
Nyinvestering (099)

Askim-Frölunda-Högsbo 47 000 000 0 47 000 000 832 446 38 519 000 Projektplanering 2026-02-16 2

SFF-2024-00700 Annedals hus, lokalanpassning för 
kriscentrum för kvinnor

Centrum 0 0 0 0 0 Planera 
förstudie

1900-01-00 2

230-0205/17 Glasmästareplatsen BMSS Centrum 33 000 000 1 100 000 34 100 000 33 800 250 34 100 000 Avslut projekt 2023-10-12 5

SFF-2023-04172 Trädgårdsföreningen - ombyggnation 
för arbetsmiljö och myndighetskrav

Centrum 600 000 0 600 000 82 065 600 000 Planera 
förstudie

1900-01-00 2

SFF-2024-00097 Paviljongvägen 75, anpassning till 
BmSS

Centrum 871 000 0 871 000 223 934 871 000 Genomföra 
förstudie

1900-01-00 3

2024-00012:01 Installation av brandlarm Landala 
Torg/Kapellplatsen

Centrum 500 000 900 000 1 400 000 29 141 1 400 000 Projektplanering 1900-01-00 -

SFF-2024-00592 Brunnsparken - underprojekt 
markarbeten

Centrum 1 500 000 0 1 500 000 1 042 1 500 000 Projektplanering 2024-12-31 -

SFF-2023-01186 Nybyggnad cafébyggnad 
Brunnsparken

Centrum 5 000 000 0 5 000 000 2 178 140 5 000 000 Projektgenomförande:
Etablering

2025-04-30 -

N230-1561/22, 
ciceron SFF-2023-
00555

Traktören - Genomförande av 
lokalanpassningar

Centrum 10 200 000 0 10 200 000 3 626 579 10 184 802 Projektgenomförande:
Etablering

2026-02-27 3

230-0983/21, SFF-
2023-0036

Tackjärnsgatan 7- Verkstad 
renhållningsfordon (även kallad prio 
1, garage m.m.)

Lundby 1 203 000 0 1 203 000 1 402 958 292 071 Inväntar 
avvikelsehantering

Projektgenomförande: 
Realisering

2024-02-07 5

2023-01233 Köpenhamnsgatan BmSS Lundby 450 000 0 450 000 364 257 450 000 Genomföra 
förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-01319 Gullrisgatan 9, BmSS Lundby 550 000 0 550 000 219 293 275 000 Genomföra 
förstudie

1900-01-00 2

2023-00657 Blackevägen 62B - Utbyggnad av 
personalutrymme på BmSS

Lundby 2 600 000 0 2 600 000 995 201 2 600 000 Projektgenomförande: 
Realisering

2024-11-26 5

N230-0420/17 Byalagsgatan 3 äbo anpassning Lundby 60 000 000 0 60 000 000 56 149 534 55 715 904 Garantiförvaltning 2022-11-04 5

SFF-2023-01735 Lundby brandstation - Om- och 
tillbyggnad

Lundby 7 000 000 0 7 000 000 457 312 6 000 000 Projektplanering 2026-08-30 -

230-0983/21, SFF-
2024-00632

Tackjärnsgatan 7 - Anpassning 
maskinhallen hus B

Lundby 11 200 000 0 11 200 000 1 777 251 11 200 000 Projektplanering 2025-01-31 -

230-0983/21, SFF-
2023-00748

Tackjärnsgatan 7 – Anpassning av 
verkstadsbyggnaden (avser prio 2 – 
4/resten av byggnaden)

Lundby 14 734 573 0 14 734 573 3 337 658 17 900 138 Projektplanering 2025-01-25 -

230-0431/20  SFF-
2023-00991

Carl Grimbergsgatan 7-9 brandskydd Majorna-Linné 1 500 000 0 1 500 000 844 314 1 500 000 Produktion 2024-07-15 5

2023-00728 Annedals Vård- och omsorgsboende 
verksamhetsanpassningar

Majorna-Linné 2 000 000 0 2 000 000 278 156 2 000 000 Uppstart 2027-12-01 -



Diarienr Projekt Geografiskt område Budget (tkr) Beslutad utökning 
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230-1344/20 SFF-
2023-01975

Vegahemmet brandskyddsåtgärder Majorna-Linné 27 250 000 0 27 250 000 5 003 316 23 879 695 Produktion 2025-08-26 5

230-0925/21 Dalheimers hus anpassning Majorna-Linné 152 000 000 0 152 000 000 8 151 145 286 500 000 Program och 
projektering

2028-05-31 2

SFF-2023-01379 Svankällevägen BmSS Norra Hisingen 280 000 0 280 000 8 500 280 000 Planera 
förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-01378 Svärdlundsvägen BmSS Norra Hisingen 280 000 0 280 000 8 500 0 Inkommet 
uppdrag

1900-01-00 2

SFF 2023-00236 Åketorpsgatan BMSS Norra Hisingen 500 000 0 500 000 161 987 500 000 Planera 
förstudie

1900-01-00 3

SFF-2024-00477 Grimåsvägen 82 BmSS Norra Hisingen 390 000 0 390 000 0 390 000 Planera 
förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-02082 Nordslättsvägen BmSS Norra Hisingen 425 000 0 425 000 7 651 425 000 Planera 
förstudie

1900-01-00 2

230-1035/18 Långhagsgatan nybyggnad BMSS Norra Hisingen 17 000 000 9 000 000 26 000 000 25 169 540 24 955 982 Avslut projekt 2023-06-02 5

230-0439/19 Ormbunkegatan nybyggnad  BMSS Norra Hisingen 27 000 000 0 27 000 000 3 906 710 4 390 000 Projektgenomförande:
Etablering

2027-01-18 2

230-0615/19 Backa Kyrkogata nybyggnad BMSS Norra Hisingen 26 100 000 0 26 100 000 2 466 920 25 338 898 Program och 
projektering

2025-06-24 2

2023-01473 Önneredsvägen BmSS Västra Göteborg 400 000 0 400 000 247 628 400 000 Genomföra 
förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-02143 BmSS Södra Fiskebäcksvägen 262 Västra Göteborg 610 000 0 610 000 87 103 610 000 Planera 
förstudie

1900-01-00 2

230-0625/18 Toftaåsens ÄBO Ombyggnad Västra Göteborg 0 0 3 000 000 1 741 767 2 898 534 Förstudie 1900-01-00 3

SFF-2023-00727 Önneredsvägen vård och 
omsorgsboende -nybyggnation

Västra Göteborg 1 900 000 0 1 900 000 413 601 1 900 000 Genomföra 
förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-00381. 
Tidigare: 230-
0742/17

Pärt Anton Nybyggnad BMSS Västra Göteborg 3 000 000 0 3 000 000 1 387 330 3 000 000 Projektplanering 2026-12-01 3

SFF-2023-01474 Halleskärsgatan BmSS Västra Göteborg 56 200 000 0 56 200 000 401 708 56 200 000 Uppstart 2027-05-20 -

2023-00684 Svartedalsgatan 2 storkök 
lokalanpassningar

Västra Hisingen 0 0 0 1 482 0 Inväntar 
genomförandebeslut

Uppstart 2025-03-31 3

SFF-2024-00217 Bäcktuvevägen 20, 
Paviljongbyggnation

Västra Hisingen 3 100 000 0 3 100 000 2 879 689 3 100 000 Projektplanering 2024-11-30 -

SFF-2023-01475 Hangarvägen BmSS Västra Hisingen 450 000 0 450 000 37 512 450 000 Inkommet 
uppdrag

1900-01-00 2

SFF-2024-00096 Bottnevägen 6, anpassning till daglig 
verksamhet samt BmSS

Västra Hisingen 745 000 0 745 000 260 880 745 000 Genomföra 
förstudie

1900-01-00 3

230-0284/20 Nytt 
nummer: SFF-
2023-00744

Oxholmsgatan 28 omb BMSS - 
Genomförande

Västra Hisingen 7 300 000 0 7 300 000 832 741 7 300 000 Projektgenomförande: 
Realisering

2025-06-10 2

230-0542/17 Skra Bro nybyggnad VOB Västra Hisingen 24 000 000 0 24 000 000 14 086 473 24 000 000 Program och 
projektering

2027-03-05 3

SFF-2023-01408 Spejarestigen 4 - Funktionsstöd, 
verksamhetsanpassning

Västra Hisingen 26 810 000 0 26 810 000 322 390 0 Uppstart 1900-01-00 -
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2284/22   Nytt Dnr: 
SFF 2023-00717

Blåsvädersgatan/Regnvädersgatan 
BMSS

Västra Hisingen 32 000 000 0 32 000 000 1 986 013 32 000 000 Projektplanering 2026-04-10 3

2023-01260 Hembyggarevägen nybyggnation 
BmSS

Örgryte-Härlanda 380 000 0 380 000 387 100 400 000 Inväntar 
förstudiebeslut

Genomföra 
förstudie

1900-01-00 2

2023-00502 Ekparkens Vård- och 
omsorgsboende ombyggnad av 
personalrum

Örgryte-Härlanda 2 626 562 0 2 626 562 358 966 2 480 000 Projektgenomförande: 
Realisering

2024-09-27 4

230-1552/21 Moräns vård och omsorgsboende 
anpassningar - Genomförande

Örgryte-Härlanda 103 660 600 9 700 000 113 360 600 4 740 534 113 625 700 Projektgenomförande:
Etablering

2026-03-31 3

2023-00086 Skogshyddegatan BMSS Östra Göteborg 300 000 0 300 000 249 910 270 000 Genomföra 
förstudie

1900-01-00 2

SFF-2024-00473 Tellusgatan 2 - Anpassningar 
arkivlokal

Östra Göteborg 0 0 520 000 282 480 520 000 Projektplanering 2025-03-26 -

2023-00843 Anpassning av befintliga lokaler 
särskilt boende Bergsjöhöjd

Östra Göteborg 900 000 0 900 000 540 000 900 000 Genomföra 
förstudie

1900-01-00 2

230-1748/20 och 
2023-00230

Julianska gatan 8 nybyggnad BMSS Östra Göteborg 32 300 000 5 000 000 37 300 000 17 330 231 37 300 000 Projektgenomförande: 
Realisering

2025-03-28 5

230-0602/18 Utby nybyggnad BmSS Östra Göteborg 25 000 000 8 000 000 33 000 000 4 867 901 25 109 333 Produktion 2025-12-01 5

2168/22 Varnhemsgatan BMSS Östra Göteborg 41 800 000 0 41 800 000 3 389 273 40 740 500 Projektgenomförande:
Etablering

2026-02-01 3

SFF-2023-01692 Ysters väg 20 - Byggnation ridhus Övrigt 0 0 0 117 330 0 Inväntar 
förstudiebeslut

Uppstart 1900-01-00 -
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N230-1566/22 Frölunda badhus - Etapp 2 - Reinvestering (099) 0 105 500 000 29 230 000 134 730 000 16 428 317 134 730 000 2025-11-03 Genomförande i huvudprojektet
N230-0085/17 Bassänggatan 2 - byte gaspanna och 2 acc. tankar Angered 1 570 000 350 000 1 920 000 2 384 704 2 385 247 Inväntar avvikelsehantering 1900-01-00 Produktion och avslut
N230-1158/21 ; SFF-2023-02585Assaredsskolan - Byte ventilation i idrottshall Angered 600 000 100 000 714 809 714 809 714 809 2023-11-30 Projektering
N230-1087/22 Lövgärdets vob- Byte Brandlarmsanläggning Angered 1 300 000 350 000 1 650 000 1 536 811 1 536 811 1900-01-00 Garantiförvaltning
N230-2051/22 Gunnareds vob- Modernisering 3st hissar 24 Angered 2 500 000 0 2 500 000 2 311 270 2 500 000 2024-07-03 Projektering
N230-2415/21 Hammarkulletorget, p-stuga Hammarparken, yttre underhåll bygg. Angered 680 000 0 680 000 451 712 715 000 2024-08-15 Genomförande/avslut
SFF-2023-04117 Dockeredsvägen 18- Brand Angered 2 000 000 3 300 000 5 300 000 4 980 138 5 251 202 Ska aktiveras 2024-05-31  Projektgenomförande: Realisering
N230-1388/21 Kristinaskolan - Modernisering fastighetsstyrning Angered 1 000 000 0 1 000 000 594 115 688 926 2024-09-30 Produktion och avslut

N230-2003/22, SFF-2023-02913
Bergsjöhöjd, Saturnusg 4-6 - Hiss styrsystem byts, hissmaskineri byts m.m. 
- PU 2024 Angered 800 000 230 000 1 030 000 599 447 1 030 000 2024-11-30 Produktion och avslut

SFF-2023-02914 / N230-1950/22Bergsjöhöjd, Saturnusgatan 4-6  - Hissbyte hus A kök - PU 2024 Angered 820 000 0 820 000 330 644 820 000 2024-11-30 Produktion och avslut
N230-2160/22 Älvåsbacken 1-3, 2-8- Byte av värmepumpar Angered 2 500 000 0 2 500 000 1 848 812 2 231 948 2024-12-02 Projektering
N230-2447/21 Trädgårdsgärdet 120, Ny DUC och ventilations aggregat Angered 1 000 000 0 1 000 000 136 962 996 962 2024-11-08 Projektering
N230-2019/22 nytt dnr SFF 2023- 02351Kristinaskolan - byte ventilation PU24 Angered 800 000 250 000 1 050 000 100 595 1 050 000 2025-05-30 Projektering
SFF-2023-03547 Gunnareds vob- åtgärder utemiljö Angered 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 1900-01-00
1659/22. nytt är : SFF-2023-02701Blå Stället - Byte Varukyla Angered 1 500 000 0 1 500 000 234 025 1 270 000 2025-06-30  Projektgenomförande:Etablering
N 230-2006/22 nytt dnr SFF 2023- 02499Kristinaskolan EL-underhåll PU24 Angered 1 550 000 0 1 550 000 95 624 1 550 000 2026-01-01 Projektering
N230-0221/22 och SFF-2023-00332Blå Stället - Genomförande av avloppsbrist vid matsal och teatern Angered 1 000 000 1 772 000 2 772 000 1 233 907 1 233 907 2023-09-29 Genomförande
N230-1350/22 Knuts väg 1- Invändigt underhåll Angered 1 880 000 0 1 880 000 0 1 550 000 2025-01-31 Genomförande i huvudprojektet

SFF-2023-03512
Kryddhyllan 28A- 32C- (BmSS) Kryddhylleaggregat till ett FTX aggregat - 
PU 2025 Angered 4 720 000 0 4 720 000 0 4 720 000 2025-12-31 Projektplanering

SFF-2024-00725 Tellusgatan 2 - Dränering Angered 5 700 000 0 5 700 000 41 694 5 700 000 2025-07-31  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-04196 Tuppfjätsgatan 14, LED, ytskikt mm. Askim-Frölunda-Högsbo 1 000 000 0 1 000 000 1 046 607 1 046 607 Inväntar avvikelsehantering 1900-01-00 Avslutat
N230-2425/21 nytt dnr  SFF 2023- 02515Kofferdalsvägen 6 - Ventilations och DUC byte Askim-Frölunda-Högsbo 780 000 0 780 000 749 250 780 000 1900-01-00 Uppdragsstart/planering
SFF-2023-00301 Lergöksgatan 2A, C-huset- Renovering ytskikt samt glaspartier Askim-Frölunda-Högsbo 1 135 000 0 1 135 000 1 063 725 1 063 725 2024-04-01 Projektavslut
N230-2138/22 / SFF-2023-02910Mandolingatan 47, Ungdomens Hus - Inre underhåll gymnastikhall Askim-Frölunda-Högsbo 650 000 0 650 000 570 201 590 000 2024-09-06 Genomförande/avslut
N230-2129/22, SFF-2023-03808Kaverös äng 5- Elunderhåll - PU 2024 Askim-Frölunda-Högsbo 688 000 0 688 000 597 555 597 555 2024-11-30 Produktion och avslut
SFF-2024-00200 Granliden Vob - Relining samlingsledning Askim-Frölunda-Högsbo 1 000 000 600 000 1 600 000 1 456 200 1 600 000 2024-08-23 Genomförande

SFF-2024-00258
Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus - Vattenskada hos 
tandläkarmottagningen Askim-Frölunda-Högsbo 700 000 0 700 000 537 194 537 194 1900-01-00 Genomförande

N230-2098/22 Fiolgatan 14, Taksprång och träpanelen, Askim-Frölunda-Högsbo 700 000 0 700 000 431 356 700 000 2024-10-04 Genomförande
N230-2084/22 Granliden VOB - Byte golv, målning Askim-Frölunda-Högsbo 600 000 0 600 000 239 384 400 000 2024-09-27 Genomförande/avslut
N230-1388/21 Gerdas gård 1 - Modernisering fastighetsstyrning Askim-Frölunda-Högsbo 1 000 000 0 1 000 000 612 445 612 445 2022-12-15 Garantiförvaltning
N230-2072/22 Radiomastgatan 54 - markarbeten, asfaltering, nytt stängsel mm Askim-Frölunda-Högsbo 580 000 0 580 000 0 580 000 1900-01-00 Inför projekt
SFF-2023-03815 Kaverös äng 5- Markåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo 590 000 0 590 000 4 006 590 000 2024-11-01 Projektering
SFF-2023-01462 Askim Strandväg 20- Byte tak Askim-Frölunda-Högsbo 600 000 0 600 000 7 818 600 000 2024-10-04 Genomförande
SFF-2023-03632 Granliden VOB - Markåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo 600 000 0 600 000 0 600 000 1900-01-00
SFF-2023-03582 Bolleskärsgatan 60, byte FTX aggregat - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 700 000 0 700 000 0 700 000 1900-01-00

N230-1388/21
Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 - Modernisering 
fastighetsstyrning Askim-Frölunda-Högsbo 1 350 000 0 1 350 000 628 714 628 714 2022-12-15 Garantiförvaltning

N230-2463/21 Kaverös Äng 7 VOB - Ducbyte Askim-Frölunda-Högsbo 920 000 0 920 000 183 756 919 684 2025-06-27 Projektering
SFF-2023-01455 Norra Dragspelsgatan 33, dagverksamhet ÄVO - Angöringszon Askim-Frölunda-Högsbo 760 000 0 760 000 0 1 660 000 2025-01-01 Avslutat
SFF-2023-03243 Mandolingatan 47 -Underhåll mark - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 850 000 0 850 000 0 1 150 000 1900-01-00
N230-0056/22 Järnbrottshus VOB - Ducbyte Askim-Frölunda-Högsbo 920 000 0 920 000 19 293 857 971 2024-12-20 Projektering

N230-2097/22
Förskolevägen 7, byte av matta i samtliga ytor utom kök, byte belysning, 
ommålning i entrékorridoren Askim-Frölunda-Högsbo 950 000 0 950 000 8 233 950 000 1900-01-00 Planering

0 Tuppfjätsgatan 15, mark Askim-Frölunda-Högsbo 980 000 0 980 000 0 980 000 1900-01-00
N230-1269/21 Granliden - Fasad och takåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo 3 500 000 0 3 500 000 2 513 594 2 513 594 2023-12-30 Garantiförvaltning
SFF-2023-03628 Flatås gård 7, hemtjänst - Renovering källare Askim-Frölunda-Högsbo 1 000 000 0 1 000 000 0 0 45839

SFF-2023-03656
Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus. Byte av belysningsarmaturer i 
sporthallen. - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 1900-01-00 Uppstart

SFF-2023-03593 Två koop. Snäckskalet/Lekstuga- Markåtgärder - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 1 600 000 0 1 600 000 0 2 600 000 1900-01-00 Uppstart

0
Tuppfjätsgatan 14, mark, Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning, 
Träräcken, Träplank, byte skärmplank Askim-Frölunda-Högsbo 1 800 000 0 1 800 000 0 1 800 000 2024-12-20 Uppdragsstart

SFF-2024-00327 Letsegårdsvägen 22, återställningen efter branden Askim-Frölunda-Högsbo 3 000 000 0 3 000 000 1 050 528 3 000 000 2025-01-31 Projektplanering
N230-2028/22 Radiomastgatan 54 - Renovering ut- och invändigt Askim-Frölunda-Högsbo 2 200 000 0 2 200 000 190 668 2 200 000 1900-01-00 Projektering

N230-2093/22
Mor Livas Stig, Asfalt körbar, omläggning, Betongmarksten, 
Betongkantstöd, Askim-Frölunda-Högsbo 2 200 000 0 2 200 000 4 691 2 200 000 2024-09-06 Produktion och avslut

SFF-2023-03584 Tuppfjätsgatan 16-18, mark, trall, staket, belysnings stolpar mm - PU 2025 Askim-Frölunda-Högsbo 2 200 000 0 2 200 000 0 2 200 000 1900-01-00

SFF-2023-01898
Norra Dragspelsgatan 33 - reinvestering ventilation, byte armaturer samt 
markåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo 2 500 000 0 2 500 000 55 308 2 500 000 2025-07-31 Projektering

SFF-2023-00659 Tuppfjätsgatan 16, reinvestering i samband med investering/expansion Askim-Frölunda-Högsbo 6 300 000 0 6 300 000 27 865 6 300 000 2025-05-30 Projektplanering
N230-2130/22 och SFF 2023-03803Frölunda kulturhus - Byte av ställverk Askim-Frölunda-Högsbo 8 000 000 0 8 000 000 569 480 885 000 2025-03-01 Projektering

SFF-2024-00419
Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus - Byte av mattor, målning och 
VVS åtgärder i biblioteket i samband med kunduppdrag. Askim-Frölunda-Högsbo 10 980 000 0 10 980 000 3 004 993 10 980 000 2025-01-15  Projektgenomförande:Etablering

SFF-2023-04139
Gerdas Gård VOB - Fasadrenovering, byte fönster, invändigt underhåll, 
byte belysning Askim-Frölunda-Högsbo 37 500 000 0 37 500 000 6 217 37 500 000 2025-12-19 Projektplanering

N230-1605/21 nytt dnr SFF 2023-02562Samskolan - Återställning annexet Centrum 980 000 400 000 1 380 000 1 406 569 1 425 207 Inväntar avvikelsehantering 1900-01-00 Genomförande
SFF-2023-03709 Samskolan, Installering av backventiler VA Centrum 800 000 0 800 000 760 971 760 971 1900-01-00 Avslutat
N230-1271/21 Götabergsskolan - Fasadrenovering Centrum 9 500 000 12 829 784 22 329 784 22 286 772 22 286 772 2023-11-15 Garantiförvaltning

0 RSG: Bergrum, brandstationer m.m Centrum 1 650 000 0 1 650 000 1 234 091 500 000 Bett Tor uppdatera 18/9 2026-12-30 Uppdragsstart
N230-1595/21 nytt dnr SFF 2023-02568 eller SFF 2023- 02487Samskolan - Invändigt underhåll PU22/23 Centrum 7 800 000 300 000 8 100 000 7 643 056 8 000 000 2024-05-31 Produktion och avslut
SFF-2023-03545 Fredriksdalsgatan 3A - Utvändiga åtgärder Centrum 600 000 0 600 000 3 053 600 000 2026-06-15 Planering
SFF-2024-00148 Stampgatan 8, Utförande - Renovering pannrum, rör i mark & stambyte Centrum 900 000 0 900 000 202 908 900 000 2025-04-30 Projektplanering
N230-2012/22 nytt dnr SFF 2023- 02403Internationella skolan - Ny fjärrvärmeanslutning A,B,D,F Centrum 750 000 0 750 000 44 479 750 000 2025-09-12 Projektering
SFF-2023-00883 Fredriksdalsgatan 3D-Modernisering hiss 24 Centrum 800 000 0 800 000 49 358 803 170 2025-03-03  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2024-00594:1 Reinvestering - installation värmeväxlare ICA Kärra Centrum Centrum 800 000 0 800 000 0 0 45761 Projektplanering

SFF-2023-00398
Carl Grimbergsgatan 52 Utvändigt underhåll, byte tak, inkl fasadarbete 
PU24 Centrum 800 000 200 000 1 000 000 17 710 950 000 2024-12-13 Uppdragsstart/planering

N230-2063/22 Halvsekelsgatan 36-Åtgärder utemiljö Centrum 1 000 000 0 1 000 000 15 356 1 000 000 2024-11-22 Uppdragsstart/planering
N230-0220/16, NY SFF-2023-02170Internationella skolan - Ny ventilationslösning  hus A,B,D Centrum 21 900 000 12 100 000 34 000 000 33 002 424 34 000 000 2018-11-30 Avslut
SFF-2023-03544 Fredriksdalsgatan 3A - Byte av brandlarm - PU 2025 Centrum 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 2026-06-30 Projektplanering
N230-1347/21 Traktören - Fasadrenovering Centrum 25 000 000 3 900 000 28 900 000 27 243 766 28 900 001 2024-01-31 Produktion och avslut
N230-2016/22 dnr SFF 2023-02374Internationella skolan-hus E och F-  in och utv UH inkl. el- PU24 Centrum 1 950 000 0 1 950 000 249 207 1 950 000 2025-12-01 Projektering
N230-2010/22 nytt dnr SFF 2023-02413Buråsskolan - Markåtgärder PU24 Centrum 1 300 000 530 000 1 830 000 42 200 1 830 000 2024-12-20 Uppdragsstart/planering
N 230-2004/22 nytt dnr SFF 2023-02456Götabergsskolan-ISGR  EL-underhåll 24 Centrum 2 100 000 0 2 100 000 8 318 2 100 000 2025-11-28 Uppdragsstart
SFF-2024-00777:2 Götabergsskolan/ISGR - Fasad, tak och källare Centrum 4 500 000 0 4 500 000 4 900 4 500 000 2025-06-16 Projektplanering
N230-2421/21  nytt dnr SFF 2023-02521Victoriaskolan - Byte belysning invändigt Centrum 2 900 000 1 800 000 4 700 000 41 400 4 700 000 2025-08-22 Projektering
SFF-2024-00393 Landala C, Landalatandläkarna hyregästanpassning Centrum 5 000 000 0 5 000 000 216 223 5 000 000 2025-08-29  Projektgenomförande:Etablering
N230-2418/21 nytt dnr SFF 2023-02525Buråsskolan - Utvändigt underhåll Centrum 3 351 000 5 630 000 8 981 000 3 686 785 6 585 000 2024-11-27 Produktion och avslut
N230-2008/22 nytt dnr SFF 2023- 02426Götabergsskolan/ISGR - Invändiga ytskikt Centrum 5 600 000 0 5 600 000 2 442 5 600 000 2025-12-31 Projektering
N230-1595/21 och SFF-23-02487Samskolan invändiga åtgärder PU24 Centrum 6 500 000 0 6 500 000 81 554 6 500 000 2025-08-29 Produktion och avslut
N230-2018/22 Götabergsskolan/ISGR - Byte ventilation Centrum 7 000 000 0 7 000 000 55 431 7 000 000 2025-08-15 Projektering
N230-1099/21 Traktören - Byte av ventilation Centrum 8 700 000 0 8 700 000 1 355 032 8 698 524 2026-02-26 Projektering
N230-2061/22   SFF-2023-01832Fredriksdalsgatan 3B-E -Åtgärder fasader, fönster mm Centrum 9 000 000 0 9 000 000 920 630 7 000 000 2024-12-10 Produktion och avslut
230-0983/21, SFF-2024-00633Tackjärnsgatan 7 - Kontor - Renovering Centrum 24 136 000 0 24 136 000 2 971 280 32 000 248 2025-11-03 Projektplanering
N230-2067/22 & SFF-2023-00775Fredriksdalsgatan 3A- fasadrenovering och invändiga åtgärder Centrum 17 500 000 9 500 000 27 000 000 1 197 717 27 000 000 2026-06-30 Projektering
N230-1785/21 Traktören - Utbyte elinstallationer 23 Centrum 33 000 000 0 33 000 000 212 381 32 000 000 2026-02-27 Produktion och avslut
SFF-2024-00223 Landala C, SATS hyresgästanpassning Centrum, Övrigt 6 000 000 0 6 000 000 643 643 6 000 000 2024-12-27 Projektering
N230-0365/18 Fyrväpplingen – utredning/åtgärd avloppssystem Lundby 2 310 000 390 000 2 700 000 2 499 774 2 499 774 2021-08-23 Produktion och avslut
N230-2073/22  /  SFF-2023-03213Åbogårdsgatan 6-8 - Markåtgärder Lundby 1 000 000 520 000 1 520 000 8 114 0 2024-12-13 Uppdragsstart/planering
N230-1277/21 Myntgatan 18 - Stambyte VVS, VA Lundby 2 000 000 9 500 000 11 500 000 678 190 11 500 000 2025-09-26 Projektering
N230-0382/19 Byalagsgatan 3 - Reinv i samband m ombyggnation Lundby 70 000 000 0 70 000 000 51 254 495 52 340 000 1900-01-00 Avslutat
N230-2441/21 Bågskyttestigen 16, Byte till bergvärmepump och SRÖ Majorna-Linné 2 400 000 1 500 000 3 900 000 3 921 026 3 912 276 Inväntar avvikelsehantering 1900-01-00 Produktion och avslut
SFF-2023-01373 Bågskyttestigen 16- Dagvattenproblematik Majorna-Linné 2 500 000 1 000 000 3 500 000 3 228 076 3 500 000 1900-01-00 Produktion och avslut

N230-1676/21 Gråberget vob- anpassning efter uppdaterad brandskyddsdokumentation Majorna-Linné 800 000 0 800 000 300 365 300 365 1900-01-00 Garantiförvaltning
N230-0326/20 Annedalshus - Byte armaturer Majorna-Linné 1 400 000 0 1 400 000 783 363 785 893 1900-01-00 Garantiförvaltning
N230-2087/22  SFF-2023-02355Djurgårdsgatan 29 - Renovering yttertak och fasader Majorna-Linné 1 900 000 2 490 000 4 390 000 3 656 699 4 390 000 2024-06-28 Produktion och avslut
N230-2085/22 Gråberget VOB - Åtgärder mark förskola Majorna-Linné 1 000 000 0 1 000 000 74 467 1 000 000 2024-11-22 Uppdragsstart/planering
N230-0371/21 Karl Johansgatan 31, FTX Majorna-Linné 950 000 0 950 000 0 0 1900-01-00 Garantiförvaltning
N230-2086/22 Slottskogen/Vegagatan, Plikta -  Utvändig och invändig renovering Majorna-Linné 1 365 000 0 1 365 000 265 833 1 365 000 2024-11-01 Produktion och avslut
SFF-2023-03317 Svaleboskogen VOB - Renovering hissar - PU 2025 Majorna-Linné 1 250 000 0 1 250 000 0 1 650 000 1900-01-00 Uppstart
SFF-2023-03517 Svaleboskogen VOB - Markåtgärder Majorna-Linné 1 300 000 0 1 300 000 0 1 300 000 1900-01-00
SFF-2023-03581 Kabelgatan 4- Utvändigt underhåll byggnad Majorna-Linné 1 550 000 0 1 550 000 3 265 0 2025-06-19  Projektgenomförande:Etablering
N230-2002/22 Djurgårdsgatan 29 - Byte DUC och ventilationsaggregat Majorna-Linné 1 900 000 0 1 900 000 0 1 900 000 2025-12-31 Projektering
SFF-2024-00353 Gråberget Vob - Utbyte brandlarm Majorna-Linné 2 000 000 0 2 000 000 28 776 2 000 000 2026-01-05  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-03580 Kabelgatan 4- Invändigt underhåll Majorna-Linné 2 000 000 0 2 000 000 20 335 2 000 000 2025-06-30  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-01907 Gråberget VOB - Byte golv samt 12 avdelningskök Majorna-Linné 8 000 000 4 500 000 12 500 000 256 926 8 000 000 2026-01-05 Projektering
SFF-2023-01974 Annedalshus - reinvesteringar Förlängningsrenovering Majorna-Linné 18 500 000 0 18 500 000 4 821 595 18 500 000 2027-12-01 Projektplanering
SFF-2023-04166 Dalheimers hus reinvestering evakuering Kusten Majorna-Linné 19 200 000 0 19 200 000 6 773 19 200 000 2024-12-13  Projektgenomförande:Etablering
N230-0385/19 /  N230-0135/22Svalebo vob - Omfogning fasad, byte fönster samt byte takkonstruktion Majorna-Linné 52 000 000 0 52 000 000 3 070 966 51 995 000 2025-12-26 Projektering
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0 Dalheimers hus reinvestering i samband med LS investering Majorna-Linné 155 000 000 0 155 000 000 3 881 633 109 500 000 2028-05-31 Projektering
SFF-2023-03019 Lillekärr Södra 51 - Vattenskada Norra Hisingen 1 155 000 0 1 155 000 1 175 867 1 058 250 Inväntar avvikelsehantering 1900-01-00 Avslutat
N230-0267/22 Backa Folkets Hus - Fasadrenovering Norra Hisingen 1 000 000 0 1 036 048 1 036 048 980 947 2023-10-25 Garantiförvaltning
N230-2261/21  /  SFF-2023-03228Lillekärr Södra 100 - Markåtgärder Norra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 993 406 993 406 1900-01-00 Garantiförvaltning
SFF-2023-01119 Fönsterbyte Lillhagsvägen 108 Norra Hisingen 0 0 700 000 646 532 646 532 2024-05-21  Projektgenomförande: Realisering
N230-1625/22 och SFF-2023-00442Lillekärr Södra 51 - DUC-byte Norra Hisingen 1 000 000 250 000 1 250 000 1 187 036 1 247 204 2023-10-31 Genomförande
N230-1333/21 - SFF-2023-01596Lillhagsparken 13, byte av ventilationsaggregatet  LB01 13 Norra Hisingen 1 200 000 0 1 200 000 1 113 288 1 107 257 2024-02-29 Garantiförvaltning
N230-1388/21 Glöstorpshöjden Glöstorpsvägen 43 - Modernisering fastighetsstyrning Norra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 570 683 670 683 2023-10-01 Produktion och avslut
N230-1388/21 Kärrahus Lillekärr Södra 55 - Modernisering fastighetsstyrning Norra Hisingen 1 350 000 0 1 350 000 766 982 766 476 1900-01-00 Garantiförvaltning
N230-2029/22 Bäckebol VOB - Byte ställverk 24 Norra Hisingen 600 000 0 600 000 14 206 610 000 2025-05-23 Uppdragsstart

0 Kärrahus, Lillekärr Södra 55 Vob - TUH, byte armaturer Norra Hisingen 600 000 0 600 000 0 600 000 1900-01-00 Planering
SFF-2024-00926 Lillhagsparken 12,13, 16 - Byte av belysning etapp 1 Norra Hisingen 600 000 0 600 000 0 600 000 45646  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-02890 Reinvestering ventilation, Lundby Sjukhus, Hus C, våning 1 Norra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 317 630 1 000 000 2024-12-23 Projektplanering
N230-2024/22 Lillhagsparken 8 - DUC byte PU 2025 Norra Hisingen 700 000 0 700 000 0 675 000 2025-12-31 Uppdragsstart
SFF-2023-03238 Brunstorps By 10 - Markåtgärder Norra Hisingen 760 000 0 760 000 0 760 000 1900-01-00
SFF-2024-00550 Bäckebol Vob - åtgärda inläckage Lastkaj/soprum Norra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 33 850 0 2025-01-31 Planering
SFF-2023-03237 Lillekärr Södra 100 - Markåtgäder Norra Hisingen 970 000 0 970 000 0 970 000 1900-01-00

SFF-2024-00252
Wieselgrensplatsen 4, Willys, byte huvudledning samt en del relining, 
bottenplattan Norra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 2 085 1 000 000 2025-04-07 Projektplanering

N230-1934/22 Glöstorpsvägen 18 - markåtgärder Norra Hisingen 1 133 000 0 1 133 000 13 103 1 133 000 2024-12-12 Uppdragsstart/planering
N230-2075/22, SFF-2023-01901Lillekärr Södra 51 - Renovering hissar - PU 2024 Norra Hisingen 1 430 000 0 1 430 000 34 905 1 430 000 2024-11-30 Produktion och avslut
SFF-2023-03629 Lillhagsparken 9, 10 VOB - Markåtgärder - PU 2025 Norra Hisingen 1 500 000 0 1 500 000 0 2 100 000 1900-01-00 Uppstart
N230-2373/21 Lillhagsparken 18, Aggregat- och duc-byte LP 18 Norra Hisingen 2 400 000 0 2 400 000 317 185 2 400 000 2024-11-15 Produktion och avslut
SFF-2023-01261 Ny ventilation Strike House, Wieselgrensplatsen Norra Hisingen 3 000 000 0 3 000 000 196 203 3 000 000 2025-08-18 Projektplanering
N230-0170/20 Lillhagsparken 9, 10 - Byte ventilationsaggregat Norra Hisingen 4 200 000 0 4 200 000 290 493 4 200 000 1900-01-00 Projektering
SFF-2024-00508 Stora Holm - Lagringsplats för PA-BYGG Norra Hisingen 6 000 000 0 6 000 000 1 430 414 6 000 000 2024-12-31 Projektplanering
N230-0875/21 Lillhagsparken 9, 10 - Renovering klimatskal Norra Hisingen 34 500 000 0 34 500 000 185 512 34 490 000 2026-08-31 Projektering
N230-2045/22  /  SFF-2023-03219Tyringegården - Tak, fasad, fönster Utanför GBG kommun 4 351 000 674 937 5 025 937 4 590 659 5 025 937 2024-10-10 Produktion och avslut
SFF-2024-00367 Klostergården 90- Havsvattenanläggning Utanför GBG kommun 600 000 0 600 000 5 212 600 000 2025-06-19 Uppstart
N230-2124/22 - SFF-2023-02884Kullaviks Konvaljväg 16- Byte av oljepanna Utanför GBG kommun 1 000 000 0 1 000 000 160 993 1 000 000 2025-11-28 Projektering

SFF-2023-01909 Styrsöhemmet - Byte avdelningskök, invändigt underhåll samt belysning Västra Göteborg 4 000 000 2 550 000 6 550 000 6 491 224 6 809 797 2024-02-28 Produktion och avslut
N230-0703/20 samt SFF-2023-00088Frölunda Kulturhus-Ventilation Etapp nr 3 Västra Göteborg 9 000 000 24 150 000 33 150 000 33 055 826 33 150 000 2024-04-12 Produktion och avslut
N230-0441/22 / SFF-2023-03894Svante Orells väg 16-20, VA/MArk arb Västra Göteborg 1 000 000 0 1 000 000 829 785 520 723 1900-01-00 Uppdragsstart
0444/22 Alma akutboende för kvinnor- Brand/sprinkler Västra Göteborg 1 300 000 0 1 300 000 817 014 801 514 2023-09-29 Avslutat

N230-2099/22
Styrsö Skäretvägen 65, Trätrappor byte bredd > 1,2 m yta 681, Träräcken 
byte 100 % av längden vid trappan Västra Göteborg 600 000 0 600 000 0 600 000 2024-09-26 Produktion och avslut

SFF-2023-01036 Grevegårdshemmet VOB - Byte tak Västra Göteborg 1 500 000 2 200 000 3 700 000 3 076 297 3 700 000 2024-07-03 Produktion och avslut

0 Klubbvägen 55, Byte av ett vent-aggregat samt uppkoppling av 2 aggregat: Västra Göteborg 700 000 0 700 000 0 700 000 2024-12-31 Uppdragsstart
N230-2080/22 Uggledal VOB - Renovering hissar 24 Västra Göteborg 1 200 000 0 1 200 000 315 239 1 200 000 2025-03-12 Uppdragsstart
N230-0365/21 Melongatan 197, 199, SRÖ, Byte värmepumpar Västra Göteborg 2 650 000 0 2 650 000 1 063 633 1 716 390 2024-11-05 Produktion och avslut
SFF 2023-01904 Grevegårdshemmet - Invändiga ytskikt samt beslysning Västra Göteborg 6 520 000 0 6 520 000 1 471 060 6 520 000 2024-11-27 Produktion och avslut
SFF-2023-00677 Ny hiss LP8 Västra Hisingen 1 100 000 36 000 1 136 000 1 137 881 1 137 881 1900-01-00 Avslutat
N230-0675/21 Solängsvägen 57 - Invändiga ytskikt, belysning Västra Hisingen 2 500 000 0 2 527 990 2 527 990 2 527 990 2023-06-08 Produktion och avslut

N230-1536/20
BmSS Älvgården Lillebyvägen - förstärka bärande konstruktion i 
ladugårdsbyggnad Västra Hisingen 650 000 0 650 000 544 110 544 110 2023-04-14 Garantiförvaltning

N230-1324/21
Daggdroppegatan 3, Vårvindens fritidsgård, renovering omklädningsrum, 
mattbyten, nytt vent system, ny belysning mm Västra Hisingen 13 000 000 2 558 000 15 558 000 15 222 616 15 567 000 Kolla uppdaterat! 2024-01-16 Produktion och avslut

N230-2079/22, SFF-2023-01900Sockenvägen VOB - Modernisering hiss - PU 2024 Västra Hisingen 540 000 160 000 700 000 30 802 700 000 2024-11-30 Produktion och avslut
N230-1929/22  /  SFF-2023-03223Tumlehedsvägen 86 - Invändigt underhåll Västra Hisingen 755 000 0 755 000 0 755 000 2024-12-31 Inför projekt
N230-2116/22, SFF-2023-03840Solängsvägen 51- Hissrenovering - PU 2024 Västra Hisingen 900 000 0 900 000 27 705 900 000 2025-03-31 Produktion och avslut
SFF-2023-03675 Solängsvägen 51, BELYSNING OCH YTSKIKT - PU 2025 Västra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 1900-01-00 Uppstart
SFF-2024-00561 Högåsa Östra 5 - återställande efter brandskada Västra Hisingen 2 500 000 0 2 500 000 1 405 441 2 500 000 2024-09-30  Projektgenomförande: Realisering
N230-0265/20 - SFF-2023-02885Kullaviks Gullviveväg 21 - Byte oljepanna Västra Hisingen 1 000 000 2 922 000 3 922 000 2 702 262 2 922 000 2024-02-29 Genomförande
SFF-2023-03233 Tumlehedsvägen 88 - invändigt underhåll Västra Hisingen 1 357 000 0 1 357 000 0 1 357 000 46021 Planering
N230-2017/22 nytt dnr SFF 2023-02367Vårvädersgatan 10 - Byte fönster och dörrar samt målning Västra Hisingen 1 400 000 0 1 400 000 25 765 1 000 000 2024-12-02 Projektering
SFF-2023-00795 Älvgården - fasad, fönster, dörrar, tvätt tak Västra Hisingen 3 560 000 0 3 560 000 628 885 3 400 000 2024-11-30 Projektplanering
SFF-2023-01892 Mossfyndsgatan 10 - Tak, fasad, fönster, dörrar Västra Hisingen 3 930 000 0 3 930 000 179 175 3 930 000 2024-12-18  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-01893 Mossfyndsgatan 15 - Tak, fasad, fönster, dörrar Västra Hisingen 3 980 000 0 3 980 000 132 968 3 980 000 2024-12-18  Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-03232 Mossfyndsgatan 10 - invändigt underhåll Västra Hisingen 7 410 000 0 7 410 000 1 306 7 410 000 46021 Planering
SFF-2023-03230 Mossfyndsgatan 15 - invändigt underhåll Västra Hisingen 8 330 000 0 8 330 000 1 306 8 330 000 46021 Planering
SFF-2023-01938 Oxholmsgatan 28 omb BmSS (reinvestering) - ombyggnad Västra Hisingen 11 000 000 0 11 000 000 577 335 11 000 000 2025-06-10  Projektgenomförande: Realisering
N230-1270/21 Svartedalsgatan 2 - renovering storkök Västra Hisingen 22 100 000 0 22 100 000 1 000 334 22 100 000 2025-05-30 Projektering
N230-0674/21 Svartedalsgatan 2 - Renovering klimatskal Västra Hisingen 34 150 000 0 34 150 000 231 094 34 081 000 2026-04-24 Projektering
N230-2382/21 Dicksonshus- Hissbyte 23 Örgryte-Härlanda 1 900 000 0 1 900 000 1 955 071 1 955 071 Inväntar avvikelsehantering 1900-01-00 Garantiförvaltning
SFF-2023-02733 Smörkärnegatan 10-14, vattenläcka omklädningsrum källare Örgryte-Härlanda 600 000 119 400 719 400 755 891 750 831 Inväntar avvikelsehantering 1900-01-00 Avslutat
N230-0364/21 Lindhultsgatan 35, SRÖ, uppdaterat FTX aggregat Örgryte-Härlanda 700 000 1 300 000 2 000 000 1 957 774 1 957 774 2024-01-29 Garantiförvaltning
N230-2058/22 Dicksonshus-Modernisering hiss 24 Örgryte-Härlanda 700 000 0 700 000 651 387 651 010 1900-01-00 Garantiförvaltning

0 Smörkärnegatan 10-14 - 3st avdelningskök Örgryte-Härlanda 675 000 0 675 000 609 337 675 000 2024-08-30 Genomförande
SFF-2024-00103 Smörkärnegatan 10-14- Återställning brand Örgryte-Härlanda 1 500 000 0 1 500 000 1 257 040 1 257 040 2024-05-24 Avslutat
N230-2384/21 Ekparkens vob- DUC byten (3st) Örgryte-Härlanda 800 000 0 800 000 468 018 644 926 2023-11-22 Projektering
N230-1388/21 Björkekärrshus Rosendalsgatan 10 - Modernisering fastighetsstyrning Örgryte-Härlanda 1 350 000 0 1 350 000 845 252 1 036 484 2023-10-01 Produktion och avslut
N230-2059/22 Dicksonshus-Byte inkommande ställverk - PU 2024 Örgryte-Härlanda 600 000 0 600 000 50 956 600 000 2024-11-30 Projektering
N230-1309/21 Iskällareliden - Elunderhåll Örgryte-Härlanda 700 000 0 700 000 113 919 2 784 808 2025-02-28 Genomförande
N230-2444/21 Lindhultsgatan 31 invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 850 000 0 850 000 197 839 850 000 2024-12-31 Projektering
N230-2057/22 Bagaregårdens vob-Byte inkommande ställverk 24 Örgryte-Härlanda 700 000 0 700 000 31 495 707 456 2025-05-23 Projektering
N230-1249/21 Ekparken-Invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 3 200 000 0 3 200 000 2 514 792 3 157 301 2024-09-13 Genomförande
N230-1941/22 Paviljongvägen 75 - Byte ventilationsaggregat i fläktrum 8202 Örgryte-Härlanda 700 000 0 700 000 4 169 700 000 2025-09-08 Uppdragsstart
N230-2052/22, SFF-2023-01846Björkekärrshus-Modernisering av hiss - PU 2024 Örgryte-Härlanda 750 000 0 750 000 27 214 750 000 2025-03-31 Produktion och avslut
SFF-2023-03820 Torpagatan 34 A och B- Markunderhåll Örgryte-Härlanda 750 000 0 750 000 1 131 750 000 2024-10-23 Produktion och avslut
N230-2428/21 och SFF-2023-03896Töpelsgatan 14A - Utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 875 000 0 875 000 84 838 1 191 000 2024-11-30 Genomförande
N230-2422/21 Ekmanska sjukhuset - Invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 1 100 000 0 1 100 000 283 559 1 100 000 1900-01-00 Uppdragsstart
SFF-2024-00082 Smörkärnegatan 10-14- Dränering Örgryte-Härlanda 9 000 000 0 9 000 000 8 116 138 8 116 138 1900-01-00 Avslutat
N230-2429/21 Birkahemmet - Byte DUC´ar Örgryte-Härlanda 918 000 0 918 000 6 991 746 485 2025-12-01 Projektering
N230-2459/21 och SFF-2023-02267Töpelsgatan 12 - Utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 1 360 000 0 1 360 000 220 252 1 360 000 2024-11-30 Projektplanering

N230-2121/22 och SFF-2023-03837
Kastanjebacken, Härlandavägen 27- Byte av lysrörsarmaturer i allmänna 
utrymmen Örgryte-Härlanda 1 200 000 0 1 200 000 17 584 1 200 000 1900-01-00 Uppdragsstart

N230-2123/22 och SFF-2023-03830Iskällareliden 6- Invändigt underhåll hus A och B Örgryte-Härlanda 1 300 000 0 1 300 000 29 659 1 300 000 2025-02-28 Projektering
N230- 2032/22 och SFF-2023-03849Ekmanska fd sjukh.-Reinvestering i samband med LS projekt Örgryte-Härlanda 3 900 000 0 3 900 000 2 575 403 3 897 000 2024-07-02 Projektering
N230-2125/22 och SFF-2023-03826Smörkärnegatan 4-8 ( fd 1-2)- Hissrenovering 24 Örgryte-Härlanda 1 400 000 0 1 400 000 52 734 1 400 000 2025-03-28 Projektering
SFF-2023-03655 Iskällareliden 6, Markarbeten. - PU 2025 Örgryte-Härlanda 1 435 000 0 1 435 000 0 1 435 000 1900-01-00 Uppstart
N230-2065/22 Björkekärrshus-renovering storkök Örgryte-Härlanda 6 000 000 0 6 000 000 4 066 377 5 500 000 2024-10-11 Projektering
N230-2055/22 Dicksonshus-reparation 2st balkonger, sockel & trappa Örgryte-Härlanda 2 100 000 0 2 100 000 69 733 2 100 000 2025-08-05 Projektering
N230-1288/21 Birkahemmet - El och VVS underhåll Örgryte-Härlanda 2 334 000 0 2 334 000 164 173 2 334 000 2025-12-01 Projektering

N230-1440/21
Virginsgatan 13-Kålltorps fritidsgård, Underhållsåtgärder bygg och 
installationer samt mark Örgryte-Härlanda 16 500 000 3 300 000 19 800 000 16 524 566 19 800 000 2024-11-30 Produktion och avslut

SFF-2023-01684 Lindhultsgatan 33, FTX aggregat Örgryte-Härlanda 1 500 000 2 413 000 3 913 000 602 813 3 913 000 2024-12-20 Produktion och avslut
N230-2383/21 Björkekärrshus- utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 4 300 000 0 4 300 000 175 418 4 300 000 2025-03-17 Produktion och avslut
N 230-1968/22 nytt dnr SFF 2023- 02462Böskolan EL-underhåll - PU 2024 Örgryte-Härlanda 4 500 000 0 4 500 000 32 555 4 500 000 2025-11-30 Projektering
N230-1400/21 Bagaregårdens vob - Åtgärder ventilations- & värmesystem Örgryte-Härlanda 26 510 000 0 26 510 000 21 485 128 22 720 049 1900-01-00 Projektering
N230-2054/22 Björkekärrshus- invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 6 900 000 0 6 900 000 227 054 6 900 000 2025-03-17 Produktion och avslut
N230-2151/22/ SFF-2023-02904 & SFF-2023-03668Paviljongvägen 71 - Fasadbyte, fönster, tak m.m. Örgryte-Härlanda 7 600 000 0 7 600 000 315 618 7 600 000 2025-11-28 Projektering
N230-2150/22/SFF-2023-02905 & Paviljongvägen 75 - Fasadbyte, fönster, tak m.m. Örgryte-Härlanda 11 800 000 0 11 800 000 605 677 11 800 000 2025-11-28 Projektering
SFF-2023-00176 Moräns vob- Förlängningsrenovering reinvesteringar Örgryte-Härlanda 41 000 000 9 000 000 50 000 000 490 439 50 000 000 2026-05-28  Projektgenomförande:Etablering
N230-0369/21 Alelyckegatan 25 - Konvertering till värmepump samt styr Östra Göteborg 800 000 625 000 1 425 000 1 297 895 1 424 408 2024-11-20 Produktion och avslut
N230-1388/21 Kvartsekelsgatan 17 - Modernisering fastighetsstyrning Östra Göteborg 1 000 000 0 1 000 000 761 398 761 398 2022-12-16 Garantiförvaltning
SFF-2024-00177 Kvibergs vob - Säkerhetsåtgärder utemiljö Östra Göteborg 1 000 000 0 1 000 000 750 875 750 875 1900-01-00 Avslutat
N230-2446/21 Hundraårsgatan 34B Målning och renovering av kök Östra Göteborg 830 000 1 200 000 2 030 000 1 780 631 1 775 419 2023-11-30 Garantiförvaltning
N230-2062/22 Kvibergs vob- Åtgärder utemiljö Östra Göteborg 1 800 000 0 1 800 000 1 301 288 1 301 288 1900-01-00 Garantiförvaltning
N230-2053/22 Halvsekelsgatan 36- invändigt underhåll Östra Göteborg 1 000 000 0 1 000 000 37 946 1 000 000 2025-03-03 Projektering
sff-2023-02907 Alelyckegatan 1-7 - Markarbete asfaltering Östra Göteborg 1 000 000 0 1 000 000 7 297 750 000 2024-12-20 Inför projekt
N230-2083/22 Alelyckegatan 1-7 - Värmepump SRÖ Östra Göteborg 1 200 000 0 1 200 000 37 345 1 200 000 2025-04-18 Projektering
N230-2015/22 nytt dnr SFF 2023- 02380Nylöseskolan/Brandströmska -  Takåtgärder Östra Göteborg 1 400 000 0 1 400 000 59 255 1 400 000 2024-12-31 Projektering
SFF-2024-00169 Hultavägen 3, vattenskada Östra Göteborg 1 500 000 1 000 000 2 500 000 1 042 264 2 500 000 2024-12-05  Projektgenomförande:Etablering
230-1626/22 nytt dnr SFF 2023- 02467Nylöseskolan/Brandsrömska byte hiss Östra Göteborg 1 500 000 0 1 500 000 32 364 500 000 1900-01-00 Produktion och avslut
N230-2128/22 och SFF-2023-03811Hundraårsgatan 34/Kvartsekelsgatan 17 - El underhåll Östra Göteborg 1 521 000 0 1 521 000 8 602 1 521 000 2026-01-01 Uppdragsstart
N 230- 1967/22  nytt dnr SFF 2023- 02464Assaredsskolan - (Utvändig) Invändig belysning byte 24* Östra Göteborg 1 700 000 0 1 700 000 12 129 1 701 328 2025-12-10 Projektering
SFF-2024-00250 Skaragatan 4, Medborgarhuset, om putsning fasad och takåtgärder Östra Göteborg 2 800 000 0 2 800 000 40 777 0 2025-12-18  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-03320 Tellusgatan 2 SDF kontor - Byte av värmesystem från 1 till 2 rör Östra Göteborg 3 500 000 0 3 500 000 39 539 3 500 000 2026-06-30 Projektplanering
N230-2007/22 nytt dnr SFF 2023- 02443Nylöseskolan/Branströmska  EL-underhåll 25 Östra Göteborg 5 000 000 0 5 000 000 5 820 5 000 000 2025-12-31 Uppdragsstart
SFF-2023-00959 Anpassning förskolelokal Kärra C (200I42032) Övrigt 5 000 000 0 5 000 000 4 988 581 4 988 581 1900-01-00 Produktion och avslut
SFF-2023-01005 Clareberg ridanläggning: byta ventilation (200I51059) Övrigt 4 000 000 0 4 000 000 3 912 876 3 912 876 1900-01-00 Garantiförvaltning
SFF-2023-00391 Reinvesteringar Konstepidemin Övrigt 10 070 167 0 10 070 167 9 628 745 9 700 000 1900-01-00 Produktion och avslut
SFF-2023-00963 Slottsskogen Fågelhuset - ventilation (200I51060) Övrigt 3 000 000 0 3 000 000 2 502 074 2 502 074 1900-01-00 Garantiförvaltning
SFF-2023-00931 Takbyte Bulycke gård Övrigt 6 000 000 0 6 000 000 5 203 808 6 019 459 2024-08-16 Produktion och avslut
SFF-2023-00958 Byte hiss Molinsgatan (200I51057) Övrigt 1 000 000 0 1 000 000 41 905 1 000 000 2025-12-30 Uppdragsstart
SFF-2023-00961 Byte del koppartak, LP8 (200I52067) Övrigt 1 000 000 0 1 000 000 23 281 1 000 000 2024-12-18 Produktion och avslut
SFF-2023-00962 Byte del av koppartak, LP6 (200I52066) Övrigt 1 000 000 0 1 000 000 17 862 1 000 000 2024-12-18 Produktion och avslut
SFF-2024-00514 Backa Västergård - Yttre och inre renovering Övrigt 3 500 000 0 3 500 000 4 571 3 500 000 2025-12-30 Projektplanering
SFF-2023-00964 Ramberget - vattenreservoar (200D64023) Övrigt 4 500 000 0 4 500 000 464 477 5 500 000 1900-01-00 Projektering
SFF-2024-00850 Margretebergsgatan 4 - Renovering Övrigt 5 500 000 0 5 500 000 312 297 5 500 000 Mejlat 18/9 46022 Uppstart
SFF-2024-00249 Wieselgrensplatsen, Byggnad A, byte tak Övrigt 6 000 000 0 6 000 000 269 480 7 119 738 2025-12-18 Projektering
SFF-2023-00391 Reinvesteringar Konstepidemin Etapp 2 Övrigt 14 000 000 8 000 000 22 000 000 1 079 026 22 000 000 2025-12-01  Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-00415 Upprustning Palmhuset (200I52071) Övrigt 99 000 000 0 99 000 000 4 324 101 99 000 000 1900-01-00 Produktion och avslut
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1093/22 Andra långgatan 44 Majorna-Linné 360 000 441 582 360 000 Produktion 2024-08-26
SFF-2024-00698 Anpassning av entréplan Skånegatan 9A Centrum 0 0 0  Inkommet uppdrag
SFF-2023-01678 Arbetsmarknad och vuxenutbildning - inhyrning Lundby 387 000 0 360 000 Projektplanering
SFF-2024-00472 Bibliotek Norra Biskopsgården- inhyrning Västra Hisingen 105 000 7 460 0 Genomförande

Bjöla VOB solavskärmning - genomförande Västra Göteborg 0 30 513 39 500  Projektgenomförande:Etablering 2024-09-09
2284/22 och SFF-2023-00714Centrum samlokalisering socialförvaltning Centrum 0 0 0 Uppstart
2023-01109 Cykelförråd till boendestöds lokaler på Andra Långgatan Centrum 50 000 4 562 50 000 Genomförande 2024-08-29
230-0784/21 Dalheimers hus ny lokal för korttid vuxna med Lundby 500 000 309 137 600 000 Förstudie
2023-01203 Demokrati och medborgarservice, ändamålsenliga Centrum 450 000 173 989 390 000  Genomföra förstudie 2026-06-15
2023-01018 Ersättningslokal för daglig verksamhet på Svangatan 4 A Örgryte-Härlanda 200 000 14 624 200 000  Planera förstudie
230-1798/20 / SFF-2023-01557Fixfabriken BMSS kv3 Majorna-Linné 300 000 208 385 245 000 Produktion 2024-10-21
230-1840/20 / SFF-2023-01554Fixfabriken BMSS kv6 Majorna-Linné 300 000 260 925 290 000 Produktion 2024-09-20
SFF-2023-03100 Fridkullagatan 18 ÄVO- inhyrning av boendelägenheter Centrum 100 000 86 390 120 000  Genomföra förstudie
2023-00168 Gårdavägen 1, verksamhetsanpassning - Genomförande Centrum 150 000 186 955 150 000  Projektgenomförande: Realisering
N230-0786/17 Gårdstens centrum BmSS Angered 400 000 387 538 0 Överlämnande/Avslut 2022-12-12
SFF-2023-04186 Hemtjänstlokal för Ramberget och Brämaregårdens Lundby 300 000 47 327 125 000 Planering
- Huvudprojekt för upphandling av BmSS-lägenheter (se Övrigt 2 700 000 911 547 800 000  Planera förstudie
SFF-2024-00916 Inhyrning projektkontor Folkets hus Centrum 0 0 0
SFF-2024-00679 Inhyrningsstöd Kretsloppspark Högsbo Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0
SFF-2023-02094 Intraservice kontorslokaler Centrum 250 000 233 526 215 000  Genomföra förstudie
N230-0204/17 och SFF-2023-00435Kallebäck 18:14 Örgryte-Härlanda 324 771 259 903 85 000  Projektgenomförande: Realisering 2025-02-28
2023-00754 Kontorsanpassning Skånegatan 9A Centrum 210 600 218 366 275 600  Genomföra förstudie
SFF-2023-01731 Kulturförvaltningen/Göteborgs konsthall – Konsthall Östra Göteborg 132 000 137 582 150 000  Genomföra förstudie
N230-1125/22 Lergöksgatan 4 - Ljudisolering av ca 14 st besöksrum, Askim-Frölunda-Högsbo 0 15 358 16 168 Projektplanering 2025-04-25
230-0597/17 Litteraturgatan BMSS kv2 Norra Hisingen 600 000 86 350 600 000 Förstudie 2027-12-31
SFF-2023-01362 Litteraturgatan BMSS kv8 Norra Hisingen 280 000 0 0 Projektplanering 2026-12-14
SFF-2024-00233 lokal för hälso och sjukvård i nordost - ÄVO Östra Göteborg 500 000 78 836 200 000  Planera förstudie
SFF-2024-00628 Lokal för kompetenscenter Angered - Arbvux Angered 0 0 0
SFF-2023-01456 Lokal hälso och sjukvård centrum - inhyrning Äldre vård Centrum 0 0 0  Projektgenomförande:Etablering
230-1910/21 Lokal i Hjällbo för ung Angered Angered 366 000 246 787 150 000 Produktion
SFF-2023-00461 Lundby arkivlokal för ÄVO Lundby 0 0 0  Projektgenomförande: Realisering
N230-0861/16 Marconigatan/ Distansgatan BmSS- Ikano Askim-Frölunda-Högsbo 265 000 192 470 625 000 Projektering
230-1841/20 Masthuggskajen BMSS uppdrag 3 Majorna-Linné 600 000 26 385 0 Uppdragsstart
2023-01457 Mötesplats Tynnered - inhyrning,  äldre samt vård- och Västra Göteborg 300 000 59 183 255 000  Genomföra förstudie
SFF-2024-00630 Ny lokal för EU-medborgare, papperslösa och vintervilan Västra Göteborg 290 000 0 40 000  Inkommet uppdrag
SFF-2024-00563 Ny lokal till Minilövis i Lövgärdet, mötesplats för barn Angered 0 2 834 0  Inkommet uppdrag
SFF-2024-00685 Nya Magasin - inhyrnings och avtalsstöd Östra Göteborg 200 000 5 551 0 Projektplanering

Nya Varvet VOB solavskärmning - genomförande Västra Göteborg 0 42 160 40 000  Projektgenomförande:Etablering 2024-09-09
2023-01230 Olof Palmes Plats 1, Familjerättsbyrån utökning av Majorna-Linné 260 000 100 106 89 617  Genomföra förstudie
SFF-2023-01547 Robertshöjdsgatan BmSS nyprod - Framtiden Örgryte-Härlanda 540 000 439 667 460 000 Projektering
2023-00702 Samlokalisering av dagverksamhet Nordost Angered 80 000 15 595 0  Genomföra förstudie
SFF-2023-04138 Slottsskogen Vedbacken 15 tillfälliga lokaler för Centrum 0 48 234 150 000  Genomföra förstudie
SFF-2024-00095 Socialförvaltning Centrum Norra Hamngatan 8 lokaler för Centrum 150 000 74 578 150 000  Genomföra förstudie
2023-01403 ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda Askim-Frölunda-Högsbo 450 000 71 413 450 000  Genomföra förstudie
N230-0150/17 Östra Kålltorp BmSS (Familjebostäder) Örgryte-Härlanda 476 000 329 596 366 000 Förstudie


