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Konsolidering till gemensam digital infra-
struktur för Framtidenkoncernen
Förslag till beslut
I nämnden för Intraservice:

1. Informationen rörande bakgrund och status i arbetet med att konsolidera tjänster 
inom digital infrastruktur för Framtiden-koncernen antecknas till protokollet

2. Nämnden för Intraservice ställer sig bakom förvaltningens intentioner och 
bedömning av de beskrivna tre alternativen.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en eventuell 
avveckling av nuvarande tjänsteleverans om inte konsolideringsprojektet startar.

Sammanfattning
Ärendet beskriver en tidslinje och arbete som utförts sedan 2021 i syfte att konsolidera 
Framtidens IT-miljö till Intraservices leverans av digital infrastruktur. Arbetet utgår från 
beslut i kommunfullmäktige 2015-02-16 ”Kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs 
Stads bolag ska använda de gemensamma IT-system som staden beslutat ska vara 
kommungemensamma samt bemyndigade styrelsen för Göteborgs Stadshus AB att besluta 
om avsteg från denna princip. Bestämmelsen finns införd i Riktlinjer och direktiv för 
Göteborgs Stads bolag.”

Intraservice har sedan 2021, via verksamhetsövergång, ansvar för Framtidenkoncernens 
IT-miljö. 19 februari 2024 fattade Framtidens koncernledning beslut om konsolidering av 
Framtidens IT-miljö. 11 maj pausades konsolideringsprojektet efter beslut inom 
Framtidenkoncernen utifrån ett antal skäl som Framtiden meddelade vid styrgruppsmöte 
samma vecka. Förvaltningen har bemött skälen och avvaktar nytt beslut om att återuppta 
det gemensamma projektet. 

Bakgrunden visar på en lång resa. Förvaltningens bedömning är att det finns en upplevd 
konflikt mellan förväntan på Intraservice som leverantör och det uppdrag Intraservice har 
som förvaltning i staden. Det finns vidare även en konflikt mellan förväntade 
stordriftsfördelar och upplevd nytta för ett enskilt bolag. Förväntningar läggs på projektet 
i sådant som egentligen handlar om relationer, kultur, sedvänja och som är linje-
organisationens uppdrag att utveckla.

Förvaltningens intention är att en konsolidering ska genomföras för att dra nytta av ökad 
volym och därmed få bättre kostnadseffektivitet. Det finns tre alternativ som samtliga utgår 
ifrån det beslut som Framtiden kommer att fatta;
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1. Fortsätta arbetet med konsolideringen
2. Fortsätta att över tid leverera den nuvarande IT-miljön till Framtidenkoncernen 

utan att konsolidera
3. Avveckla projektet och initiera en återlämning av den pågående leveransen av IT-

miljö till Framtidenkoncernen

Förvaltningens bedömning är att om konsolideringen inte återstartar, är alternativ tre 
förvaltningens rekommendation (och därmed i enlighet med Intraservices uppdrag; att 
leverera gemensam digital infrastruktur till staden).

Bedömning ur ekonomisk dimension
Digital infrastruktur utgör en grundläggande möjliggörare för den kommungemensamma 
såväl som den verksamhetsnära utvecklingen. Med digital infrastruktur avses det 
ekosystem av gemensamma tjänster och strukturer som behövs för att säkra en effektiv 
digitalisering i verksamheterna. Ekosystemet av gemensamma tjänster och strukturerna 
består både av hård infrastruktur såsom exempelvis nätverkslösningar, serverdrift, lagring 
och säkerhetsfunktioner samt mjuk infrastruktur såsom exempelvis standarder, tjänster för 
informationsutbyte, identifiering, dataanalys och arkivering.

I en sammanhållen och samordnad leverans av digital infrastruktur uppnår Göteborgs Stad 
stora volym -och skalfördelar. Det innebär att förvaltningar och bolag i staden i hög grad 
kan fokusera på sina respektive kärnuppdrag. Gemensam och sammanhållen leverans av 
digital infrastruktur bidrar till ökad kostnadseffektivitet. 

Konsolidering av Framtidskoncernens nuvarande IT-miljö förväntas bidra positivt till ökad 
kostnadseffektivitet via ökad volym. Ökad volym ger staden fördelar vid till exempel 
upphandlingar av stadsnät och arbetsplatsutrustning. Konsolideringen bidrar också till den 
cirkulära ekonomin.

Bedömning ur ekologisk dimension
En av Intraservice viktigaste prioriterade frågor inom ekologiska dimensionen är hållbar IT 
genom elektronik och digitalisering, inköp och cirkulär ekonomi samt energianvändning i vår 
datahall. En konsolidering bidrar till minskad resursanvändning och ger synergieffekter och 
kostnadseffektivitet. Konsolideringen bidrar också till målen i Agenda 2030.

Bedömning ur social dimension
Efter verksamhetsövergången påbörjades en successiv kompetensöverföring i syfte att stärka 
Framtidens IT:s personal inför en avslutad konsolidering. 

Eftersom konsolideringen aldrig genomförts har personalen aldrig kunnat flyttas in i 
Intraservice tjänsteleverans. Personalen ger uttryck för en oro och en uppgivenhet över att 
konsolideringen aldrig blir av. Personalen upplever och ger uttryck för att det finns en under-
liggande misstro och brist på tillit som fördröjer processen.   Beskedet och orsakerna till paus 
väcker starka känslor bland medarbetare på Intraservice, inte minst med hänvisning till den 
långa tidslinjen och att det senaste projektet var så långt framme i förberedelserna.

Bilagor
1. Konsolidering till gemensam digital infrastruktur för Framtidenkoncernen, 

tidslinje 2018–2024
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Ärendet 
Nämnden informeras om arbetet som genomförts sedan 2021 i syfte att konsolidera 
Framtidenkoncernens IT-miljö till stadengemensam digital infrastruktur. Nämnden har att 
ta ställning till förvaltningens tre förslag om hur arbetet kan drivas vidare. 

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Utgångspunkter

2015-02-16 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad;

”Kommunfullmäktige har beslutat att Göteborgs Stads bolag ska använda de gemensamma 
IT-system som staden beslutat ska vara kommungemensamma samt bemyndigade styrelsen 
för Göteborgs Stadshus AB att besluta om avsteg från denna princip. Bestämmelsen finns 
införd i Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag.” 

I budget från Kommunfullmäktige och beslut 2018 kan man läsa: 

”Det finns en stor potential i att utveckla och effektivisera IT-arbetet på samma gång. 
Nämnden för Intraservice ska göra systematiska insatser for att konsolidera och 
rationalisera IT-hanteringen inom Göteborgs Stad…”

Med utgångpunkt från ovan om konsolidering av stadens IT, har initiativ planerats i syfte 
att konsolidera stadens IT. Vidare, i mål och inriktningsdokument för Intraservice 2019 
Kapitel 1 står att ”Intraservice uppdrag är att utföra samordnad kommungemensam intern 
service till stadens övriga förvaltningar, bolag och stiftelser…” ”Förvaltningen ska arbeta 
med att skapa förutsättningar för effektivisering i stadens verksamhet genom att visa på 
digitaliseringens möjligheter” i Kapitel 3 ges förvaltningsdirektören i uppdrag att ”arbeta 
med att effektivisera stadens IT-relaterade verksamheter.”  

Under åren 2019 till idag har fem olika projekt hanterat frågan om konsolidering.  Se också 
tidslinje, bilaga 1.

Åren 2019–2021

Under andra hälften av 2019 beslutar Stadshus styrelse om en strategi för digitalisering 
och IT. I strategin pekas Intraservice ut som lämplig intern leverantör av kommun-
gemensamma IT-tjänster. Samtidigt startar Intraservice och Stadshus en gemensam 
förstudie [projekt 1]. Syftet är att beskriva den grundinfrastruktur för alla bolag som 
behöver konsolideras utifrån ekonomi, kvalitet och nyttoaspekter för staden. Studien visar 
på potential och nytta men också kostnader, utmaningar och komplex effekthemtagning per 
bolag. Samtliga bolag är delaktiga och beslut tas om ett direktiv för att införa gemensamma 
IT-tjänster för bolagen enligt en övergripande plan. Efter förstudien har flera gemensamma 
tjänster konsoliderats, till exempel inom ekonomi och HR.

I början av 2021 och efter förstudien startar ett nytt projekt [projekt 2]; ”Gemensamma 
tjänster inom IT”. En vidare projektorganisation och plan skapas för konsolidering av 
digital infrastruktur för stadens bolag i stort. Ett delprojekt avser Framtiden och under mars 
2021 äger flera workshops rum i lärande syfte. Framtiden beställer en extern studie som 
belyser förutsättningarna. Studien rekommenderar Framtiden att inte göra konsolidering 
innan kompletta beslutsunderlag finns. Det avsåg i februari 2021 bl a omfattning och kart-
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läggning av tjänsterna, vilka som kan hanteras, teknisk migreringsplan samt kostnader för 
tjänsterna.  Intraservice tar, under samma tid som förstudien, fram en beskrivning och GAP-
analys per tjänst som visar på några kritiska områden. 

Det nya projektet tar sin utgångspunkt i att konsolidering ska se. I skenet av det går under 
hösten 2021 Framtidens IT-uppdrag och personal över till Intraservice. Överenskommelse 
skrivs om övergång, tjänsternas omfattning, projektgenomförande och ekonomi. Från och 
med hösten 2021 driftar alltså Intraservice Framtidens IT-miljö separat hos Intraservice 
och personalens anställning förs över till Intraservice. Detta i syfte att genom framtida 
konsolidering föra in Framtidens IT-miljö och tillhörande personal i Intraservice ordinarie 
leverans och uppdrag.

Åren 2022–2023

Under 2022 förbereds införande av en ny riktlinje ”Göteborgs Stads riktlinje för styrning, 
samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning” i Göteborgs Stad. 
Intraservice får därmed uppdrag som leverantör att leverera gemensam digital infrastruktur 
till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag (det som i tidigare riktlinje benämndes 
gemensamma IT-tjänster). Arbetet med att konsolidera tjänster inom Ekonomi, HR m fl 
fortskrider. 

Inom digital infrastruktur upplever dock Framtiden att ett antal sakfrågor behöver belysas 
ytterligare. I avvaktan på detta konsolideras tre andra bolags IT-tjänster [projekt 3]; 
Boplats, Norra Älvstranden och Higab till Intraservice. Både Älvstranden och Higab har 
beroenden till Framtidens IT-miljö.

Eftersom Framtidens konsolidering inte är genomförd utgör den överförda verksamheten 
av Framtidens IT en parallell och egen driftorganisation inom Intraservice (och gör det än 
idag). Beslut tas inom driften under 2022, att den äldre tekniken för Framtidens trådlösa 
nätverk ersätts med stadengemensam teknik på Intraservice – också för att slippa byta igen 
vid kommande konsolidering.

I början av 2023 sker ny dialog med Framtiden om eventuellt införande [projekt 4]. Den 
inbegriper bl a en fördjupad teknisk GAP-analys (mellan IT-tjänster hos Framtiden och 
Intraservice) samt att specifika tekniska områden behandlas och att kostnader för 
konsoliderade tjänster fördjupas. 

Inför hösten 2023 upplever inte Framtiden att de tekniska sakfrågorna och tjänsterna på 
Intraservice är tillräckligt belysta. Inte heller att den bedömning som gjorts av vad de 
konsoliderade tjänsterna på Intraservice skulle kosta ligger inom ramen för 
leveransöverenskommelsen som skrevs 2021. Intraservice genomför därför en djupare 
analys av kostnader för konsoliderade tjänster. Analysen visar att Intraservice tjänster 
kostnadsmässigt är jämförbara. Ytterligare teknisk genomlysning genomfördes sedermera 
i projekt 5.
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Projektet Konsolidering till gemensam digital infrastruktur för Framtiden-
koncernen 2023–2024 [projekt 5]
Utgångspunkter

Projektet tar en tydligare utgångspunkt i förändringen som sådan och inte bara den tekniska 
omställningen. Under augusti 2024 möts Intraservice och Framtiden i en serie workshops i 
syfte att identifiera de vägval och principområden som behöver klaras ut inför införande. 

Initieringsfasen 

Den 8 september 2023 fattar en nyinrättad gemensam styrgrupp (med medlemmar från 
både Framtiden och Intraservice) beslut om en gemensam initieringsfas vars syfte är att 
klara ut de mest grundläggande förutsättningarna för ett genomförandeprojekt. Strategin är 
att ställa om från GAP och risker till ”vad gör vi och hur” och på så sätt bringa fram ett 
gemensamt resultat och engagemang.

Initieringsfasen genomförs fram till 12 januari 2024 med följande resultat: 

 Syfte, förhållningssätt, mål och omfattning och avgränsning definierade.
 Risk- och beroendeanalys framtagen.
 25 vägvals- och principområden klaras ut, exempelvis hantering av Tekniskt nät 
 Projekt- och utrullningsplan för hela koncernen (period om 16 månader)
 Ekonomiska förutsättningar tydliggjorda för konsoliderade tjänster och projekt-

genomförande.

Parallellt med initeringsfasen fortsätter Intraservice att byta ut äldre teknik. Denna gång 
avser det hårdvara och servrar som ersätts till Intraservices miljö och övervaktningsrutiner. 
Även här mervärdet att göra konsolideringen enklare och mindre riskfylld då den 
genomförs. 

Genomförandefasen

Den 19 februari 2024 fattar Framtidens koncernledning, bl a med initieringsfasens 
underlag som stöd, beslut om att konsolidering av bas-tjänster inom digital infrastruktur 
ska ske. Det avser exempelvis: kontohantering, staden-datorer, Micorsoft365, gemen-
samma applikationer, skrivare, mobilitet och all fillagring. Drift av Framtidens 
verksamhetssystem avgränsas men utgör en option i avvaktan på att Framtiden undersöker 
alternativa utförare till Intraservice. Koncernledningen har redan under initieringsfasen 
beslutat att tekniska nät ska hanteras av Framtiden Bredband.  

Den 20 februari 2024 fattar den gemensamma styrgruppen (Intraservice och Framtiden) 
beslut om en gemensam projektplan (mål, omfattning, utrullning) under 16 månader och 
för alla nio bolag. Arbetet startar med att lägga grunden som helhet men också förbereda 
piloten hos GöteborgsLokaler med en konsolidering helgen 24–26 maj 2024. Från 
Intraservice är 46 personer på olika sätt inblandade i arbetet. Under maj genomförs också 
förnyad ekonomisk bedömning av projektet samt hur personuppgifter ska hanteras under 
konsolidering. 

Avbrottet

Den 11 maj meddelar Framtiden att man i intern styrgrupp beslutat avbryta och pausa 
projektet. Planerat gemensamt styrgruppsmöte tidigareläggs till den 15 maj där Framtiden 
lägger fram fyra skäl till sitt beslut;
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1. Utmaning i olika syn på projektets långsiktiga mål.
2. Utmaning i den affärsmässiga relationen.
3. Uppfylla lagkrav för dataskydd.
4. Projektets påverkan på drift och utveckling.

Intraservice delar inte bilden av att projektet behöver pausas då de flesta skälen handlar om 
faktorer utanför projektets uppdrag. Intraservice bemöter den 5 juni de fyra skälen med 
förslag till hantering och att projektet ska återstarta. Avsikten är att förslaget ska behandlas 
på ordinarie styrgrupp 14 juni, ett möte som ställs in eftersom Framtiden meddelar att man 
inte är redo att återuppta projektet vid det tillfället. Den uppkomna situationen har löpande 
kommunicerats inom Intraservice och piloten har tekniskt sett återställts för att minimera 
risken för incidenter. Beskedet och orsakerna till paus väcker starka känslor bland 
medarbetare på Intraservice, inte minst med hänvisning till den långa tidslinjen och att det 
senaste projektet var så långt framme i förberedelserna. 

Förvaltningens/bolagets bedömning
Bakgrundsbeskrivningen ovan visar att arbetet med att förbereda konsolidering av digital 
infrastruktur för Framtidenkoncernen har pågått under lång tid. Arbetet har återkommande 
kantats av att inte komma vidare. 

Förvaltningens bedömning är att arbetet hittills tagit mycket energi, tid och resurser i 
anspråk som till viss del påverkar staden utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Intraservice 
uppdrag är att via gemensam digital infrastruktur skapa förutsättningar för skalfördelar och 
volymfördelar. 

Det senaste projektet har under hösten 2023 fram till idag på ett metodiskt sätt samlat ihop 
och skapat nya underlag till förberedelser och nödvändiga beslut för att konsolidering ska 
ske. Beslutet i Framtidens koncernledning i februari 2024 bekräftade det och piloten var 
redo att genomföras. Ansvar och personal för drift av Framtidens IT-miljö har sedan tre år 
funnits på Intraservice. Framtidens teknik inom trådlöst nät och hårdvara har uppdaterats 
till teknik som redan används i Intraservice leverans av digital infrastruktur till staden.

Förvaltningens bedömning är;

 Det finns en konflikt mellan förväntade stordriftsfördelar i staden och nyttan per 
bolag. Konfliktens konsekvens synliggörs också i att bolagen finansierar 
förändringen. Framtidenkoncernen äger likt alla verksamheter i staden sin 
behovsbild. Intraservice kan inte alltid i sitt uppdrag erbjuda anpassade lösningar 
utifrån varje kundbehov.  

 Det finns inom Framtiden en annan bild av projektets mål och omfattning eftersom 
även förväntningarna på långsiktiga effekter och på Intraservice som leverantör 
”byggs in”. Förväntningar läggs på projektet i sådant som egentligen handlar om 
relationer, kultur och sedvänja vilket är linjeorganisationens uppdrag att utveckla. 

 Det finns skillnad mellan Framtidens förväntan på Intraservice som leverantör (i 
likhet med externa leverantörer) och vad som är Intraservice uppdrag och roll i 
staden. Det blir i flera fall låsta positioner då båda parter behöver förstå och för-
ändras för att nå varandra.
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Förvaltningens uppfattning är att konsolideringen ska genomföras och bedömningen är 
också att det är fullt möjligt om förändringen betraktas på ett annat sätt och landar i det 
som är riktlinjens och även projektplanens intentioner i genomförande och överlämning. 

Förvaltningens bedömning är också att ett definitivt beslut från Framtiden om 
konsolidering behöver ske i närtid. Det är en avgörande förutsättning för det fortsatta 
arbetet för att inte tappa tid och resurser samt för att ta till vara värdet av den erfarenhet 
som byggts upp. För att optimera resurser enligt Intraservice uppdrag är en sammanhållen 
digital infrastruktur och leverans en självklar förutsättning. Det uppnås inte genom att 
parallellt drifta och förvalta en annan IT-miljö inom staden. 

Alternativ och förvaltningens rekommendation 
Mot bakgrund av ovan vill förvaltningen informera nämnden om nedanstående alternativ. 
Samtliga utgår ifrån att Förvaltningens intention är att genomföra konsolideringen men 
också beroende av vilket beslut Framtiden fattar.

1. Fortsätta arbetet med konsolideringen  
Sedan avbrottet 15 maj 2024 avvaktar Intraservice Framtidenkoncernens beslut om 
att återuppta det gemensamma projektet ”Konsolidering till gemensam digital 
infrastruktur för Framtidenkoncernen”. Projektet är satt på paus och konsekven-
serna i tid och kostnad behöver analyseras efter beslut om återstart. Tills ett beslut 
om fortsättning finns levererar Intraservice fortsatt den IT-miljö som övertogs 
2021. 

Detta alternativ förutsätter att Framtidens koncernledning vill fullfölja och står 
bakom sitt tidigare beslut. Vidare att den beslutade projektplanen ligger till grund 
för genomförandet, att en ny tidplan behöver tas fram samt ett gemensamt 
förhållningssätt till förändringen. Förvaltningen behöver utöver detta ett besked 
om drift av verksamhetssystem (option) samt att överlämning av Tekniskt nät 
påbörjas.

Fram till dagens datum har projektet inte fått återkoppling på de svar vi 
kommunicerat gällande de skäl som angavs för att stoppa piloten. Förvaltningens 
bedömning är att ett positivt beslut om återstart också kan vara förenat med andra 
villkor från Framtidenkoncernen. 

2. Fortsätta att över tid leverera den nuvarande IT-miljön till Framtiden-
koncernen utan att konsolidera

Intraservice fortsätter leveransen till Framtidenkoncernen i den isolerade IT-miljön 
som är skild från den gemensamma leveransen till staden. Syftet med 
konsolideringen var dock att den tekniska miljön skulle ersättas och avslutas. Detta 
alternativ är inte heller i linje med Intraservice uppdrag enligt riktlinjen och ses 
därför inte som realistiskt. 

3. Avveckla projektet och initiera en återlämning av den pågående leveransen 
av IT-miljö till Framtidenkoncernen

Vid ett icke-beslut eller ett beslut från Framtidenkoncernen om att inte återstarta 
projektet rekommenderas nämnden att fatta beslut om att lämna tillbaka den 
pågående leveransen av IT-miljö till Framtidenkoncernen. Att lämna tillbaka 
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leveransen och endast arbeta med stadengemensam digital infrastruktur är i linje 
med Intraservice uppdrag enligt riktlinjen.

Detta alternativ förutsätter att Framtiden anmäler avsteg från riktlinjen. 
Intraservice anser att detta alternativ inte främjar staden utifrån ett nyttoperspektiv 
eller förvaltningens uppdrag att leverera gemensam digital infrastruktur. Framtiden 
behöver i detta alternativ själva bygga en egen organisering, liknande teknik och 
upprätthålla nödvändig kompetens. 

Vid val av detta alternativ behöver nämnden ge Framtidenkoncernen en tidsram i 
syfte att påskynda processen och överlämning av nuvarande IT-miljö. Start av 
arbete med överlämning bör ske omgående.

Malin Lundqvist Peter Söderström
Avdelningschef Digital infrastruktur Förvaltningsdirektör
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