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Askim förstärkning spillvatten 
Förslag till beslut 
Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet 

Sammanfattning 
Avledning av spillvatten från södra Askim sker via en så kallad pumpkedja. 
Pumpkedjan består idag av fyra pumpstationer med cirka tio kilometer ledningar 
fram till Gryaabs regionala tunnelsystem. 

Det befintliga avloppssystemet i södra Askim har redan idag uppnått sitt 
kapacitetstak och kommer i framtiden vara ännu mer underdimensionerat. 
Dessutom saknas redundans i systemet. På grund av att pumpkedjan har uppnått 
sitt kapacitetstak förorsakar den mycket nödavledningar av orenat spillvatten. Den 
bristande kapaciteten i pumpkedjan bromsar också vidare exploatering av Askim 
och Hovås. Genom att förstärka pumpkedjan möjliggör vi planerat utbyggnation i 
området. 

2019 fattade förvaltningen ett beslut och nämnden informerades (dnr. 0057/19) 
om att pumpkedjan skulle byggas om och att tunnelalternativet skulle förkastas. 

Även ett sjöledningsalternativ har utretts nyligen och förkastat av förvaltningen av 
tekniska skäl.  

Därför informerar förvaltningen Kretslopp och vattennämnden att förvaltningen 
går vidare med att ersätta den befintliga pumpkedjan. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden informeras om att förvaltningen har som avsikt att 
byta ut och modernisera spillvattenavledningen i Askim genom att ersätta 
nuvarande pumpkedja med ett nytt förstärkt system. 

Beskrivning av ärendet 
Under 1960-talet beslutades att bygga Ryaverket och det regionala tunnelsystemet 
för spillvattenavledning med självfall till reningsverket. Tanken var att även 
bygga en tunnelgren ut till södra Askim som då var en egen kommun. Men denna 
tunnel blev inte byggd på grund av för höga byggkostnader i förhållande till den 
befolkningsmängd som då fanns i kommunen. I stället byggdes en pumpkedja 
längs Säröbanan med ett antal pumpstationer och mellanliggande tryckledningar.    

Redan i Åtgärdsplan Avlopp från 2010 beskrevs behovet av att utreda 
spillvattensystemet från Askim, då pumpkedjan definierades som sårbar och 
bedömdes kunna komma att påverkas av den framtida befolkningsökningen.  

Enligt utförda prognosberäkningar förväntas befolkningen i södra Askim att öka 
med storleksordningen 10 000 personer fram till år 2045 enligt 
Exploateringsförvaltningen. Idag är avloppskapaciteten en begränsande faktor för 
planerad stadsutveckling. Genom att rusta upp pumpkedjan skapar vi möjligheter 
för planerad exploatering och möjliggör framtida åtgärder för vidare exploatering 
i framtiden. Målet är att full exploatering kan ske från 2031. Den längre 
perspektivet innehåller flertalet osäkerheter. Avrinningsområdet har generellt sett 
en tillskottsvattenproblematik och nödavledning sker regelbundet i samband med 
kraftiga regn i området. Detta påverkar många badplatser i området. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning grundas på genomförda förstudier under 2018–2021. 
Utredningarna har utförts av tekniska konsulter.  

Den första utredningen har visat att pumpkedjan kan rustas upp med högre 
kapacitet, bättre redundans och till en teknisk standard och kvalitet som motsvarar 
dagens drifts- och miljökrav. Hänsyn är tagen till planerad framtida exploatering 
och befolkningsökning i södra Askim fram till år 2045. 

I denna utredning har fyra olika alternativ studerats ut ifrån nuvarande 
spillvattensystem och pumpkedja. Utredningen har innefattat dimensionering av 
flöden från nuvarande anslutning och inläckage, befolkningsutveckling fram till år 
2045, analys av befintliga detaljplaner, tillstånd, riskanalyser samt 
kostnadskalkyler. 

Den andra utredningen, en idéstudie, har omfattat utredning av alternativa 
tunnelsträckningar, geologiska och hydrogeologiska förutsättningar, teknisk 
utformning av tunneln, drivning med tunnelborrmaskin s.k. TBM, alternativt 
konventionell drivning, omgivningspåverkan samt kostnadskalkyler.   
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Ett tunnelalternativ innebär att allt spillvatten som idag pumpas från Grundsö 
pumpstation i stället skulle kunna pumpas till föreslagen spillvattentunnel. En 
avledning via tunneln innebär att flödet norrut i pumpkedjan, skulle minska med 
storleksordningen 80 % i den södra delen av Askim. Men tre pumpstationer i 
söder kommer fortfarande att behöva byggas om.   

Spillvattenflödet från Hovås och östra delarna av Askim till pumpkedjan skulle 
också kunna minskas med direktanslutning till tunneln för att avlasta pumpkedjan.  

Men ett tunnelalternativ innebär ändå att en stor del av investeringarna i 
pumpstationer och ledningar måste genomföras. Nya pumpstationer behöver 
anläggas i Snipen, Billdal och Grundsö. Sammantaget innebär tunnelalternativet 
stora investeringar i själva tunneln men dessutom alltför höga investeringar i 
befintlig pumpkedja liksom ledningsinvesteringar för att pumpa spillvattnet från 
befintliga pumpstationer fram till själva tunneln.  

Det finns ett samarbete mellan Göteborgs stad och Kungsbacka kommun om att 
förstärka överföringskapaciteten av dricksvatten mellan kommunerna. Den 
innebär att förlägga en sjöförlagd dricksvattenledning mellan Välen och Lindås 
fram till gränsen mellan kommunerna.  

En utredning om att avlasta pumpkedjan skulle kunna ske via sjöförlagda 
ledningar i stället för det studerade tunnelalternativet genomfördes mellan 2022 
och 2023. Förslaget förkastades av tekniska skäl. 

Förvaltningen rekommenderar därför alternativet för upprustning och ersättning 
av befintlig pumpkedja. Det är det alternativet som ger samma kapacitet till en 
lägre kostnad och mindre ekologisk påverkan. 

Förvaltningen vill dock notera att en upprustning av pumpkedjan inte är helt 
oproblematisk. Nuvarande lokalisering i Säröbanan, bebyggelsen, närheten till 
havet, det rörliga friluftslivet, fysiska begränsningar, plan- och miljöfrågor med 
mera innebär betydande utmaningar i förnyelsen av pumpkedjan. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

 

Investeringskostnaderna för pumpkedjan har kalkylerats till 700 mnkr i 2024 års 
penningvärde fördelat på 125 mnkr för pumpstationer, 300 mnkr för 
tryckledningar samt 200 mnkr för självfallsledningar med en osäkerhetsfaktor om 
15% inräknat.  

Taxepåverkan, alltså hur mycket av taxekollektivets inkomster som kommer gå 
till avskrivningar, prognostiseras vara 1,6% vid överlämning 2031 och succesivt 
minska till 1,4% fram till 2040. 

Förvaltningen bedömer att även om kalkylen från en av konsulterna är kraftigt 
underskattad gällande pumpkedjans kostnad så är ändå tunnelalternativet betydligt 
dyrare och mer tekniskt komplicerat än att upprusta pumpkedjan. Dessutom visar 
tidigare rapporter att stora delar av pumpkedjan behöver bytas ut även vid 
tunnelalternativet. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Målet att förbättra spillvattensystemet i Askim med tillhörande områden bedöms 
minska nödavledningen samt bidra till en säkrare avloppshantering för tredje part 
i form av minskad risk för översvämning. Minskad nödavledning är ett av de 
viktigaste målen för projektet då detta leder till ett mer badbart Göteborg på grund 
av minskad risk för kontaminering (bakterier och virus från avloppsvattnet) av 
badvattnet. 

Målet är också att energieffektivisera anläggningarna och öka hållbarheten genom 
att minska energiåtgången från pumpar och anläggningar samt hållbarheten i 
material. Målet är också att minska miljöpåverkan i entreprenaderna. Där det 
bedöms motiverat ekonomiskt och miljövänligt kommer solceller anläggas på 
pumpstationernas tak. 

Miljökonsekvensbedömning och ekologisk analys av kommer fortlöpande göras 
under projektering och byggfasen. 

Bedömning ur social dimension 
Projektet har som mål att en mer robust pumpkedja leder till att Göteborgs Stad 
mer sällan behöver stänga badplatser på grund av nödavledning av avlopp och 
kommer förbättra badvattenkvalité genom minskad bräddning. Detta kommer leda 
till ett friskare Göteborg med mer möjlighet till rekreation samt skydda marina 
livsmiljöer. 
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