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Guldhedsgatan exploatering, tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 11,2 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras enligt investeringsplan 

2024–2025. 

Sammanfattning 

För att möjliggöra detaljplanen Guldheden – Förskola och bostäder vid 

Guldhedsgatan så behöver Kretslopp och vatten göra följande arbeten: 

• Utbyggnad av ca 145 meter spillvattenledning 

• Infodring av befintlig dagvattenledning samt brunnsrenovering 

• Förnyelse av befintlig dricksvattenledning 

Projektet har sommaren 2024 fått en beslutad budget på 9,36 miljoner kronor av 

förvaltningsdirektör Marianne Erlandsson i enlighet med Kretslopp och 

vattennämndens delegationsordning. Projektet är nu i slutfas men kostnaderna 

bedöms överstiga beslutad budget.  

På grund av markföroreningar så har projektet fått ökade kostnader för 

massahantering och omfattande markprovtagningar i varje schaktgrop. 

Kostnaderna har även orsakats av trafikåtgärder för att få en säker arbetsmiljö och 

trafiksituation för gående. Samt att bergschakt har behövts utföras för serviserna 

till kommande exploatering. 

Projektet Guldhedsgatan, förskola och bostäder föreslås en ny budget på 11,2 

miljoner kronor. Det innebär ett tillägg på 1,84 miljoner från ursprunglig budget 

på 9,36 miljoner kronor.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för projektet beräknas nu till 11,2 miljoner kronor vilket är 1,84 

miljoner över tidigare beslutad budget på 9,36 miljoner kronor.  

Bedömda intäkter (beräknade på 2025 års VA-taxa) är ca 2 miljoner kronor. 

Kostnadstäckning för hela projektet blir ca 17,8%. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Den kommande exploateringen ska ge ett tryggare gaturum längs Guldhedsgatan. 

 

Bilagor 

1. Översiktsbild över platsen för kommande exploatering 

2. Förklarande bild för Kretslopp och vattens arbeten  
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om utökad budget för projekt 

Guldhedsgatan, förskola och bostäder. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen Guldheden – Förskola och bostäder vid Guldhedsgatan möjliggör 

uppförande av en ny byggnad vid Guldhedsgatan strax söder om infarten till 

Fricksgatan. Totalt planeras för förskola med 6 avdelningar samt 248 studentrum i 

co-living lägenheter eller vanliga studentlägenheter. Området är i dagsläget 

obebyggt. Detta ska bidra till stadsbebyggelsen och ge ett tryggare gaturum längs 

Guldhedsgatan. 

För Kretslopp och vatten innebär projektet följande: 

• Utbyggnad av ca 145 meter spillvattenledning 

• Infodring av befintlig dagvattenledning samt brunnsrenovering 

• Förnyelse av befintlig dricksvattenledning 

Projektet har sommaren 2024 fått en beslutad budget på 9,36 miljoner kronor av 

förvaltningsdirektör. Projektet är nu i slutfas och bedöms överskrida beslutad 

budget. På grund av markföroreningar så har projektet fått stora kostnader för 

massahantering och omfattande markprovtagningar i varje schaktgrop. 

Kostnaderna har även ökat på grund av trafikåtgärder som krävts för att få en 

säker arbetsmiljö och trafiksituation för gående. Samt att bergschakt har behövts 

utföras för serviserna till kommande exploatering. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att redovisade arbeten krävs för att möjliggöra 

detaljplanen Guldheden – Förskola och bostäder. 
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Bilaga 1. Översiktsbild över platsen för kommande exploatering 

 

 

Bild ovan visar platsen för kommande exploatering. 
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Bilaga 2. Förklarande bild för Kretslopp och vattens arbeten 

 

 

Bilden ovan redovisar Kretslopp och vattens arbeten.  

  


