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1 Investeringsvolymer 

1.1 Övergripande beskrivning av 

investeringsvolymer 

 

Belopp i mnkr Utfall 
Budg

et 
Prog
nos 

Nominering 

 2023 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2025-
2029 

2030-
2034 

VA nyinvestering -683 -924 -924 -1000 -1050 -1000 -1100 -1000 -5150 -4450 

VA reinvestering -245 -315 -315 -450 -600 -700 -700 -750 -3200 -3050 

VA summa -928 -1239 -1239 -1450 -1650 -1700 -1800 -1750 -8350 -7500 

Avfall 
nyinvestering 

-5 -44 -44 -50 -100 -50 -12 -9 -221 -39 

Avfall 
reinvestering 

0 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -8 -5 

Avfall summa -5 -46 -46 -52 -102 -52 -13 -10 -229 -44 

Delsumma VA 
och avfall 

-933 -1285 -1285 -1502 -1752 -1752 -1813 -1760 -8579 -7544 

Skyfall 
skattefinansierad 

-11 -20 -20 -50 -50 -100 -150 -150 -500 -750 

KRIS projekt 
skattefinansierad 

0 0 0 -20 -20 -20 0 0 -60 0 

Tekniskt vatten -235 -146 -251 -10     -10 0 

Exploatering -159 -120 -120 -140 -150 -150 -150 -150 -740 -750 

Nettoinvestering -1338 -1571 -1676 -1722 -1972 -2022 -2113 -2060 -9889 -9044 

Kretslopp och vattennämndens investeringsnominering för vatten, avlopp 

och avfall perioden 2025–2034 uppgår till cirka 16 123 mnkr där cirka 15 

850 mnkr avser investeringar inom VA-verksamheten och cirka 273 mnkr 

avser investeringar inom avfallsverksamheten. Av investeringsvolymen för 

vatten och avlopp är cirka 6 250 mnkr reinvestering (se vidare kap 1.1.1 och 

bild 4) Motsvarande summa för avfall uppgår till cirka 13 mnkr. 

Exploateringsverksamheten nominerar ett totalbelopp på 1 490 mnkr under 

period 2025 – 2034. Exploateringsvolymerna redovisas mer utförligt i kap 

1.2. Skattefinansierade projekt som består av projekt inom skyfall och 

krisberedskap nominerar ett totalbelopp på 1 310 mnkr under period 2025-

2034 där cirka 1 250 mnkr avser investeringar inom skyfall och 60 mnkr 

avser investeringar inom krisberedskap. Skattefinansierade projekt beskrivs 

mer i detalj i kapital 1,5. Tekniskt vattens investeringsnominering under 

period 2025 - 2034 uppgår till 10 mnkr och beskrivs mer utförligt i kapitel 

1,6.  

Den 10: åriga nomineringen illustreras i bild 1 där också föregående års 

nomineringen framgår. Nivåerna i nomineringen följer i stort sett 

föregående nominering.  

 



 

Investeringsnomineringar 2025 4 (18) 

       

       

Bild: 1 

Nomineringarna bygger på långsiktiga verksamhetsplanerna för 

Avloppshantering, Dricksvattenförsörjning och Avfall vidare på behovs- 

och kapacitetsbedömningar hos huvudprocesser. Hänsyn har också tagits till 

de staden gemensamma bedömningar i ÖISS (övergripande Inriktning 

Samordning av Stadsutveckling) genom kontroll av att stadens prioriterade 

områden omhändertas i förvaltningens investeringsplanering. 

Prioriteringar av åtgärder har gjorts enligt kretslopp och vattens 

prioriteringsmodell. Förvaltningen har i samband med framtagandet av 

långsiktiga verksamhetsplanen arbetat fram ett förslag på prioritering av 

åtgärder i verksamheten som är sammanställd i en prioriteringsmodell (bild 

2). 

 

Bild: 2 

Prioriteringsmodellen består av sex grupper (A-F). Åtgärder i grupp A är 

högst prioriterade och därmed viktigast att utföra och är projekt som alltid 

prioriteras och utförs (det kan t ex vara att säkerställa VA funktionen till ett 

av stadens stora sjukhus). Grupp B är näst högst prioriterad och så vidare till 

grupp F vars åtgärder bedöms minst prioriterade att utföra. I grupp F finns 

projekt där man t ex bedömer att vänta med en reinvestering ger en 

acceptabel risk och konsekvens. Utgångspunkten att åtgärder längre ned i 

tårtan är viktigare och med prioriteringsgrupp A som allra viktigast inför 

beslut i budget- och investeringsprocessen. Men det utförs viss viktning 

mellan grupperna så inte alla åtgärder i grupperna A–C utförs för då finns 

det risk att inga ekonomiska och personella medel inte finns till åtgärder i 

grupperna D–F. Förvaltningen tillämpar också modellen genom att arbeta 

med utförandetiden för de olika åtgärderna inom prioriteringsgrupperna. 
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Nomineringen av investeringar enligt ett alternativ som vi kallar Proaktiv 

ger en tydlig ökningstakt för att nå VA-anläggningens beräknade 

investeringsbehov.  Nivån är den bedömda för att säkerställa bibehållet 

värde och funktion på anläggningen enligt bedömningar i de långsiktiga 

planerna och med ovannämnda prioriteringsprincip.  

 

 
Bild: 3. Investeringsvolym per prioriteringskategori. Tidsperiod 2024 – 2034.  

 

Genomförandeförmåga  

För att kunna genomföra investeringarna enligt det Proaktiva alternativet 

krävs en fortsatt ökad förmåga. En rad åtgärder har vidtagits och kommer att 

vidtas för att den nödvändiga förmågan fortsatt skall kunna upprätthållas. 

Bemanning fortsätter öka enligt personalförsörjningsplanen. Utveckling av 

organisationen och ändrade arbetssätt är under införande. En fortsatt 

utveckling av projektprocessen samt en fortsatt fördjupad dialog med 

entreprenörer och konsulter är några av de större åtgärder som genomförs. 

 

 

Beskrivning av fördelning mellan ny investering, re-investerings och 

förnyelse görs i kap 1.1.1 
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Beskrivning av betydande projekten görs i kapitel 1.3 De betydande 

skyfallsinvesteringsåtgärder som inplaneras under perioden ligger utanför 

VA-taxan och är skattefinansierade och beskrivs i kapitel 1.5.  

 

1.1.1 Re- och ersättningsinvesteringar 

Förnyelsetakten har haft en kraftig ökning under senaste planperioden och 

ökning fortsätter tills dubblerad förnyelsetakt på vatten- och 

avloppsledningar förväntas ha uppnåtts. Förslaget innefattar en succesiv 

ökning för de prioriterade stora behoven, såväl enskilda stora satsningar 

såväl som en kraftig ökad reinvestering och förnyelsetakt på 

vattendistribution och avloppsavledning. Fördelning mellan förnyelse och 

nyinvestering är också det ett resultat av den sammanlagda behovsanalysen 

och prioriteringsprincipen. Årets nominering följer i stort sett förra årets 

nominering. 

 
Bild: 4  

1.2 Övergripande beskrivning av 

exploateringsvolymer 

Belopp i mnkr Utfall 
Bud
get 

Prog
nos 

Nominering 

 2023 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2025-
2029 

2030-
2034 

VA-exploatering -159 -120 -120 -140 -150 -150 -150 -150 -740 -750 

 

VA-utbyggnad vid genomförande av detaljplan finansieras delvis med 

anläggningsavgifter för fastigheter inom planområdet, delvis genom de 

brukningsavgifter som betalas av alla VA-kunder i Göteborg. Intäktsgraden 

beräknas öka i aktuell nomineringsperiod. Intäkterna styrs av taxan som 

hanteras i ett separat tjänsteutlåtande. Exploateringsinvesteringar i 

Göteborgs Stad utgår från Göteborgs kommunfullmäktiges budget med 

prioriterade mål. Exploateringsinvesteringar i staden genomförs av 

organisation inom NOS för exploatering, medan utförandet av 
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investeringsprojekten vanligtvis brukar samordnas från 

Stadsmiljöförvaltningen. Kretslopp och vatten är med i planerings- och 

utförandeskedet och lämnar planeringsunderlag i form av beräknade 

investeringskostnader för VA-åtgärder för delar vilka Kretslopp och vatten 

svarar. Förvaltningen arbetar för att medverka till att nya bostäder, skolor 

med mera byggs ut enligt plan. Kretslopp och vatten har begränsade 

möjligheter att styra eller prioritera exploateringsinvesteringar då dessa ofta 

tidsmässigt styrs av exploatörernas intresse vilket påverkas av exempelvis 

rådande konjunkturläge samt planprocess. Beräknad exploateringsvolym 

under hela nomineringsperioden framgår av graf i figur 5.  

 
Bild: 5 

1.3 Beskrivning av investeringsvolymer utifrån 

investeringsområden 

Belopp i mnkr Utfall 
Budg

et 
Prog
nos 

Nominering 

 2023 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2025-
2029 

2030-
2034 

VA nyinvestering -683 -924 -924 -1000 -1050 -1000 -1100 -1000 -5150 -4450 

VA reinvestering -245 -315 -315 -450 -600 -700 -700 -750 -3200 -3050 

VA summa -928 -1239 -1239 -1450 -1650 -1700 -1800 -1750 -8350 -7500 

Avfall 
nyinvestering 

-5 -44 -44 -50 -100 -50 -12 -9 -221 -39 

Avfall 
reinvestering 

0 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -8 -5 

Avfall summa -5 -46 -46 -52 -102 -52 -13 -10 -229 -44 

Delsumma VA 
och avfall 

-933 -1285 -1285 -1502 -1752 -1752 -1813 -1760 -8579 -7544 

 

Nämnden har ett antal huvudprocesser baserat på uppdrag i reglementet. 

Nedan beskrivs investeringarna inom dessa huvudprocesser, exempel på 

betydande projekt inom områdena ges i kapitel 1.4.  

Dricksvattenförsörjning: 

Målet är att ha långsiktigt hållbart, gott och hälsosamt dricksvatten samt 

råvatten, och en säker leverans av dessa. Investeringar inom detta område 

omfattar prestandaökning och förnyelse av råvattenanläggningen och våra 
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vattenverk befintligt dricksvattennät, dricksvattenpumpstationer samt hög- 

och lågzonsreservoarer och gemensamhetstunnlar. Under 

nomineringsperioden kommer byggnation av ny råvattentäkt vara 

genomförd. Förnyelsetakten för ledningsnätet ökas för att i mitten på 

nomineringsperioden ligga på en fördubblad nivå. Dessa projekt minskar 

riskerna för otjänligt vatten och leveransavbrott. 

Avloppshantering 

Målet är att avloppshanteringen ska fungera med minimal påverkan av 

översvämningar, bräddning och tillskottsvatten, samt att den bidrar till god 

status enligt EU:s vattendirektiv. Investering inom detta område omfattar 

prestandaökning i och förnyelse av dagvattennät, spillvattennät och 

kombinerat avloppsnät, spillvatten- och avloppspumpstationer samt 

dagvatten- och spillvattentunnlar. Utbyggnad av kommunalt avloppssystem 

inom VA-upprustning följer VA-utbyggnadsplan för befintliga områden på 

samma sätt som för dricksvattenförsörjning. För avlopp följer vi planen för 

med mål för minskad bräddning och minskat tillskottsvatten med fler. En 

tydligt ökad takt av förnyelse ingår. Vi färdigställer också flera projekt för 

stora pumpstationer och pumpkedjor för minskad bräddning, separering av 

dagvatten från spillvatten och minskat tillskottsvatten påbörjas i planerad 

tid. Förbättring av dagvattensystemet och högvattenskydd påbörjas under 

perioden. Dessa projekt bidrar till en god avloppshantering samt minskar 

risken för källaröversvämningar, översvämningar, dålig vattenkvalitet i 

känsliga sjöar och vattendrag, dålig badvattenkvalitet och höga flöden till 

avloppsreningsverket. Förnyelsetakten av avloppshantering innebär att 

underhållsskulden inte ökar  

Generalplaneinvesteringar 

Generalplaneinvesteringar redovisas specifikt då de inte styrs från 

förvaltningen utan i samband med att utbyggnad sker i de 

exploateringsområden de ska försörja. Dessa investeringar är till nytta för 

fler (kommande eller befintliga) än bara den detaljplan som initierar 

utbyggnaden. Budgetpost för utbyggnaden av Överföringsledningar Norra 

Hisingen finns med som uppgår till cirka 1 550 mnkr. Överföringsledning 

Norra Hisingen är till för att kunna försörja kommande stadsutveckling på 

Norra Hisingen med kommunalt VA. Försörjning med VA till flera 

stadsutvecklingsprojekt ingår i planen. 

Avfallshantering 

Investeringsbehovet avser: återvinningscentraler, återvinningsstationer, 

behållare, nedlagda deponier och Brudaremossens lakvattenanläggning. 

Stora investeringar som kan nämnas är anläggande av en ny kretsloppspark i 

södra Göteborg, kärl till insamling av förpackningar samt ombyggnation av 

Tagene och Bulycke återvinningscentraler. 

För avfall är investeringsplanen minskad 2021-2025 jämfört med 

Kommunfullmäktiges beslutade budget. Detta beror på att Higab kommer 

att ta större delen av investeringskostnaden för den nya kretsloppsparken 

som tidigare låg i Kretslopp och vattens investeringsbudget. Ändrad 

lagstiftning för insamling förpackningar innebär investeringar i behållare för 

perioden 2024-2028 vilket innebär att minskningen motverkas något. 
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Investeringsprojektet för den nya Kretsloppsparken startas under 2024 och 

kommer att pågå till och med 2027 enligt plan. 

 

1.4 Beskrivning av betydande projekt 

Här följer en beskrivning av stora projekt och/eller projekt som på har en 

stor betydelse. Projekten är pågående eller planerade att genomföras under 

nomineringsperioden. De bidrar alla på olika sätt att uppfylla de behov 

förvaltningen har under sitt ansvar. Förutom de större projekten redogör här 

kort för ett par av de större förnyelseprogram inom vattendistribution och 

avloppsavledning. 

Alelyckan ultrafiler: Målet med projektet är en säker leverans av gott och 

hälsosamt vatten på ett långsiktigt hållbart sätt och ger utökad 

produktionskapacitet och förbättrad rening med ultrafilter som ett nytt 

processteg. Beslutad ram i KF inklusive riskutrymme 900 mnkr (Budget 890 

mnkr i 2022 år prisnivå). Vid projekteringen framkom behov av mer 

omfattande ledningsarbeten vilka har slutförts under 2022. Projektet bedöms 

bli klart under kvartal 2 2026. 

Askims pumpkedja förstärkning: Målet med projektet är en säker 

leverans av gott och hälsosamt vatten på ett långsiktigt hållbart sätt och ger 

utökad produktionskapacitet och förbättrad rening med ultrafilter som ett 

nytt processteg. Beslutad ram i KF inklusive riskutrymme 900 mnkr 

(Budget 890 mnkr i 2022 år prisnivå). Vid projekteringen framkom behov 

av mer omfattande ledningsarbeten vilka har slutförts under 2022. Projektet 

bedöms bli klart under kvartal 2 2026. 

Överföringsledningar Norra Hisingen: För att försörja kommande 

stadsutvecklingsområden på Norra Hisingen så behöver 

överföringsledningar för VA byggas ut. Förvaltningen har i samarbete med 

berörda förvaltningar i staden tagit fram ett förslag på sträckning som 

möjliggöra VA-försörjning till kommande områden Säve Flygfält 

Planprogram, Säve Samhälle och Kärra/Skogome. Där Säve Flygfält 

Planprogram planeras först. Målet med projektet är att kunna försörja 

kommande stadsutveckling på Norra Hisingen med kommunalt VA. 

Norra Ringleden: Utbyggnad och redundans av stomnät. Etapp 1 

Backaplan är påbörjad samt förstärkning Gamlestadsvägen. Ytterligare 8 

etapper är planerade. Norra Ringen är en föreslagen förstärkning som är 

tänkt att utgöras av en knappt 8 km 1000 mm-stålledning. Den ska förbinda 

Alelyckans vattenverk med befintlig ringledning vid Wieselgrensplatsen, 

via Gamlestaden-Marieholm och vidare västerut. 

Södra Ringleden: Utbyggnad och redundans av stomnät. Etapp 1 

Bifrostgatan 1,2 km 1000 mm stålledning är avslutad. Projektering av etapp 
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2 från Bifrostgatan och västerut, en cirka 2 km lång 1000 mm stålledning 

pågår. Etapp 3 från Frejagatan och österut är påbörjad. Projekten ligger i 

Mölndal stad. Ytterligare 2 etapper är planerade. Syftet med projektet är att 

öka leveranssäkerheten och distributionskapaciteten i stomnätet från 

Lackarebäck till Högsbo. 

Mjörn råvatten: Projekt Mjörns vattentäkt är ett samarbetsprojekt mellan 

Lerums kommun och Göteborgs stad, Kretslopp och vatten med målet att 

säkra och nyttja Mjörn som råvattentäkt. En avsiktsförklaring 

undertecknades av båda parter 30 januari 2023. För Kretslopp och vatten 

kommer Mjörn att bidra till förstärkt råvattenförsörjning och utgöra en 

kompletterande råvattentäkt till Alelyckans vattenverk. En förstärkt 

råvattenförsörjning för Kretslopp och vatten innebär en förstärkt 

råvattenförsörjning för hela Göteborgsregionen. 

Förstärkning ledningsnät Göteborg Kungsbacka: Syftet med projektet är 

att säkra dricksvattenförsörjningen om någon av kommunerna tillfälligt 

riskerar att få brist på dricksvatten. Vi ska i framtiden kunna hjälpa varandra 

och för att möjliggöra detta behövs omfattande ledningsutbyggnad inom 

båda kommunerna. Kretslopp och vatten har tecknat avtal med Kungsbacka 

kommun kring framtida samverkan avseende VA-försörjning. 

Förutsättningarna kan påverkas av nya vattendomar, mm. Avstämning av 

förutsättningarna för respektive part kommer att ske inför beslut i 

kommunfullmäktige.  Projektet syftar även till att bidra till förutsättningar 

för stadsutveckling i södra Göteborg genom en kapacitetsförstärkning. 

Projektet Förstärkning ledningsnät Göteborg-Kungsbacka omfattar den del 

av ledningsutbyggnaden som behöver göras inom Göteborgs stad, samt 

anläggandet av en tryckstegringsstation längs sträckan. I nuläget är projektet 

i slutfasen av förprojekteringen; beslutssumman för denna fas är 10 mnkr. 

En totalkalkyl för projektet har tagits fram och uppskattad projektsumma är 

ungefär 370 mnkr. Inför beslut i KF kommer även en yttre ram läggas på i 

budgeten. Projektet planeras att tas upp som infoärende i Kretslopp och 

vattennämnden i Q1 2024 inför nästkommande fas Detaljprojektering. 

Beslutsärende i nämnden avseende Detaljprojektering är planerat till Q2 

2024, och vidare beslut i KF under mitten av 2024. Genomförandefasen av 

projektet planeras till år 2027–2029. 

Pumpstation 34: Projektet innebär en uppgradering av kapaciteten samt 

renovering av en pumpstation som är helt avgörande för en säker leverans 

av råvatten till produktionen av dricksvatten. Pumpstationen har passerat sin 

tekniska livslängd och renoveringsbehovet är stort. Projektet uppfyller 

målområde säker leverans och långsiktigt hållbart i Åtgärdsplan vatten 

(ÅPV). En förstudie genomfördes 2020 och ligger till grund för projektet. 

Projektet planeras vara avslutat kvartal 4 2026. En grov 

kostnadsuppskattning baserad på förstudien visade på en total kostnad på 
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ca 200 mnkr (kostnadsnivå 2021) i dagsläget bedöms konstaderna till ca 250 

mnkr. 

Hjuvik Pumpkedja: Bakgrunden till projektet är att Hjuviks pumpkedja är 

underdimensionerad och i behov av uppgradering. Den består av sju 

pumpstationer med mellanliggande rörsystem. Dessa nya stationer skall 

förses med överbyggnad som kommer att förbättra arbetsmiljön vid 

underhållsarbeten och även boendemiljön för området.  De aktuella 

stationerna är Bifyrsvägen PS, Hjuviks Hamn PS, Hjuviks Bryggväg PS, 

Stora pölsans väg PS, Vinga Fyrs väg PS, Majstenavägen PS och 

Vikbrovägen PS. Det finns ett nämndbeslut från 2021 på projektering på 17 

miljoner. Totalkalkylen för hela projektet uppskattad till 350 miljoner. 

Projektet är nu i förprojekteringsfasen och denna beräknas vara klar i april 

2023. Genomförandefasen av projektet planeras till år 2026–2029.  

 

1.5 Övergripande beskrivning av 

skattefinansierade investeringar, Skyfall och 

KRIS-projekt 

 

Belopp i mnkr Utfall Utfall 
Budg

et 
Nominering 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2025-
2029 

2030-
2034 

Skyfall nyinvestering -1 -11 -20 -50 -50 -100 -150 -150 -500 -750 

KRIS projekt 
nyinvestering 

   -20 -20 -20   -60  

Summa -1 -11 -20 -70 -70 -120 -150 -150 -560 -750 

Investeringsbehovet för skyfallsåtgärder är i nuläget beräknade till 1 250 

mnkr för 2025–2034.  Kretslopp och vatten har i sitt reglemente att 

samordna och driva dagvatten- och skyfallsfrågan i Göteborg, och att 

ansvara för att staden vidtar erforderliga åtgärder på området. I plan- och 

bygglagen samt i flera av stadens styrande dokument ställs krav på att 

skyfallsinvesteringar genomförs, bland annat för att skydda samhällsviktiga 

funktioner och infrastruktur. Kretslopp och vatten har sedan 2017 arbetat 

med att ta fram arbetssätt, metoder och beslutsunderlag för identifiering och 

prioritering av möjliga skyfallsåtgärder. 

Uppskattade kostnader för skyfall, skall ses som indikativa i detta läge. 

Stora investeringar kan förväntas framåt men hur snabbt dessa kan 

genomföras beror på hur politiken beslutar kring målbild och ambitionsnivå. 

Flera utmaningar kvarstår kring bland annat finansiering i stort i staden för 

denna typ av åtgärder.  Ansvarsfrågan och delvis oklarheter i befintliga 

lagar påverkar också det genomförbarhet och tidplan på samtliga satsningar 

kopplade till skyfall. Allt detta håller vi dock på att utreda och lära oss av i 
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pågående pilotprojekt inom staden. Kostnader och investeringar kopplade 

till skyfall kan alltså komma att ändras kommande år. 

Enligt staden ska behov av investeringsmedel för KRIS projekt ingå i 

investeringsnomineringarna. Identifierade projekt de närmaste tre åren 

uppgår till 20 mnkr/år. De ska användas till ökad förmåga vid KRIS med 

bland annat ökad reservkraftkapacitet. 

 

 

1.6 Övergripande beskrivning av andra 

skattefinansierade investeringar, Tekniskt 

vatten 

Belopp i mnkr Utfall 

 

Utfall 
Bud
get 

Prog
nos 

Nominering 

 2022 

 

2023 

 

2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2025-
2029 

2030-
2034 

Tekniskt vatten -4 -235 -146 -251 -10     -10  

 

Den 22 november 2022 undertecknades ett kontrakt mellan Göteborgs Stad 

och NOVO, som rör utbyggnad av ledningar för tekniskt vatten för kyla. 

Syftet med projektet är att bygga två stycken rörledningar mellan Gryaab 

och NOVOs kommande batterifabriken i Torslanda. 

Kretslopp och vatten undertecknade den 23 november 2022 ett kontrakt med 

tilldelad entreprenör. Projektet är nu i produktion i fem av sju etapper, 

samtidigt som projektering för kvarstående etapper pågår. Ledningssträckan 

för projektet uppgår till ca 6,4 km, där delar av sträckan förläggs ovan mark. 

Entreprenaden ska vara avslutad, och projektet klart för överlämning den 1 

februari 2025, vilket är det nya datum som under hösten överenskommits 

mellan Staden och NOVO. 

Projektet har en totalprognos på ca 500 mnkr i 2024 års prisnivå. Nämndens 

beslutade budget är 400 mnkr i 2022 års prisnivå. I KF är beslutad 

rambudget 500 mnkr i 2022 års prisnivå, varav 100 mnkr är budgetreserv. 

Med hänsyn tagen till förväntad indexutveckling under 2023 och 

2024 ligger totalprognosen på ca 450 mnkr i 2022 års prisnivå, vilket 

indikerar att delar av budgetreserven behöver nyttjas.  
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2 Driftskonsekvenser 

2.1 Kapitalkostnadsutveckling  

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

Kapitalkostnader 2023 2024 2025 2026 2027 

Avskrivningar -175 -190 -256 -285 -322 

Räntekostnader -114 -180 -209 -258 -309 

Totala kapitalkostnader -289 -370 -465 -543 -631 

Varav skattefinansierat och 
Tekniskt vatten 

     

Avskrivningar   -0,5 -51 -53 -57 

Räntekostnader  -9 -13 -15 -14 

      

Kapitalkostnader i nomineringar 
2024 

 -341 -450 -524 -607 

 

Tabellen ovan visar totala kapitalkostnader för Kretslopp och vatten, både 

taxefinansierat, skattefinansierat och Tekniskt vatten. Skattefinansierat 

vatten visas separat i tabellen som upplysning. I skattefinansierade del ingår 

Tekniskt vatten. 

Kapitalkostnaderna kommer öka från drygt 289 mnkr 2023 till cirka 631 

mnkr under planperioden fram till 2027. Kapitalkostnaderna har beräknats 

baserat på avskrivningar för aktiverade projekt till och med 31 december 

2023 samt planerade investeringsvolymer 2024–2027. 

Aktiveringsbedömningar har gjorts för 2024–2027 baserat på projektens 

planering. 

Vi räknar med en genomsnittlig avskrivningstid på 50 år (55). 

Koncernbankens prognos kontokreditsränta från 2023-12-01 är använda vid 

beräkning av räntekostnader. Räntekostnaderna på nämndens låneskuld 

beräknas med en ränta på 2,42% år 2024, 2,40% år 2025, 2,53% år 2026, 

2,64% år 2027.  

En effekt av ökande avskrivningar och ökande ränta är att ökande 

investeringsvolymer inte visar sig fullt ut de första åren utan först på några 

års sikt. Valet av investeringsvolym påverkar taxebehovet för lång tid 

framöver. De höga investeringsvolymerna kommer att medföra en kraftigt 

ökad låneskuld, ökade kapitalkostnader och därmed en ökad 

räntekänslighet. 

Till stor del finanserias nämndens investeringar med gröna obligationer och 

det är ett underlag för stadens upplåning.  
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Bild: 6 

2.2 Driftkostnadseffekter (volymförändring) 

Belopp i mnkr Utfall Prognos 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Årligen tillkommande 
driftskostnader (netto) 

            -6,1            -3,1             -7,2            -8,3 

Prognos nominering 2024               -6               -7              -11             -12 

      

Årliga totala 
investeringsrelaterade 
kostnader (netto) 

            -23            -10            -10            -11             -11 

Prognos nominering 2024              0           0             0           0 

Varav skattefinansierat och 
Tekniskt vatten årlig 

tillkommande drift  

           -0,1          -0,1            -4,2           -4,3 

 

2.2.1 Årligen tillkommande driftskostnader 

De flesta av driftkostnadsförändringarna kommer av andra skäl än 

investeringsprojekt (ökade krav, höjd säkerhet med mera). 

Driftkostnadsökningen kommer ofta långt efter investeringen är tagen – en 

ny anläggning är billig i drift. 

För investeringar generellt inom VA inklusive exploateringar 

(pumpstationer, tryckledningar, rör mm) har en schablonmässig beräkning 

gjorts. För investeringar inom vattenproduktion räknar vi inte med ökade 

driftskostnader förutom för specifika objekt. Driftkostnaden för 

skyfallsanläggning är uppskattad till 100–500 tkr beroende på när under 

perioden som investeringarna färdigställs. 

 

För investeringar inom avfall räknar vi inte någon schablonmässig 

driftskostnadsutveckling utan endast för specifika tillkommande objekt. 
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Inga objekt är aktuella perioden 2025–2027. 

Med alternativ Proaktiv förväntas riskerna med oplanerade stora 

driftkostnader till följd av akuta insatser på en föråldrad VA-anläggning 

minska. Risken minskar också för dyrare avloppsrening till följd av 

inläckande tillskottsvatten i ett föråldrat i ledningsnät. rent generellt 

förväntas kostnaderna för driftorganisationerna minska om anläggningen är 

i gott skick. 

2.2.2 Årliga totala investeringsrelaterade kostnader 

I samband med investeringsvolymen ökar så uppkommer driftskonsekvenser 

i form av engångskostnader såsom sanering, rivning och utrangering. 

Kretslopp och vatten har en del stora investeringar framför sig som kommer 

att skapa driftskostnader. 

 



 

Investeringsnomineringar 2025 17 (18) 

       

       

3 Bedömning utifrån 
hållbarhetsdimensioner 
 

Ekologisk dimension 

I våra upphandlade entreprenader arbetar vi löpande med uppföljning samt 

utbildande insatser internt och externt. Detta för att öka medvetenheten om de 

viktiga resursfrågorna avseende material och avfall som hanteras i våra 

entreprenader och hur vi kan arbeta för att minska vår påverkan på miljö och 

klimat. Vi får i det proaktiva fallen större möjligheter till kravställning avseende 

materialval samt att utveckla produktionsmetoderna i än större utsträckning med 

fler elektrifierade byggprojekt där vi försöker få hela eller en stor del av 

värdekedjan att vara elektrifierad. I ett sådant scenario får vi med oss 

grävmaskinerna i en större skala samtidigt som också transporterna av 

schaktmassor och material till och från byggarbetsplatserna är elektrifierade. 

Möjligheterna till insatser inom metod- och materialval kommer att vara större. 

Exempel är att utveckla området med schaktfri metod samt att använda PE-rör (där 

det är lämpligt) baserade på bioråvara som har lägre klimatpåverkan. Ett annat 

område är att i högre grad kravställa för en lägre andel cement i betongen till 

förmån för annan typ av bindemedel med lägre klimatpåverkan. 

För att kvantifiera huruvida utsläppen faktiskt minskar (och med hur mycket) över 

tid kommer klimatberäkningar att genomföras i projekten. 

För att följa stadens energiplan kommer solceller fortsätta att installeras i de fall 

detta är lämpligt. Mer resurser kan tillsättas och utbyggnationen går fortare. 

Ledningsnätet i Göteborg är eftersatt och det sker både in- och utläckage i 

ledningarna. Det pågår ett löpande arbete med att reparera och underhålla stadens 

ledningsnät. Att minimera antalet läckage av avloppsvatten bidrar till en giftfri 

miljö med biologisk mångfald och god vattenstatus. I det proaktiva fallet så 

tillgodoses detta snabbare. Med detta bidrar vi även i större utsträckning till att 

Sverige når de beskrivna miljömålen.1 

Att rena vatten är en process som kräver både kemikalier och energi. Ungefär 20% 

av det renade vattnet från vattenverken läcker ut genom ledningsnätet innan det når 

slutanvändaren. Det arbetas löpande med att minska detta. 

I det proaktiva fallet kan mer resurser tillsättas och på så sätt bidra till en ökad 

resurseffektivitet. 

Gryaab tar emot stadens spillvatten för rening. I nuvarande ledningsnät är en del av 

dagvattnet sammankopplat med ledningarna för spillvatten vilket medför att även 

dagvattnet kommer till Gryaab. I situationer med kraftigt regn eller skyfall så 

riskerar situationer uppstå där inte nätet eller Gryaab kan hantera inflödet vilket 

innebär att man behöver brädda. I takt med klimatförändringarna kommer skyfall 

att vara ett vanligare inslag. Det arbetas löpande med att separera dag- och 

spillvattenledningarna från varandra. I det proaktiva fallet kan mer resurser läggas 

 
1 Se Naturvårdsverket om Sveriges miljömål 
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på området och på så sätt öka takten i arbetet och därigenom minska antalet 

bräddningar. 

 

Social dimension 

Den framtagna investeringsnomineringen innebär bättre förutsättningar för ett 

robust vatten och avloppssystem. Det leder till en mer tillförlitlig produktion och 

leverans av dricksvatten samt avledning av avloppsvatten. Effekten blir färre 

rörbrott på ledningsnätet samt färre bräddningar vilket resulterar i en bättre 

livskvalité för medborgarna. Därutöver skapar det en bättre tillgång till ett bra 

friluftsliv, bad och rena vattendrag, rikt djur och naturliv samt minskad 

algblommning. Möjligheten för medborgarna att källsortera förbättras, vilket ökar 

trivseln för medborgarna samt en renare stad. Under pågående byggnationer 

kommer medborgarnas närmiljö förbättras genom användandet av elektrifierade 

anläggningsmaskiner som en effekt av att de är emissionsfria och skapar mindre 

buller. Det resulterar även i en förbättrad arbetsmiljö för arbetstagarna. Fler 

investeringar sker för anpassning efter klimatförändringarna. Dessutom innehåller 

förslaget en mängd investeringar som skapar goda förutsättningar att efterfölja 

generationsprincipen om att varje generations konsumtion är förenlig med jorden 

och samhällets resurser.  

 

Ekonomisk dimension 

Investeringsvolymen kommer resultera i ett ökat taxbehov en längre tid 

framigenom. En stor orsak är ökning av kapitalkostnader till följd av en ökad 

låneskuld. Den ökade låneskulden orsakar en högre räntekänslighet vilket innebär 

att en större andel av taxeintäkterna kommer finansiera räntekostnader vars storlek 

kan variera kraftigt beroende på konjunkturläge. Inköpskostnaderna för 

byggmaterial bedöms även att öka något som ett resultat av skarpare krav på 

miljövänligt byggmaterial i inköpsprocessen. De ökade kapitalkostnaderna och 

inköpskostnaderna kompenseras delvis med att ett flertal investeringsprojekt har 

goda förutsättningar att finansieras med gröna obligationer. Gröna obligationer 

bidrar med att räntekostnaderna för investeringar blir något lägre samt att 

obligationsavtalen blir mer långsiktiga. De mer långsiktiga obligationsavtalen ger 

bättre förutsättningar för förvaltningen att uppskatta framtida kapitalkostnader och 

det framtida taxbehovet. Flera av de investeringar som finansieras med gröna 

obligationer kommer innebära lägre driftskostnader i form av lägre 

energiförbrukning och minskade drivmedelskostnader. Reinvesteringarna 

uppskattas inte orsaka ökade driftskostnader då underhållskostnaderna berörande 

att vidhålla befintliga anläggningar kommer minska, vilket är en följd av färre 

läckor och översvämningar inom staden.  

 

 

 


