
Projektbeslut gymnasie- och grundskolefastigheter 
2023 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden beslutar att genomföra följande projekt: 

a. Aschebergsgymnasiet, markåtgärder utemiljö och renovering av garagebärighet, 

reinvestering (SFF-2023-01948). 

2. Stadsfastighetsnämnden beslutar att acceptera avvikelser i följande projekt: 

a. Kungsladugårdsskolan, ventilationsåtgärder och invändigt underhåll, reinvestering 

(SFF-2023-02665). 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektbeslut fattade på delegation, 

enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden samt 

Utbildnings- och grundskolenämndens behov har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför 

besluta om en uppdatering av projekt och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskola 2023. 

Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i 

enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till utbildnings- och 

grundskolenämndens verksamhet för stadens barn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I 

takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande 

kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av 

hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). 

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens 

pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det 

viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla 

nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, 

vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 

2022. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 

Stadsfastighetsförvaltningen 
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en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls den 

påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 

energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 

byggande och ekosystemtjänster. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 

ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar 

Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna 

från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och 

med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus 

på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

 

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.  

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna 

kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa 

könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och 

vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså 

av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt 

förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.  

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-11-20).  

Senaste FSG 

Bilagor 

1. Fattande delegationsbeslut 

2. Handlingsalternativ Kungsladugårdsskolan 

  



Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för 

gymnasie- och grundskoleprojekt. Ärendet består av två beslut. Dels ett genomförandebeslut för 

Aschebergsgymnasiet, som inkluderar markåtgärder, utemiljö och renovering av garagebärighet, dels 

en avvikelsehantering avseende Kungsladugårdsskolan, ventilationsåtgärder- och invändigt underhåll. 

 

Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; förskola, grundskola- 

och gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad 

med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande 

beslutstyper hanteras inom portföljen: 

• Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut) 

• Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut 

• Beslut att genomföra projekt 

• Beslut om avvikelser i projekt  

• Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 

utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 

utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 

uppföljningsrapporter. 

 

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen 

1.a Godkänna genomförande av Aschebergsgymnasiet, markåtgärder utemiljö och renovering av 

garagebärighet, reinvestering SFF-2023-01948 

 

 

 



 

 

Aschebergsgymnasiet ligger vid Landala torg och inrymmer både förskola, vuxenutbildning och 

anpassad gymnasieskola. Alla byggnader på fastigheten har ett bevarandeskydd, som skall beaktas. 

Det innebär i korthet att det skall renoveras varsamt samt att det inte får förvanskas.  Antal elever i 

byggnaden är cirka 1000 personer + 100 personal. 

Fastigheten har tre byggnadskroppar som är 

uppförda år 1891, och huvudbyggnaden är 

tillbyggd på 1960-talet.  Idag har förskolan en 

utemiljö motsvarande ca 14 kvm per barn och 

våra riktlinjer är 30 kvm per barn. Vid 

utbyggnad av utemiljön kommer den siffran 

öka till ca 35 kvm per barn. Anpassad 

gymnasieskola får en utemiljö för utevistelse. 

Vuxengymnasiet får en utemiljö där dom kan 

sitta ner en stund och ta det lugnt. 

 

Utemiljön har flera funktioner. Utemiljö 

förskola, parkering, lastning och lossning 

taxi, avfallstransport, samt viss utemiljö för 

fastighetens besökare. I dagsläget ankommer 

varje dag ca 30 taxibilar med elever på den 

ytan som är tänkt för utemiljö, den trafiken 



kommer att flyttas till en ny angöringsplats på Molinsgatan.  

 

Projektet ska dränera och byta avloppsrör och kommer även tillgänglighetsanpassa entrén med en 

ramp och bygga en vänthall där elever kan invänta skolskjuts. Vi kommer även i garaget som ligger 

under jord, installera LED-belysning för ökad trygghet.  

 

Förstudien visar att behov av underhåll av garage och mark finns. I samband med det, bör andra 

riktlinjer och krav uppfyllas, som finns i Gbg-stad. Barn-utemiljö-kvot, buller, parkeringar i centrala 

Göteborg, samt tillgänglighet för alla i staden. Ingen evakuering beräknas behövas för 2024.  

Uttjänt parkeringsdäck och undermålig dränering runt fastigheten kommer även att genomgå 

renovering i projektet. 

 
 

Projektet har identifierat följande risker 

Risk Planerad åtgärd 

Ej få godkänt bygglov för bullerplank 
förskolegård pga. bevarandeskydd 

Tidiga samtal med SBK sker 

Höga anbud  Avvikelsehantering i styrgrupp innan 
tilldelning 

Överprövning av tilldelning Tydliga förfrågningsunderlag  

Samverkan med TK krävs för arbeten på 
Molinsgatan  

Dialog har påbörjats för länge sedan men legat 
på is ett tag. Är nu återupptagen. 

 

 

Projektet har följande tidplan 

Aktivitet Tidpunkt 

Projektering förväntas vara klar Så snart som möjligt 

Planerad start utförande Sommar 2024 

Preliminärt datum för planerad slutbesiktning 
Molinsgatan 

December 2024 

Preliminärt datum för Projekt avslutas Mars 2025 
 
 

 

Projekt  Projektbudget (tkr) *Driftkostnader Diarienummer 

Aschebergsgymnasiet, 

markåtgärder utemiljö och 

renovering av garagebärighet 

(20271) 

26 000 0 SFF-2023-01948 

 



Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden  

att godkänna projektbudget enligt ovan. 

2.a Acceptera avvikelsen i Kungsladugårdsskolan. ventilationsåtgärder- och invändigt underhåll, 

reinvestering SFF-2023-02665 

Skolverksamheten drog i gång höstterminen 1932 och skolan hade då cirka 1700 elever. Idag har 

Kungsladugårdsskolan cirka 600 elever från förskoleklass till årskurs 6, samt grundsärskola årskurs 1–

6. Skolan är en monumental byggnad och ligger på en höjd ovanför Älvsborgsplan, med ”plaskis” 

nedanför som anlades samtidigt som skolan. Skolan fungerar som fondbyggnad för Älvsborgsgatan 

och byggnadens huvudfasad är också vänd mot denna gata. Skolgården ligger på andra sidan 

byggnaden och inramas av två flygelbyggnader som ansluter huvudbyggnaden i en trubbig vinkel. 

Formspråket är främst präglat av tjugotalsklassicismen, men den sparsmakat dekorerade fasaden 

tillsammans med de tydliga formerna pekar också mot funktionalismen. 

Fasaden är murad i gult tegel. De båda flygelbyggnaderna har sadeltak medan huvudbyggnaden har ett 

framträdande takparti med förhöjt mittparti där byggnadens mittaxel accentueras av en takryttare med 

skolklocka. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjugotalsklassicism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionalism_(arkitektur)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Murtegel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sadeltak
https://sv.wikipedia.org/wiki/Takryttare


 

Projektet tillskapar 180 - 200 nya platser och fem till sju platser inom anpassad grundskola. Det är en 

strategiskt viktig skola. Projektet avser både ventilationsåtgärder och invändiga åtgärder för att åtgärda 

problematik med låga temperaturer, tillgänglighetsanpassningar och en innemiljö i behov av 

uppfräschning. Projektet innefattar luftbehandlingssystem, styr regler och övervakning, el och 

belysning samt undertak.   

 

Befintligt skick 

Nedan visas exempel på skolans nuvarande skick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rumsbildning mellan klassrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befintliga partier samt en vattenläcka hittad på plats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbättring av tillgänglighet behövs samt sanering rörstråk 

 

 

Nytt utseende 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ny lärosal, integrerad ventilation i undertak, elsanering, belysning, ytskikt mm samt exempel på nytt 

värmesystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya radiatorer på hela skolan och nya el-centraler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumsbildning mellan klassrum och befintliga partier som restaurerats 

Orsaker till avvikelsen 

• Många sena ändringar  

• Otillräckliga handlingar 

• Nya förutsättningar  

• Tillkommande uppdrag under projektets gång 

• Tillkommande arbeten svåra att förutse.    

• Kostnadsökningar mellan kalkyl och upphandling.   

• Sent inkomna önskemål om ombyggnationer från Grundskoleförvaltningen.   

• Tillkommande kostnader hos generalentreprenören på grund av en utökad och mer komplex 

entreprenad.  



• Tillkommande byggherrekostnader på grund av en utökad och mer komplex entreprenad. 

 
Vidtagna och planerade åtgärder 
 

• Stöd till projektledare i hantering av ändringar 

• Restriktivitet i tilläggsåtgärder 

• Vi har inte avropat alla kunduppdrag till verksamheten 

• Tillkommande uppdragsstopp inom projektet 

• Återkommande information till styrgrupp där olika handlingsalternativ utretts 

 

Ur ett förvaltningsperspektiv är detta ett projekt som kommer förlänga livstiden på fastigheten och ge 

elever och lärare en bättre arbetsmiljö. Dessutom kommer det ske en utökning med 180-200 platser 

inom grundskolan samt 5-7 platser inom anpassad grundskola. Både Stadsfastighetsförvaltningen och 

Grundskoleförvaltningen ställer sig mycket positiva till att projektet fortskrider och levererar de 

platser som behövs i området.  

 
 

Projekt  Budget 

(tkr) 

Tidigare 

beslutad 

avvikelse 

(tkr) 

Aktuell 

avvikelse  

(tkr) 

Ny total 

budget 

(tkr) 

Diarie-

nummer 

Kungsladugårdsskolan 

ventilationsåtgärder- och 

invändigt underhåll (13534) 

44 700 9 950  45 000 99 650 2023-02665 

 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden 

att godkänna projektbudget enligt ovan. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras 

enligt beställning. 

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 



Bilaga 1 - Delegationsbeslut gymnasie- och 
grundskola 2023 
 

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

påbörja utredning för projekt (Inriktningsbeslut) för följande projekt: 

Projekt Diarie-nr 

Bergums skolan F-9 verksamhetsanpassning (20816) 2023-00475 

Johannebergskolan utökning tillagningskök (21276) 2023-01676 

Johannebergskolan utökning tillagningskök evakuering (21545) 2023-01677 

 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

fortsätta utreda följande projektet inför senare genomförandebeslut för följande projekt 

Projekt, reinvestering Projektbudget (tkr) Diarie-nr 

Bjurslättskolan - storkök, stammar och dränering 

(16918) 

5 000 2023-01674 

 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

genomföra följande projekt, enligt nedan 

Projekt, nyinvestering Projektbudget (tkr) Diarie-nr 

Ånässkolan solavskärmning (21166) 2 050 2023–01257 

Projekt, reinvestering  Projektbudget (tkr) Diarie-nr 

Hvitfeldska gymnasiet södra, Ytskiktsrenovering 

(19898) 
17 000 2023-01994 

Ånässkolan solavskärmning (21166) 2 050 2023-01257 

Sandklevsskolan (22043) 3 000 2023-02239 

 

 

4. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

avbryta nedan projekt eller utredning 

Projekt Utfall (tkr) Diarie-nr 

Brudbergsskolan, nybyggnad skola och sporthall 

(18156) 

1 426 2023-00116 

Guldhedsskolan – Expansion (18875) 623 2023-01336 

Guldhedsskolan, ny idrottshall (18933) 131 2023-01338 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Utfärdat 2023-11-06 

Diarienummer 2023–00149 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se  



Projekt Utfall (tkr) Diarie-nr 

Olshammarsskolan särskola – Om- och tillbyggnad 

(18407) 

810 2023-01714 

Bronsåldersgatan 82 anpassning av lokal till 

Grundskoleförvaltningen (18232) 

301 2023-02154 

Torslandavallen evakueringspaviljonger 83 2023-02157 

Odinsskolan – Högstadium (19909) 310 2023-01091 

Bärbyskolan, provisorisk expansion (18799) 584 2023-00619 

 

5. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

acceptera avvikelser i följande projekt: 

Avvikelse kostnad (tkr) 

Projekt - 

nyinvestering 

Ursprunglig  

budget 

Tidigare 

beslutad  

avvikelse 

Kostnads-

avvikelse 

Ny  

totalbudget 

Diarienr 

Västerhedsskolan - 

F3 utökning till F-6 

(19014) 

1 400  800 2 200 2023-02135 

Ånässkolan (21166) 

solavskärmning  

130  35 165 2023-01962 

Näsetskolan om- och 

tillbyggnad (18405) 

2000  166 2 166 2023-01340 

Frölundaskolan 

dörrbyte (20162) 

2 040  200 2 240 2023-01464 

Eriksboskolan F-6 

(17165) 

6 500 5 000 500 12 000 2023-00438 

Tångenskolan 

förstudie, dränering 

och markarbete 

(21499) 

70  80 150 2023-10-12 

 

Kärraskolan nytt 

förråd efter 

vattenskada (21695 

750   500 1 250 2023-01461 

 

Lennart Torstensson 

11 renovering 

klimatskal och mur 

(19016) 

4 600  2 100 6 700 2023-00135 

 

Katrinelunds-

gymnasiet, 

avloppssystem 

(21167) 

750  600 1 170 2023-00468 

Fjällskolan, 

invändiga åtgärder 

(18301) 

8 500 6 500 2 500 17 500 2023-21464 

Buråsskolan, 

utvändigt underhåll 

(19241) 

3 551  5 630  9 181 2023-02525 

Frölundaskolan, byte 

ventilationsaggregat 

HUS E (19206) 

600  150 750 2023-01011 



 

Avvikelse tid 

Projekt  Slutbesiktning 

ursprunglig 

projektplan  

Tidigare 

godkända 

avvikelser 

Denna 

avvikelse 

Ny slut-

besiktning 

Diarienr 

Västerhedsskolan - F3 

utökning till F-6 

2023-09-15  20 veckor 2024-02-15 2023-02135 

 

Avvikelse omfattning  

Projekt  Omfattning 

ursprunglig 

projektplan 

Tidigare 

godkända 

avvikelser 

Denna 

avvikelse 

Ny omfattning Diarienr 

Västerhedsskolan - F3 

utökning till F-6 

330 nya platser  330 nya 

platser med 

helt ny 

disposition 

Ombyggnation 

av gympasal 

från starten 

2023-02135 

 

6. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

avsluta följande projekt: 

Projekt Ursprunglig 

beslutad 

budget (tkr) 

Beslutade 

kostnads-

avvikelser 

(tkr) 

Utfall (tkr) Avvikelse 

mot 

beslutad 

budget (tkr) 

Diarie-nr 

Lindholmens Tekniska 

Gymnasium (13017) 

332 000 22 000 342 261 11 739 2023-02526 

Långedragsskolan 

Nybyggnad (12744)  

116 686 27 000 116 604 27 081  2023-02675 

Utmarksskolan 

verksamhetskompletteringar 

(17438) 

2 215 450 2 665 0 2023-02672 

Vättleskolan Solceller 

(17706) 

1 805 240 2 046 -1 2023-02673 

Kärraskolan Solceller 

(16231) 

1 550  1 335 215 2023-02707 

Frölundaskolan – solceller 

(17248) 

1 340  1 126 214 2023-02674 

Svartedalsskolan Solceller 

(16505) 

830  830 0 2023-02731 

 



Bilaga 2 - Nedan visas vilka handlingsalternativ som styrgruppen har haft att ta ställning till avseende 

Kungsladugårdsskolan 

 Fortsätta  Pausa Avbryta Ändra omfattning  
Nej till utökad investering = 
Avbryta 

Ekonomi  Beslut om ca 50 
miljoner i extra 
medel krävs. 

Om reinvesteringen och 
kunduppdragen ska återupptas 
och utföras i likvärdig 
omfattning vid ett senare 
tillfälle kommer detta att 
fördyra projektet. Stor risk att 
upphandlad entreprenör 
kommer att ställa flertalet krav 
på ekonomisk kompensation, 
särskilt om entreprenaden 
pausas med kort varsel. 
Svårigheter att ekonomiskt 
hantera pågående 
kunduppdrag.  

Om reinvesteringen och 
kunduppdragen ska återupptas 
och utföras i likvärdig 
omfattning vid ett senare 
tillfälle kommer detta att 
fördyra projektet. Stor risk att 
upphandlad entreprenör 
kommer att ställa flertalet krav 
på ekonomisk kompensation, 
särskilt om entreprenaden 
avbryts med kort varsel. Det 
kommer oavsett när man 
avbryter att krävas ett tillskott 
av investeringsmedel för att 
kunna slutföra pågående 
etapper, i dagsläget osäkert hur 
många miljoner. Svårigheter att 
ekonomiskt hantera pågående 
kunduppdrag. 

Det finns möjlighet att spara 
pengar, men det kommer att 
medföra påverkan på det 
slutliga resultatet av 
renoveringen och eventuellt 
även kunduppdragen.  

Om reinvesteringen och 
kunduppdragen ska återupptas och 
utföras i likvärdig omfattning vid 
ett senare tillfälle kommer detta 
att fördyra projektet. Stor risk att 
upphandlad entreprenör kommer 
att ställa flertalet krav på 
ekonomisk kompensation, särskilt 
om entreprenaden avbryts med 
kort varsel. Det kommer oavsett 
när man avbryter att krävas ett 
tillskott av investeringsmedel för 
att kunna slutföra pågående 
etapper, i dagsläget osäkert hur 
många miljoner. Svårigheter att 
ekonomiskt hantera pågående 
kunduppdrag. 

Verksamhet  Den bästa 
lösningen för 
verksamheten och 
troligtvis den enda 
arbetsmiljömässigt 
godtagbara 
lösningen. 
Verksamheten får 
möjligheten att 
utvecklas enligt den 

Projektet kan inte pausas med 
kort varsel, då pågående 
produktion just nu pågår i tre 
olika etapper, i lokaler som 
verksamheten planerar att 
återvända till så snart de är 
färdigställda. 
Evakueringspaviljongen med 8 
klassrum och tillhörande 
grupprum utnyttjas redan fullt 

Projektet kan inte avbrytas med 
kort varsel, då pågående 
produktion just nu pågår i tre 
olika etapper, i lokaler som 
verksamheten planerar att 
återvända till så snart de är 
färdigställda. 
Evakueringspaviljongen med 8 
klassrum och tillhörande 
grupprum utnyttjas redan fullt 

Marginella ändringar av 
reinvesteringsprojektet kan 
vara möjliga utan att påverka 
tidplanen och kostnaderna för 
önskade ombyggnader. Större 
förändringar kan komma att 
påverka kunduppdrag negativt, 
t.ex. försena planen med att 
färdigställda lokaler för 
anpassad grundskola, vilket kan 

Projektet kan inte avbrytas med 
kort varsel, då pågående 
produktion just nu pågår i tre olika 
etapper, i lokaler som 
verksamheten planerar att 
återvända till så snart de är 
färdigställda. 
Evakueringspaviljongen med 8 
klassrum och tillhörande grupprum 
utnyttjas redan fullt ut av 



 Fortsätta  Pausa Avbryta Ändra omfattning  
Nej till utökad investering = 
Avbryta 

tänkta planen från 
GSF med en 
utökning till fyr-
parallellig F-6, d.v.s. 
7 ytterligare 
grundskole-klasser 
(180–210 elever) 
samt utökning av 
anpassad 
grundskola med 1 
ny klass (5–7 
elever), från 3 till 4 
klasser. Utöver 
detta även nya 
anpassade lokaler 
för personal, 
administration, 
skolhälsovård och 
städ.  

ut av verksamheten. Paus 
innebär att verksamheten 
drabbas av ofärdigställda och ej 
anpassade lokaler under en 
längre tid än nödvändigt. 
Färdigställda lokaler för 
anpassad grundskola kommer 
inte att kunna förverkligas till 
höstterminen 2024 och därmed 
inte heller utökningen med 1 ny 
klass till denna verksamhet. 
Arbetsmiljön för personal och 
elever kommer att på sikt inte 
att vara godtagbar. 

ut av verksamheten. Att avbryta 
innebär att verksamheten 
drabbas av ofärdigställda och ej 
anpassade lokaler under en 
längre tid som inte kommer att 
kunna fastställas. Färdigställda 
lokaler för anpassad grundskola 
kommer inte att kunna 
förverkligas till höstterminen 
2024 och därmed inte heller 
utökningen med 1 ny klass till 
denna verksamhet. 
Arbetsmiljön för personal och 
elever kommer att på sikt bli 
helt ohållbar.  

innebära att utökningen med 1 
ny klass till denna verksamhet 
inte kan förverkligas till 
höstterminen 2024. 

verksamheten. Att avbryta innebär 
att verksamheten drabbas av 
ofärdigställda och ej anpassade 
lokaler under en längre tid som inte 
kommer att kunna fastställas. 
Färdigställda lokaler för anpassad 
grundskola kommer inte att kunna 
förverkligas till höstterminen 2024 
och därmed inte heller utökningen 
med 1 ny klass till denna 
verksamhet. Arbetsmiljön för 
personal och elever kommer att på 
sikt bli helt ohållbar.  

Kund-
uppdrag GSF 

Möjlighet att 
leverera önskade 
ombyggnader 
enligt nuvarande 
tidplan. 

Försenad leverans av önskade 
ombyggnader. Inte möjlighet 
att kunna leverera särskilt 
efterfrågad utökning av 
anpassad grundskola till 
höstterminen 2024.  

Ingen leverans av önskade 
ombyggnader på 1–2 år. Ny 
beställning av kunduppdrag 
kommer att krävas, samt ny 
upphandling. Kunduppdragen 
kommer att fördyras om inte 
reinvestering sker samtidigt.  

Marginella ändringar av 
reinvesteringsprojektet kan 
vara möjliga utan att påverka 
tidplanen och kostnaderna för 
önskade ombyggnader.  

Ingen leverans av önskade 
ombyggnader på 1–2 år. Ny 
beställning av kunduppdrag 
kommer att krävas, samt ny 
upphandling. Kunduppdragen 
kommer att fördyras om inte 
reinvestering sker samtidigt.  

Upphandlad 
entreprenad 

Ett gott samarbete 
med upphandlad 
entreprenör kan 
fortsätta som 
planerat.  

Stor risk för juridiska processer 
som kan innebära kostnader för 
Göteborgs Stad. Riskerna kan 
minska om etapp 5–7 
färdigställs, etapp 7 ska enligt 

Stor risk för juridiska processer 
som kan innebära kostnader för 
Göteborgs Stad. Riskerna kan 
minska om etapp 5–7 
färdigställs, etapp 7 ska enligt 

Ändringar som är tillkommande 
i jämförelse med anbud är 
relativt lätta att förhandla om 
för etapper som ligger längre 
fram i tiden, framför allt etapp 

Stor risk för juridiska processer som 
kan innebära kostnader för 
Göteborgs Stad. Riskerna kan 
minska om etapp 5–7 färdigställs, 
etapp 7 ska enligt tidplan var klara 



 Fortsätta  Pausa Avbryta Ändra omfattning  
Nej till utökad investering = 
Avbryta 

tidplan var klara till december 
2023, de andra tidigare.  

tidplan var klara till december 
2023, de andra tidigare.  

8–11. Kunduppdrag kan bli 
svårare att hantera.  

till december 2023, de andra 
tidigare.  

Drift och 
underhåll  

Goda 
förutsättningar för 
en byggnad med 
låga driftkostnader 
och minimalt 
underhålls-behov 
de kommande 
åren. Genomförs 
projektet enligt 
nuvarande plan så 
kommer endast 
ombyggnaden av 
kök och matsal att 
återstå av 
planerade 
investeringar och 
underhåll, ett 
projekt som är 
beroende av att 
SGS nya byggnad, 
där 
Stadsfastigheter 
ska hyra in en 
större lokal för kök 
och matsal. 

Försenat färdigställande av 
samtliga installationssystem: 
Värme, tappvatten, avlopp, 
ventilation, el och SRÖ, vilket 
innebär mycket dåliga 
förutsättningar för en effektiv 
drift och låga driftkostnader. 
Viktigt underhåll kommer att 
försenas, vilket innebär risker, 
till exempel ytterligare 
vattenläckor etc. 

Uteblivet färdigställande av 
samtliga installationssystem: 
Värme, tappvatten, avlopp, 
ventilation, el och SRÖ, vilket 
innebär mycket dåliga 
förutsättningar för en effektiv 
drift och låga driftkostnader, ej 
hållbart på längre sikt. Viktigt 
underhåll kommer att kvarstå, 
vilket innebär risker, t.ex. 
ytterligare vattenläckor etc. 
ohållbart på längre sikt.   

För vissa installationer är en 
minskad omfattning inte möjlig, 
då system inte kan lämnas 
halvfärdiga.  

Uteblivet färdigställande av 
samtliga installationssystem: 
Värme, tappvatten, avlopp, 
ventilation, el och SRÖ, vilket 
innebär mycket dåliga 
förutsättningar för en effektiv drift 
och låga driftkostnader, ej hållbart 
på längre sikt. Viktigt underhåll 
kommer att kvarstå, vilket innebär 
risker, till exempel ytterligare 
vattenläckor etc. ohållbart på 
längre sikt.   
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