
I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 
beslut om kostnadsavvikelser för  projekt med en beräknad totalkostnad 
som överstiger 20 mnkr. 

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Tf Avdelningschef: Mikael Hagberg

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelser i investeringsprojekt mars 2025
Stadsmiljö och Reinvestering



Avvikelser - Pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Ågrändsbron
2025 2026 2027 2028 2029 2025-2029

Prognos februari 
2025 17,58        3,50          -             -             -             21,08       

Prognos mars 
2025 3,48          19,60        -             -             -             23,08       

Avvikelse 14,10 -       16,10        -             -             -             2,00         

Kollektivtrafik  

Strömmatning spårväg

2025 2026 2027 2028 2029 2025-2029

Prognos februari 
2025 6,70          10,80        5,00          0,80          -             23,30       

Prognos mars 
2025 7,84          10,80        -             0,80          -             19,44       

Avvikelse 1,14          -             5,00 -         -             -             3,86 -        

Bil- och godstrafik

Bullerskärm Asplyckevägen
2025 2026 2027 2028 2029 2025-2029

Prognos februari 
2025 3,34          -             -             -             -             3,34         

Prognos mars 
2025 6,84          -             -             -             -             6,84         

Avvikelse 3,50          -             -             -             -             3,50         

(K) +3,5 mnkr 2025
Kostnadsökning med anledning av tillkommande arbeten med 
justering av siktvinklar i korsning samt påträffat berg. Totalkostnad 
för åtgärden beräknas till 21,9 mnkr.

Kommentar

(K) +1,1 mnkr 2025
Kostnadsökning inom åtgärden "Strömmatning spår 2022" med 
anledning av stillestånd i arbetet med kabeldragning vid Parkgatan 
samt tillkommande kostnader efter omprojektering med tryckning. 
Övrig justering avser uppdatering av portföljprognos.
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 37,3 mnkr. 

Kommentar
(T) -14,1 mnkr 2025 +14,1 mnkr 2026
(K) +2,0 mnkr 2026
Tidsförskjutning med anledning av att utförandet samordnas med 
åtgärden Blekebron. 
Kostnadsökning till följd av indexuppräkning av budgeterad volym 
för de år som åtgärden inväntat beslut om vattendom.
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 27,1 mnkr.

Kommentar


