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Genomförandebeslut för byggnation av 
projekt Lundenskolan 
 
Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 15 maj 2024 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Genomförandebeslut avseende byggnation av projekt Lundenskolan med en 
projektbudget om 340 miljoner kronor (2024 års prisnivå) godkänns.  
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Genomförandebeslut för byggnation av 
projekt Lundenskolan 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Genomförandebeslut avseende byggnation av projekt Lundenskolan med en 
projektbudget om 340 miljoner kronor (2024 års prisnivå) godkänns.  

Sammanfattning 
Projekt Lundenskolan F-9 initierades för att undersöka möjligheten att utöka den 
befintliga skolans kapacitet. Det aktuella projektet avser en om-, till- och nybyggnation 
av Lundenskolan med platser inom grundskola och anpassad grundskola till en bedömd 
investering om cirka 340 miljoner kronor (2024 års prisnivå). Utöver investeringen 
tillkommer cirka 20 miljoner kronor i investeringsrelaterade driftskostnader för projektet. 

Kommunfullmäktige antog 2023-01-26 § 22 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer 
vid investering och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler. I riktlinjen anges fyra nivåer för lokalärenden som kräver beslut i 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Det aktuella ärendet avser en 
lokalinvestering överstigande 5 200 prisbasbelopp (cirka 298 miljoner kronor 2024 års 
prisnivå) vilket innebär att genomförandebeslut krävs i kommunfullmäktige. 

Grundskolenämnden godkände 2024-04-23 § 74 redovisad årshyra för Lundenskolan och 
stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-04-24 § 70 att tillstyrka genomförande av 
projektet samt översända handlingarna till kommunfullmäktige för genomförandebeslut.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projekt Lundenskolan planeras att genomföras till en bedömd investering om cirka  
340 miljoner kronor (2024 års prisnivå) varav cirka 100 miljoner kronor avser 
reinvesteringar i befintliga byggnader. Utöver investeringen tillkommer cirka 20 miljoner 
kronor i investeringsrelaterade driftskostnader för projektet som avser evakuering och 
rivning av en av de befintliga byggnaderna på skolan. 

I den kalkyl som gjordes under förstudien bedömde dåvarande lokalförvaltningen den 
totala investeringen till cirka 168 miljoner kronor och den planerade reinvesteringarna till 
cirka 80 miljoner kronor. Efter projektering har stadsfastighetsförvaltningen reviderat den 
kalkylen till den ovan angivna investeringssumman. Kostnadsökningen på cirka  
92 miljoner kronor beror dels på indexökningar, dels på kostnader för att ersätta befintliga 
skyddsrum. Den initiala bedömningen var att skyddsrummen kunde behållas och därför 
var fanns kostnaden inte med i kalkylen.  

Stadsledningskontoret 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2024-05-15 
Ärendenummer SLK-2024-00492 
 

Handläggare 
Lina Lif Reinhardt 
Telefon: 031-368 03 24 
E-post: lina.lif.reinhardt@stadshuset.goteborg.se 
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I projektet har även kostnader för om- och till- samt nybyggnation ökat. Investeringen 
innebär en årshyra för grundskolenämnden på cirka 37 miljoner kronor. 

Grundskolenämnden godkände 2024-04-23 § 74 redovisad årshyra för Lundenskolan och 
stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-04-24 § 70 att tillstyrka genomförande av 
projektet samt översända handlingarna till kommunfullmäktige för genomförandebeslut.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Projektet innebär att hela skolan byggs om. I arbetet behöver anpassningarna ske varsamt 
eftersom skolan finns med i Göteborgs Stads bevarandeprogam. Samtidigt behöver den 
anpassas till dagens standarder avseende exempelvis brandskydd och tillgänglighet.  

Stadsfastighetsförvaltningen arbetar utifrån uppsatta mål för klimatpåverkan för 
utbildningslokaler. För att uppnå målen arbetar projektet med återbruk som en del i 
förvaltningens plan för minskad klimatpåverkan. Projektet har tittat på möjligheten att 
behålla en av de befintliga byggnaderna som innehåller två skyddsrum. Utifrån de krav 
som ställs från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har det dock ej varit 
möjligt, men beståndsdelarna har inventerats och vissa kommer att kunna återbrukas. 
Återbruk planeras även för övriga byggnader och befintliga fönster som skulle bytts ut 
kompletteras i stället med klimatrutor. För den nybyggnation som planeras används 
hybridstomme och fasad i trä kombinerad med återbrukat tegel. 

Utemiljön görs om, befintlig naturmark behålls och kompletteras med grönytor, träd och 
växtlighet för att utveckla den biologiska mångfalden, förbättra luftkvalité, dämpa buller 
och ge skugga på skolgården. 

Bedömning ur social dimension 
Projekt Lundenskolan bedöms ge flera positiva effekter utifrån den sociala dimensionen. 
Det tillför platser inom grundskola, kulturskola och inte minst anpassad grundskola där 
behovet av skolplatser är en utmaning att tillgodose generellt. 

Grundskoleförvaltningen arbetar utifrån skolenhetsutredningens principer som har 
antagits av grundskolenämnden. Enligt dessa ger skolor med större elevvolymer den 
bärkraftighet som krävs för att en skolenhet ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Utökningen 
på Lundenskolan innebär att grundskoleförvaltningen får större möjlighet att erbjuda barn 
och unga en skolplats nära hemmet samtidigt som det ger bättre förutsättningar för 
bemanning och möjlighet att etablera effektiva stödorganisationer för eleverna.  

Den nya skolan ger varje stadie en tydlig geografisk hemvist vilket ger goda 
förutsättningar för att skapa trygghet för eleverna. De åtgärder som planeras avseende 
utemiljön ökar kvalitén och ger större variation i lekmiljön vilket främjar hälsan för både 
skolans elever och barn i närområdet som kan nyttja skolgården som lekplats under 
kvällar och helger. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från grundskolenämnden 2024-04-23 § 74 
2. Protokollsutdrag från stadsfastighetsnämnden 2024-04-24 § 70 
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Ärendet  
Grundskolenämnden godkände 2024-04-23 § 74 en avvikelse för om-, till- och 
nybyggnation med en ny hyreskostnad på cirka 37 miljoner kronor för Lundenskolan F-9. 
Stadsfastighetsnämnden beslutade 2024-04-24 § 70 att tillstyrka genomförandebeslut för 
Lundenskolan F-9 om- och nybyggnation samt översända handlingarna till 
kommunfullmäktige för genomförandebeslut.  

Beskrivning av ärendet 
Projekt Lundenskolan F-9 initierades för att undersöka möjligheten att utöka den 
befintliga skolans kapacitet. Det aktuella projektet avser en om-, till- och nybyggnation 
av Lundenskolan med platser inom grundskola och anpassad grundskola till en bedömd 
investering om cirka 340 miljoner kronor (2024 års prisnivå). 

Kommunfullmäktige antog 2023-01-26 § 22 Göteborgs Stads riktlinje för beslutsnivåer 
vid investering och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler. I riktlinjen anges fyra nivåer för lokalärenden som kräver beslut i 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige:   

• Lokalinvesteringar där den totala projektavgiften överstiger 5 200 prisbasbelopp 
(cirka 298 miljoner kronor i 2024 års prisnivå)  

• Investeringar där den totala projektutgiften väsentligt överstiger normalutfall  
• Lokalinhyrningar om 15 år eller längre  
• Lokalinhyrningar med ett kapitalbindande värde för den första kontraktsperioden 

överstigande 1 100 prisbasbelopp (cirka 63 miljoner kronor i 2024 års prisnivå)   

Det aktuella ärendet avser ett projekt där den totala lokalinvesteringen överstiger 5 200 
prisbasbelopp. I dessa lokalärenden krävs, enligt riktlinjen, två beslut i 
kommunfullmäktige, ett inriktningsbeslut efter genomförd förstudie och ett 
genomförandebeslut innan byggnation kan påbörjas.   

För projekt Lundenskolan saknas inriktningsbeslut i kommunfullmäktige vilket beror på 
att projektet startade innan riktlinjen antogs. Inom ramen för tidigare styrning ställdes 
inga krav på inriktningsbeslut, därför har ärendet inte tidigare behandlats av 
kommunfullmäktige.    

Stadsledningskontorets operativa ansvar för att hantera inkommande 
lokalförsörjningsuppdrag från stadens nämnder och bolagsstyrelser överfördes vid 
riktlinjens antagande till stadsfastighetsförvaltningen. Stadsledningskontoret bereder 
fortsatt ärenden som kräver beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet 
med riktlinjen.   

Tidigare beslut 
Stadsledningskontoret översände 2016 en uppdragsbeställning till dåvarande 
lokalförvaltningen avseende en lokalanpassning av Lundenskolan utifrån en 
uppdragsbeställning från stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda 2016-06-21 § 135.  
Grundskoleförvaltningen har därefter reviderat uppdraget i syfte att möta förvaltningens 
nuvarande behov och organisation. Grundskolenämnden fattade 2022-06-21 § 168 beslut 
om att genomföra projekt Lundenskolan F-9 med en beräknad preliminär årshyra på cirka 
20,5 miljoner kronor exklusive tillkommande hyreskostnader till följd av planerade 
reinvesteringar.  
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Den totala årshyran för grundskolenämnden kommer att uppgå till cirka 24,5 miljoner 
kronor (2022 års prisnivå). Det beror på tillkommande hyreshöjning på Lundenskolan 
under året på cirka 2 miljoner kronor och att lokalnämnden planerade reinvesteringar i 
samband med investeringsprojektet. 

Efter grundskolenämndens beslut om preliminär årshyra har den bedömda kostnaden för 
investeringen såväl som reinvesteringen ökat och grundskolenämnden beslutade  
2024-04-23 § 74 att godkänna avvikelse för om-, till- och nybyggnation med en ny 
hyreskostnad på cirka 37 miljoner kronor för Lundenskolan F-9. 

Sedan projektet påbörjades har kommunfullmäktige antagit Göteborgs Stads riktlinje för 
investering och inhyrning samt inriktning för att äga eller hyra – kommunala 
verksamhetslokaler. Stadsfastighetsnämnden fattade beslut 2024-04-24 § 70 om att 
tillstyrka genomförandebeslut för Lundenskolan F-9 om- och nybyggnad samt översända 
handlingarna till kommunfullmäktige för genomförandebeslut.  

Aktuellt projekt 
Projekt Lundenskolan F-9 initierades för att undersöka möjligheten att utöka den 
befintliga skolans kapacitet. Projektet avser ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för 
Lundenskolan med en utökning på cirka 300 platser i grundskolan och cirka 20 platser i 
anpassad grundskola vilket innebär att skolan får en total kapacitet på cirka 930 platser i 
grundskolan och drygt 60 platser i anpassad grundskola. I projektet ersätts och utökas 
även befintligt tillagningskök för att kunna försörja såväl Lundenskolan som andra skolor 
i staden. 

Den totala lokalarean (LOA) kommer efter projektet att uppgå till totalt cirka 13 800 kvm 
vilket innebär cirka 10 kvm per elev i grundskolan och cirka 40 kvm per elev i anpassad 
grundskola. Friyta uppgår till totalt cirka 16 400 kvm vilket innebär cirka 16 kvm per elev 
i grundskola och anpassad grundskola. 

I Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt inriktning för samnyttjan och 
samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler anges att styrande nyckeltal 
vid nyproduktion av grundskolor är 10 kvm (LOA) per elev (+/-10%) vilket projektet 
följer. När det gäller friyta där riktlinjen vid ny-, om- och tillbyggnader är vägledande 
anges att en god nivå F-6 skolor i mellanstaden är 25 kvm per elev och en acceptabel nivå 
15 kvm per elev. För årskurs 7-9 i mellanstaden är en god nivå samma som för F-6 och en 
acceptabel nivå 10 kvm. I projektet är den angivna friyta cirka 16 kvm per elev vilket 
innebär att den håller sig inom det angivna spannet. Projektet ligger även över det som 
anges som en god nivå för sammanhängande friyta på 4 000 kvm (+/-20%). För anpassad 
grundskola anges inga styrande nyckel. 

I den kalkyl som gjordes under förstudien bedömde dåvarande lokalförvaltningen den 
totala investeringen till cirka 168 miljoner kronor och de planerade reinvesteringarna till 
cirka 80 miljoner kronor. Efter grundskolenämndens beslut om preliminär hyra 2022 har 
projektets bedömda kostnader ökat och stadsfastighetsförvaltningens bedömer 
investeringen till cirka 240 miljoner kronor och reinvesteringen till cirka 100 miljoner 
kronor vilket innebär en total investering på cirka 340 miljoner kronor. Utöver 
investeringen tillkommer cirka 20 miljoner kronor i investeringsrelaterade driftskostnader 
för projektet vilka avser evakuering och rivning av en av de befintliga byggnaderna på 
skolan. 
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Grundskoleförvaltningen och stadsfastighetsförvaltingen lyfter i sina respektive 
tjänsteutlåtanden vad de ökade investeringskostnaderna består av. Det är dels 
indexökningar mellan 2022 och 2024, dels kostnader för skyddsrum och ökade kostnader 
för om-, ny- och tillbyggnader samt utomhusmiljö. Index har mellan 2022 och 2024 ökat 
med cirka 10 procent. Det innebär en kostnadsökning på cirka 17 miljoner kronor vilket 
speglar den generella prisökningen i samhället. Den största kostnadsökningen, på cirka  
21 miljoner kronor, beror dock på att de befintliga skyddsrummen behöver ersättas. I 
förstudien gjordes bedömningen att de skulle kunna behållas. De utredningar som 
genomförts visar att de inte når upp till ställda krav och behöver i stället rivas och 
ersättas. Ökningen av kostnader för om- och tillbyggnad beror på tekniska begränsningar 
vilket kräver åtgärder för att möta dagens standarder, till exempel brandskydd och 
tillgänglighet. Det beror också på akustikåtgärder för att möta kulturskolans behov. 
Kostnaderna för nybyggnaden har ökat till följd av att byggnaden behövde anpassas 
utifrån detaljplanen och till omgivande arkitektur samt gällande miljömål. 
Kostnadsökningen för utemiljön beror på behov av sanering och schaktarbeten som 
resulterade i förändringar i utemiljön och kostnader för att åtgärda lekutrustning. 

Grundskoleförvaltningen och stadsfastighetsförvaltingen belyser i sina respektive 
tjänsteutlåtanden att kostnaden är förhållandevis hög, men bedömer samtidigt att den är 
inom godtagbara gränser sett till projektets förutsättningar och behov. De reinvesteringar 
som planeras behöver genomföras oaktat investeringen utifrån att vissa 
byggnadskomponenter nått sin tekniska livslängd. Ombyggnaden innebär att befintliga 
byggnader behöver anpassas för att möta dagens standarder gällande till exempel 
tillgänglighet och brandskydd. Samtidigt är avskrivningstiden för reinvesteringar 
generellt kortare vilket påverkar hyresnivån även om den kommer att minska succesivt 
när avskrivningarna genomförs.  

Grundskoleförvaltningen lyfter även hyreskostnaden per elev för Lundenskolan dels i 
relation till förvaltningens befintliga skolor, dels i relation till den skolan som senast togs 
i bruk, Lundbyskolan. Kostnaden per elev på Lundenskolan kommer att ligga högre än 
förvaltningens genomsnittliga hyreskostnad per elev men betydligt lägre än 
hyreskostnaden per elev på Lundbyskolan.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Projekt Lundenskolan F-9 initierades för att undersöka möjligheten att utöka den 
befintliga skolans kapacitet. Projektet avser ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för 
Lundenskolan med en utökning på cirka 300 platser i grundskolan och cirka 20 platser i 
anpassad grundskola vilket innebär att skolan får en total kapacitet på cirka 930 platser i 
grundskolan och drygt 60 platser i anpassad grundskola. Grundskolenämnden godkände 
2024-04-23 § 74 redovisad årshyra för Lundenskolan och stadsfastighetsnämnden 
beslutade 2024-04-24 § 70 att tillstyrka genomförande av projektet samt översända 
handlingarna till kommunfullmäktige för genomförandebeslut.  

I den kalkyl som gjordes under förstudien bedömde dåvarande lokalförvaltningen den 
totala investeringen till cirka 168 miljoner kronor och de planerade reinvesteringarna till 
cirka 80 miljoner kronor.  
Efter projektering har förvaltningen reviderat den kalkylen till cirka 340 miljoner kronor 
varav cirka 100 miljoner kronor avser reinvesteringar. Det innebär en hyreskostnad för 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (6) 

grundskoleförvaltningen på cirka 37 miljoner kronor. Utöver investeringen tillkommer 
cirka 20 miljoner kronor i investeringsrelaterade driftskostnader för projektet. 

Stadsledningskontorets bedömning är att förvaltningarna synliggör vad som ligger till 
grund för kostnadsökningen samt värderar och bedömer de ekonomiska konsekvenserna 
utifrån behov och förutsättningar. I projektet beskriver stadsfastighetsförvaltningen de 
åtgärder som genomförs utifrån sin plan för minskad klimatpåverkan och att samtidigt 
tillgodose de behov som grundskoleförvaltningen har kring grundskola, anpassad 
grundskola, kulturskola och tillagningskök.  

Projektet innebär att hela skolan byggs om och i arbetet behöver anpassningarna ske 
varsamt utifrån att skolan finns med i Göteborgs Stads bevarandeprogam. Samtidigt 
behöver skolan anpassas till dagens standarder avseende till exempel brandskydd och 
tillgänglighet.  

I jämförelse med den skolan som senast togs i bruk ligger hyreskostnaden per 
grundskolelev lägre på Lundenskolan och så även investeringskostnaden för den 
nybyggnad som genomförs. Stadsledningskontoret ser också att hyreskostnaden per elev 
är lägre än den redovisade hyreskostnaden per grundskolelev på Eriksboskolan som 
behandlades på kommunfullmäktige 2024-02-29 § 74 även om förutsättningarna i 
projekten skiljer sig åt.  

Grundskoleförvaltningen bedömer att behovet av platser kvarstår och har förstärkts under 
projektets gång. Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att projektet möter såväl politiska 
mål som verksamhetens krav på utformning samt behov av både grundskola och anpassad 
grundskola. Utifrån att båda nämnder tillstyrkt genomförandebeslut föreslår 
stadsledningskontoret att genomförandebeslut för projekt Lundenskolan godkänns. 

Stadsledningskontoret konstaterar samtidigt att projektet synliggör frågan kring stadens 
hantering av skyddsrum, som en del av kommunens ansvar för den civila beredskapen. 
Skyddsrumskapaciteten utgör en fråga där det kan finnas behov av att utreda vidare hur 
finansieringsstruktur och ansvar ska se ut i framtiden. Kapaciteten och ytorna utgör en 
funktion som primärt inte är till för hyresgästens behov, varför det skulle kunna 
övervägas om driftkostnadseffekterna för dessa funktioner ska hanteras vid sidan av 
självkostnadshyresmodellen. Dels för att skapa en tydlighet kring ansvar för funktionen 
och ambitionsnivån i sig, dels för att värdera vilken påverkan skyddsrumskostnaderna har 
på ersättningen till skolor med enskild huvudman. 

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

Kompletterande helhetsöversyn av 
Lundenskolans verksamhetslokaler 

§ 168, N609-0461/18 

Beslut 
 

1. Grundskolenämnden hemställer kommunstyrelsen att uppdra 
stadsledningskontoret att genomföra projektet med helhetsöversyn av 
Lundenskolan, Kärralundsgatan 3, vilket genererar en preliminär ny årshyra efter 
investeringar om 20,6 miljoner kronor. 

2. Grundskolenämnden översänder beslutet till kommunstyrelsen och 
lokalnämnden. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

 

Ärendet 
Lokalförvaltningen har på stadsledningskontorets uppdrag genomfört en reviderad 
förstudie gällande om-, till- och nybyggnation av Lundenskolan. Åtgärderna innebär en 
utökning från dagens cirka 700 elever plus kulturskola till cirka 1000 elever plus 
kulturskola. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att gå vidare med projektet. 

 

Handlingar 
Grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-30 

Bilaga 1, Stadsledningskontorets yttrande avseende om-, till- och nybyggnation på 
Lundenskolan dnr 1017/16 

Bilaga 2, Lokalförvaltningens förstudierapport 

Bilaga 3, Ekonomiska konsekvenser för om-/nybyggnationen av 13551 Lundenskolan 
lokalanpassning objekt 208070 samt 208060 

Bilaga 4, Lokalförvaltningens presentation Lundenskolan anpassning, förstudie 2022-03-
29 

 

Propositionsordning  
Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner bifall.  
 

Grundskolenämnd 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

 

Grundskolenämnd 
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Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Lokalnämnden  

 

 

 

 

Dag för justering 
2022-06-21 

 

Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Gustav Boström 
Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Gustav Boström  

 

 

Ordförande 
Axel Darvik (L) 

 

Justerande 
Bosse Parbring (MP) 
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§ 70 Ärendenummer SFF-2023-01368 
Genomförandebeslut, Om- och nybyggnation av 
Lundenskolan 

Beslut 
1. Stadsfastighetsnämnden tillstyrker genomförandebeslut för projekt Lundenskolan 

om- och nybyggnation samt översänder handlingarna till kommunfullmäktige för 
genomförandebeslut. 

Handlingar 
1. Stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
  

Stadsfastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2024-04-24 



 

 

Stadsfastighetsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2024-04-24 

Göteborgs Stad Stadsfastighetsnämnd, protokoll 2 (2) 
   
   

 
 

Justeringsdag:   
2024-04-25 

 

Underskrifter 

 

Sekreterare 
Jonathan Olsson 

 

 

Ordförande 
Camilla Widman (S) 

 

Justerande 
Bo Anderssen (L) 
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