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Kaptensgatan 13-17 omläggning, tillägg 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 11 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

avloppsavledningsprojekt i beslutad budget 2024/2025. 

 

Sammanfattning 

Ärendet har 2025-02-05 §39 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. 

I Majorna genomfördes på 1960- och 70-talet ett omfattande separeringsarbete av 

det kombinerade nätet. I vissa gator, bland annat Kaptensgatan, la man nya 

spillvattenledningar inuti befintliga kombinerade ledningar, och de kombinerade 

ledningarna blev därmed dagvattenledningar. Detta har visat sig vara 

problematiskt eftersom det är begränsad åtkomst till spillvattenledningarna när 

serviser eller huvudledningar går sönder. För att säkerställa avledningen av 

spillvatten beslutades det därför i februari 2024 att en ny spillvattenledning skulle 

byggas i Kaptensgatan, utanför dagvattenledningen. 

Projektet startade på sommaren 2024 och avslutades i december samma år och 

resultatet har blivit som planerat, men kostnaden har blivit högre. Projektet hade 

en ursprunglig budget på 8,8 mnkr och slutsumman blev 11 mnkr, varför ett 

tilläggsbeslut behövs. Orsakerna till de ökade kostnaderna var bland annat att det 

krävdes en kostsam överpumpning av spillvatten samt att anslutningen av den 

befintliga spillvattenledningen uppströms till den nya spillvattenledningen krävde 

omfattande schaktarbeten.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En kostnadsökning på drygt 2 miljoner kronor under genomförandet av 

entreprenaden medför en total kostnad för projektet på 11 mnkr. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Då separeringen av kombinerat system i området inte är helt slutförd än, finns det 

fortfarande kvar en bräddbrunn längst ner i systemet i Kaptensgatan som allt 

dagvatten passerar. Bräddbrunnen måste finnas kvar så länge det finns 

kombinerade ledningar eller trasiga spillvattenledningar inuti dagvattenledningar i 

avrinningsområdet, för att förhindra att spillvatten släpps ut i Göta älv 

okontrollerat. Detta projekt är en del i arbetet med att slutföra separeringen som 

på sikt skulle kunna leda till att bräddbrunnen i Kaptensgatan tas bort och att 

ledningsnätet i en stor del av Majorna är separerat, vilket skulle innebära positiv 

påverkan på både bräddning och tillskottsvatten. 

Bedömning ur social dimension 

 Projektet bidrar till ett väl fungerande avloppsavledningssystem, vilket är en 

viktig funktion för människors hälsa och välmående. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om utökad budget, från 8,8 mnkr till 

11 mnkr, för omläggning av spillvattenledningar i Kaptensgatan.  

Beskrivning av ärendet 

I Majorna genomfördes på 1960- och 70-talet ett omfattande separeringsarbete av 

det kombinerade nätet. I vissa gator, bland annat Kaptensgatan, la man nya 

spillvattenledningar inuti befintliga kombinerade ledningar, och de kombinerade 

ledningarna blev dagvattenledningar. Detta har visat sig vara problematiskt 

eftersom det är begränsad åtkomst till spillvattenledningarna när serviser eller 

huvudledningar går sönder, vilket har inträffat i Kaptensgatan. Dessutom kan 

spillvatten rinna ut i dagvattenledningen och dagvatten in i spillvattenledningen, 

vilket påverkar både bräddning och tillskottsvatten negativt. För att säkerställa 

avledningen av spillvatten beslutades det därför i februari 2024, på delegation av 

förvaltningsdirektör Marianne Erlandson, att en ny spillvattenledning skulle 

byggas i Kaptensgatan, utanför dagvattenledningen, med en budget på 8,8 mnkr. 

Byggstart var i juni 2024 och entreprenaden avslutades i december samma år. 

Resultatet har i huvudsak blivit som planerat, spillvattnet avleds numera i en ny 

spillvattenledning utanför dagvattenledningen, men kostnaden har blivit högre och 

ett tilläggsbeslut behövs. Då det befintliga ledningssystemet avviker från hur 

ledningsnät normalt brukar byggas fanns det en del oklarheter innan byggstart, 

exempelvis hur anslutningen mellan befintlig spillvattenledning uppströms och 

den nya spillvattenledningen skulle utföras, hur borttagningen av den gamla 

spillvattenledningen som låg inuti den andra ledningen skulle göras samt hur 

anslutning av befintliga serviser skulle lösas. Prognoser pekade under projektets 

gång mot att kostnaderna inte skulle överskrida nämndgränsen på 10 mnkr, men 

slutsumman hamnade tillslut på knappt 11 mnkr. Det är främst kostnader för 

anslutningen mellan ny och befintlig spillvattenledning som medfört att utfallet 

blivit högre än beräknat.  

Anslutning mellan ny och gammal spillvattenledning var planerad att göras i en 

befintlig brunn. Spillvattenledningen visade sig dock vara i för dåligt skick för att 

en anslutning skulle vara möjlig i den punkten, och man fick istället göra en större 

schakt bredvid brunnen och ansluta där. På grund av att det står ett träd i närheten 

var schakten tvungen att utföras med hjälp av grävsug för att minimera risk för 

skador på rötter och grenar. I samband med inkopplingsarbetet krävdes det 

provisorisk förbiledning av spillvattnet som blev mycket kostsam, dels för att det 

behövdes stora pumpar och dyr utrustning, dels för att arbetet, beroende på dess 

komplexitet, tog flera veckor att utföra. På grund av upprepat sabotage på 

pumputrustningen var man dessutom tvungen att hyra in en väktare under ett antal 

nätter, då en avstängning av pumpningen riskerade att medföra översvämning av 

källare i området eller utsläpp av spillvatten på markytan.  
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Det komplicerade inkopplingsarbetet har medfört en förskjutning av tidplanen, 

vilket i sin tur lett till ökade kostnader för trafikavstängningsmaterial, hyra av 

bodar och liknande.  

I samband med sänkning av en av brunnarna uppstod problem i form av en okänd 

betongplatta en bit under marken som hindrade sänkning av brunnen. Hantering 

av detta medförde oförutsedda kostnader, men inte alls i samma omfattning som 

inkopplingsarbetena.   

 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att projektet är en viktig del i arbetet med att minska 

bräddningen från Kaptensgatans bräddbrunn.  
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Emma Hansryd 

Avdelningschef Utveckling och projekt  

 


