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Statusrapport

Gitarrgatan 5 ny förskola



Statusrapport

Bakgrund, syfte och mål
Bakgrund

Förskolan Gitarrgatan 5 har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Gitarrgatan 5 är en av de 

förskolorna där det finns en ny detaljplaneändring som möjliggör en förskola med åtta avdelningar i två plan 

istället för de tre avdelningar som finns på platsen nu.

Syfte

Ersätta befintlig förskola om tre avdelningar på Gitarrgatan 5 till en 8 avdelningars förskola med tillagningskök.

Mål

Projektets mål är att bygga en förskola innehållande 8 avdelningar och ett tillagningskök i enlighet med 

stadens ramprogram för förskola och skolbyggnader.

Projektet avser även riva den befintliga byggnaden som har nått sin tekniska livslängd.



Statusrapport

Egenkontroller 

- Bygglovsprocessen pågår. Preliminärt klart februari 2023



Statusrapport

Risker – produktion

In- och utfart av byggtransport:

Pågående intilliggande byggnation kan försvåra framkomligheten.

Ett inledande möte har genomförts med parterna Odalen, Brixly, Fastighetskontoret och 

Lokalförvaltningen närvarade.

Konsekvensen kan innebära att vi behöver anlägga en annan infartsväg, vilket är kostnadsdrivande.

Avspärrning av entré till flerbostadshus

På grund av säkerhetsskäl måste vi spärra av en av entréerna till flerbostadshuset på Gitarrgatan 3. 

Utredning kring utrymningsvägar från huset behöver genomföras.

De boende ska informeras. Avspärrning blir en projektkostnad.

Kostnader för minskad klimatpåverkan:

Projektet ingår i planen för minskad miljöpåverkan vilket kan vara kostnadsdrivande. Kostnaderna 

för åtgärderna har inte räknats in i de tidiga skedena när budgeten togs fram.



Statusrapport

Risker – Övrigt 

Marknadsläget:

De senaste Coronadrabbade åren samt Ukrainakriget har vi märkt av en osäkerhet 

med leveranser av arbete och produkter. 

Entreprenörer lämnar hindersanmälningar. Det kan röra prefabricerade stommar, 

förseningar av leveranser inom Europa men även från andra världsdelar. 

Dessutom har vi hög inflation med stigande räntor. Att vi är en del av den globala 

handelsmarknaden har blivit tydligt.



Förslag till beslut

Statusrapport

Förslag till beslut att gå in i nästa skede, produktion, med förutsättning 
att kostnadsavvikelse med hyreskonsekvens accepteras.

Preliminär ny årshyra 5 574 tkr



Milstolpe Datum Status

Beslut i beställande nämnd 2021-04-21

Beslut i Lokalnämnden 2021-05-25

Projekteringsstart ( Ramhandling) inkl. upphandling 2022-02-01

Produktionsstart inkl. detaljprojektering 2023-03-01

Slutbesiktning 2024-11-05

Verksamhetsstart 2025-01-02

Statusrapport

Tidplan & Milstolpar

Tiderna ovan är preliminära


