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Beslut om inriktning och vidare 
projektering av Vättnedalsskolan 
 

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden, 
 
1. Grundskolenämnden godkänner projektinriktningen om att riva den befintliga 

Vättnedalsskolan och ersätta med ny skola i enlighet med förstudien. 
2. Grundskolenämnden godkänner kostnad för genomförande av rivning (inkl. bokfört 

värde) på cirka 5,9 miljoner kronor. 
3. Grundskolenämnden går vidare med förstudien till programskede/fortsatt utredning till 

en kostnad om cirka 20 miljoner kronor. 
 

Sammanfattning 
Grundskolenämnden beslutade 2022 att aktualisera genomförandet av förstudien för en 
ny skola med kapacitet för 570 elever inklusive tillagningskök, en fullstor idrottshall och 
lokaler för kulturskola. Förstudien skulle även presentera lösning för evakuering under 
byggtiden.  

Förstudien visar att Vättnedalsskolan har ett stort underliggande reinvesteringsbehov och 
samtliga byggnader bedöms som ”riskkonstruktioner” (bilaga 1. objektsanalys). 
Nuvarande byggnation med flera mindre byggnader bedöms även skapa en otrygg miljö 
med bristande överblickbarhet samtidigt som dem ger ett stort fotavtryck på tomten vilket 
begränsar möjligheterna att expandera verksamheten.  

För att kunna utöka verksamheten är projektinriktningen att befintliga byggnader rivs och 
en ny skola byggs. Projektkostnaden uppskattas till cirka 371 miljoner kronor vilket 
skulle generera en årshyra på cirka 26,8 miljoner kronor. Det innebär höga nyckeltal 
avseende kvadratmeterkostnaden i förhållande till nuvarande nivå, bland annat på grund 
av högre internränta och inflationen. 

Vättnedalsskolan planeras evakueras till Tynneredsskolan under vintern 2023. Projektet 
har interna beroenden till framtida projekt rörande Ängåsskolan som i hittillsvarande 
planering även den evakueras till Tynneredsskolan när den expanderar. Konsekvens av en 
försening i projektet kan bli utdragna tidplaner för bägge projekten. 

 

 

Grundskoleförvaltningen 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2023–04–28 
Diarienummer N609-0931/22 

Handläggare Emma Thorsell 
E-post: emma.thorsell@grundskola.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension  

Nyckeltalen för projektet ligger högt i förhållade till de skolor som färdigställts hittills. 
Förvatlningen ser en generell ökning av hyreskostnader som bland annat beror på 
inflation, ökade räntekostnader med mera vilket blir tydligt även i nya projekt. Det 
innebär att kostnaden inte är riktigt jämförbar med tidigare nyckeltal för lokalkostnader. 

Kostnaden för rivning inklusive det kvarstående bokförda värdet för byggnaderna bedöms 
till cirka 5,88 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor är rivning och 879 000 kronor är 
utrangering. Detta ger en tydlig indikation på omfattningen av det eftersatta underhållet 
och byggnadernas tekniska status. Kostnad för rivning och utrangering ingår ej i hyran då 
den debiteras som investerings relaterade driftskostnader när det sker. Under 2023 är det 
möjligt att få centralt anslag för investeringsrelaterade driftkostnader men för 2024 och 
framåt är det oklart hur denna kostnad ska finansieras. 
 
Det lokalprogram som förstudien bygger på pekar på att man når en lokalarea (LOA) om 
ca 10,7 kvadratmeter per elev, exklusive Mellangården. I gällande ramprogram och i 
kommande riktlinje avseende nyckeltal är inriktningen att LOA:n ska vara 10 
kvadratmeter per elev plus/minus 10 procent. I områden med högre socioekonomiskt 
index bedömer förvaltningen att det kan finnas ett behov av något högre yta per elev. Det 
innebär dock en högre kostnad såväl för produktion som för drift och eventuella överytor 
behöver planeras noggrant och rättfärdigas. Kommande projektering bör beakta att 
förstudien ligger något högt i detta avseende, men det bör även belysas att skolan har 
såväl ytor för ”Skola som arena”, kulturskola, skyddsrum, fullstor idrottshall och blir en 
övernattningsskola vilket föranleder utökade ytor. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Vättnedalsskolan är en paviljongsskola där ett flertal lågbyggda hus finns placerade med 
en gemensam gård där varje hus har sin funktion. Gymnastikhall, matsal, fritidshem och 
undervisningssalar finns i separata byggnader. Byggnad A1-3 B, C, D och E är belagda 
med Bevarandekrav enligt ”Kunskapsbyggen” Stadsmuseets inventering 2021. 
Byggnaderna har kulturhistorisk klassning A1.  

Trots den kulturhistoriska klassningen bedöms skolan som en riskkonstruktion med 
krypgrund, källare, bristande fuktskydd och oisolerad platta med tillskjutande fukt. 
Skolan byggdes som modulskola och under en period då nya tekniker och material 
testades, sådana som senare har visat sig vara riskkonstruktioner. I förstudien föreslås att 
samtliga byggnader förutom förskolebyggnaden rivs och att man jobbar med 
tegelåtervinning för att omhänderta vissa värden i befintlig konstruktion.  

Vättnedalsskolan har idag ett mottagningskök vilket innebär dagliga transporter med 
matleveranser. Genom att bygga ett tillagningskök på skolan bedöms antalet transporter 

 
1https://samlingar.goteborgsstadsmuseum.se/carlotta/web/image/blob/2154624/Kulturmilj%C3
%B6rapport%202021_08.pdf 
”Klass A - Anläggningarna i denna klass är välbevarade och tydligt upplevelsebara representanter, såväl unika som 
tidstypiska, för sin tids skolbyggande och uppbär som helhet höga kulturhistoriska värden. Skolorna i denna klass ska 
förvaltas med utgångspunkt i dess höga kulturhistoriska värde. En Klass A-skola ska bevaras och ändringar och underhåll 
får inte förvanska det utpekade värdet. Värdebärande företeelser ska beaktas såväl på en övergripande som på en 
detaljerad nivå.” 

https://samlingar.goteborgsstadsmuseum.se/carlotta/web/image/blob/2154624/Kulturmilj%C3%B6rapport%202021_08.pdf
https://samlingar.goteborgsstadsmuseum.se/carlotta/web/image/blob/2154624/Kulturmilj%C3%B6rapport%202021_08.pdf


 

      3 (7) 

   

   

minska och därmed även de utsläpp som är förenade med detta. Likaså bedöms köket ha 
större möjlighet att jobba resurseffektivt och mer flexibelt och därmed minska 
matsvinnet. 

Skolan har idag en LOA på drygt 13 kvadratmeter per elev. Förslaget i förstudien innebär 
en minskning med ca 2,5 kvadratmeter per elev. Detta är ytor som bland annat ska 
värmas, förvaltas och hållas i drift under hela skolans livslängd. Med ett elevunderlag på 
570 elever är den teoretiska skillnaden i lokalyta beräknat på nuvarande och föreslagna 
nyckeltalen nästan 1 400 kvadratmeter. Genom att bygga en yteffektiv skola möjliggörs 
en mer resurseffektiv drift.  

Skolan föreslås även möjliggöra för samverkan med lokalsamhället inom ramen för 
Skolan som arena, och har samnyttjade lokaler med socialförvaltningen för fritidsgård. 
Samnyttjan likt den som föreslås innebär att lokalerna nyttjas större delar av dygnet och 
kan även minska det totala lokalbehovet för staden. 

Bedömning ur social dimension  
Under förstudien har det tidigare genomförda SKA/BKA arbetet tagits vidare, och 
kommer vara en del av projektets vidareutveckling. 

Genom att riva skolan och bygga nya och anpassade lokalerna ges förutsättningarna för 
en F-6 verksamhet som kan erbjuda alla elever och all personal en arbetsmiljö som 
upplevs som väl anpassad för verksamheten, trygg, överblickbar och tillgänglig – i 
motsats till nuvarande lokaler. Den nya skolan ska erbjuda ett effektivt lokalanvändande 
genom samnyttjande mellan skola, kulturskola, fritidsgård samt möjlighet för 
närsamhället att samnyttja skolans lokaler efter skoltid. Att skolan nyttjas utanför 
ordinarie verksamhetstid bedöms skapa trygghet för närområdet. Likaså bedöms en 
överblickbar skolgård skapa en större trygghetskänsla och skolgården kan då nyttjas även 
under kvällar och helger. En nybyggd skola i området bedöms ha en positiv inverkan då 
det kan skapa en stolthet för skolan hos elever, personal och närboende som är gynnsamt 
för området som helhet och för skolan i synnerhet. Likaså kan moderna och flexibla 
undervisningsmiljöer öka möjligheterna att rekrytera behörig personal. 

Förslaget i förstudien är att skolan byggs i det högre spannet av de föreslagna nyckeltalen 
om 10 kvadratmeter LOA per elev. Förvaltningens bedömning är att vissa särskilda ytor i 
skolan kan behövas för att hantera de lokala utmaningar som finns. I områden med högre 
socioekonomiskt index behövs till exempel kompenseras med kompletterande ytor som 
möjliggör för arbete i mindre grupper, särskild undervisning, utökad elevhälsa med mera. 

 

Samverkan 
Information på facklig samverkan (FSG) den 15 maj 2023. 

 

Bilagor 
1. Objektsanalys 
2. Förstudie 
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Ärendet  
Stadsfastighetsförvaltningen har genom beslut i Grundskolenämnden på uppdrag av 
Stadsledningskontoret utrett möjligheten att utöka antalet elevplatser på Vättnedalsskolan 
F-6 till en 3-parallellig enhet för cirka 570 elever. Grundskolenämnden har att ta ställning 
till:  

• Projektinriktningen om att riva den befintliga Vättnedalsskolan och ersätta med 
ny skola i enlighet med förstudien. 

• Kostnad för genomförande av rivning (inkl. bokfört värde) på ca 5,9 miljoner 
kronor. 

• Kostnader för fortsatt utredning på cirka 20 miljoner kronor. 
 

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsnämnden i västra Göteborg skickade 2017 in en förstudiebeställning till 
stadsledningskontoret gällande en expansion av Vättnedalsskolan. Grundskolenämnden 
beslutade 2022 att aktualisera genomförandet av förstudien för en ny skola med kapacitet 
för 570 elever inklusive tillagningskök, en fullstor idrottshall och lokaler för kulturskola. 
Utöver det innefattar den nya skolan lokaler för Mellangården och Kastanjeträffen vars 
verksamheter drivs av socialförvaltningen sydväst som hanterats av respektive nämnd.  

Förstudien 
Vättnedalsskolan är en paviljongsskola där 
ett flertal lågbyggda hus finns placerade med 
en gemensam gård och där varje hus har sin 
funktion. Gymnastikhall, matsal, fritidshem 
och undervisningssalar finns i separata 
byggnader. Byggnaderna är belagda med 
Bevarandekrav enligt ”Kunskapsbyggen” 
Stadsmuseets inventering 2021 och har 
kulturhistorisk klassning A.  

Skolan har ett stort underliggande 
reinvesteringsbehov och samtliga byggnader 
bedöms som ”riskkonstruktioner” (bilaga 1. 
Objektsanalys) med krypgrund, källare, bristande fuktskydd och oisolerad platta med 
tillskjutande fukt. Skolan byggdes som paviljongskola och under en period då nya 
tekniker och material testades, sådana som senare har visat sig vara riskkonstruktioner. 
Asbest och internit förekommer i stommen och utvändig panel är tryckimpregnerad. 
Enligt ritning och beskrivning förekommer även inbyggda riskkonstruktioner såsom 
tryckimpregnerat virke vilket kan leda till inomhusproblem som besvärande lukt och 
försämrad luftkvalitet.  
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Ambitionen var initialt att skolan skulle kunna byggas inom dåvarande befintlig 
detaljplan, men för att möjliggöra en ny skola för 570 elever med idrottshall samt en 
sammanhållen, trygg och överblickbar friyta visade den tidiga förstudien att en 
planändring behövde ske och att befintlig byggnation behövde rivas.  

Uppdraget har varit pausat då behovet av att göra en planändring var en förutsättning för 
att möjliggöra för en större skolenhet med en adekvat och överblickbar friyta. Ny 
gällande detaljplan vann laga kraft 21 juli 2022.  

Lokalerna för Kastanjeträffen och fritidsgården Mellangården kommer att vara 
integrerade i de nya skollokalerna och bygga på samverkan och samnyttjande. Skolan ska 
även möjliggöra för samverkan med lokalsamhället genom Skola som arena. Den 
kommande idrottshallen byggs i fullmått med en planyta på 20x40 meter. Hallen blir 
delbar och kan användas av föreningslivet efter skoltid. I förstudien är hallen planerad att 
förvaltas av stadsfastighetsförvaltningen. Detta kan komma att förändras under 
kommande projektering. Förstudien visar tre snarlika alternativ till placering av skola och 
idrottshall. Alternativen är främst beroende av var man väljer att placera fritidsgården 
Mellangården.  

Vättnedalsskolan F-6 är idag en övernattningsskola med 350 platser vilket Idrotts- och 
föreningsförvaltningen önskar att behålla utifrån målet att upprätthålla stadens samlade 
behov av övernattningsplatser. Skolan har även två befintliga skyddsrum vilka måste 
ersättas. Utifrån ny dimensionering av skyddsrumsmodulerna kommer det att ske en 
utökning med 15 platser.  

Resultat från förstudien visar att lokalbehoven kan uppfyllas på fastigheten, men det 
förutsätter att samtliga byggnader på fastigheten utom befintlig förskola rivs. Genom att 
riva befintlig skolbyggnad och bygga en ny säkerställs även behovet av en sammanhållen 
överblickbar skolgård som också är överblickbar från närområdet efter skoltid, vilket 
skapar en trygg och säker miljö för elever och närboende även utanför ordinarie 
verksamhetstid. 

Det lokalprogram som förstudien bygger på pekar på att man når en LOA om ca 10,7 
kvadratmeter per elev, exklusive Mellangården. I gällande ramprogram och i kommande 
riktlinje avseende nyckeltal är inriktningen att LOA ska vara 10 kvadratmeter per elev 
plus/minus 10 procent. Kommande projektering bör beakta att förstudien ligger något 
högt i detta avseende och ytorna behöver ses över för att säkerställa effektivitet. 
Förvaltningens bedömning är dock att vissa särskilda ytor i skolan kan behövas, och att 
nyckeltalet kan komma att ligga något högre än norm för att hantera de lokala utmaningar 
som finns. I områden med högre socioekonomiskt index behövs till exempel kompenseras 
med kompletterande ytor som möjliggör för arbete i mindre grupper, särskild 
undervisning, utökad elevhälsa med mera.  

Ekonomiska konsekvenser 
Redovisade kostnader i förstudiens rapport är preliminära och ligger enbart till grund för 
beslut om framtagande av systemhandlingar. En preliminär bedömning av 
grundskoleförvaltningens hyreskostnad för skolan uppgår till ca 26 miljoner kronor per 
år. Med utgångspunkt i de systemhandlingar som tas fram uppdateras kalkylen och nya 
hyresberäkningar genomförs vilka kommer att ligga till grund för 
verksamhetsnämndernas beslut om genomförande och stadsfastighetsnämndens 
investeringsbeslut inför produktionsstart. 
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Stadsfastighetsförvaltningen har beräknat kostnaden för projektering och framtagande av 
systemhandling till 20 miljoner kronor. 

Sammanfattning av de nyckeltalsberäknade ekonomiska konsekvenserna: 

• Total projektkostnad bedöms till cirka 371 miljoner kronor varav cirka 12 
miljoner kronor avser en annan förvaltning. 

• Preliminär investeringsrelaterad driftkostnad på cirka 5,9 miljoner kronor varav 
rivning på cirka 5 miljoner kronor och utrangering på 879 000 kronor. 

• Preliminär årshyra för nya Vättnedalsskolan F-6 på cirka 26,8 miljoner kronor 
varav Grundskoleförvaltningens andel är cirka 25,9 miljoner kronor.  

Hyreskostnaden per kvadratmeter, inkluderat idrottshallen, är cirka 3 400 kronor per 
kvadratmeter. Hyreskostnaden per elev och år uppgår till cirka 45 400 kronor. Detta är att 
jämföra med förvaltningens totala hyreskostnad, inklusive inhyrningar, på cirka 24 000 
kronor per elev. Hyreskostnaden för nybyggda skolor (som tagits i bruk sedan 2019) är ca 
33 000 kronor per elev. För att få jämförbara siffror har 2024 års hyreskostnader används 
och hyreskostnaden för separata idrottshallar har lagts till. 

I det aktuella projektet har kalkylen synliggjort de omvärldsfaktorer som påverkar 
lokalkostnadsutvecklingen. Dels inflationen som påverkar investeringsbudgeten och 
driftskostnaden, dels räntekostnaden. Inför 2024 har staden höjt internräntan från 1 
procent till 2,25 procent. Det innebär att räntekostnaden i projektkalkylen ökar från 3,6 
miljoner kronor till 8,1 miljoner kronor, en ökning på 4,5 miljoner i endast 
räntekostnader. 

Evakuering 
Befintlig verksamhet behöver evakueras under byggtiden. Grundskoleförvaltningen har i 
samverkan med stadsfastighetsförvaltningen tagit fram en evakueringslösning som 
innebär att verksamheten flyttas till befintliga upprustade lokaler i en del av 
Tynneredsskolan. Evakuering kan ske till vårterminen 2024. Även Mellangårdens 
evakuering löses på Tynneredsskolan i samverkan med skolan. 

Projektet har interna beroenden till framtida projekt rörande Ängåsskolan som i 
hittillsvarande planering även den evakueras till Tynneredsskolan när den expanderar. 
Detta förutsätter dock att Tynneredsskolan inte rivs innan dess båda projekten 
färdigställts. I förstudien bedöms den nya Vättnedalsskolan kunna stå färdig för inflytt till 
höstterminen 2027. Detta innebär att Tynneredsskolan skulle behöva stå kvar för att klara 
ytterligare en evakuering om ca 2 år, och därmed skulle kunna rivas först ca 2029.  

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att området är i behov av en upprustad, utökad och 
moderniserad skola med fullstor idrottshall och ser att det, utifrån vad som framkommit 
under förstudien kring befintliga byggnaders skick med mera, är nödvändigt att 
genomföra en rivning och bygga nytt för att möta behovet. Förvaltningen bedömer därför 
att förstudieinriktningen bör tillstyrkas. 

Förvaltningen ser ett behov av att noggrant gå igenom programytorna för den nya skolan 
för att se över möjligheten att få ned den totala programytan, men vill även lyfta fram 
behovet av kompletterande ytor i skolor belägna i utsatta områden.  
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Inför det fortsatta arbetet med förstudien vill förvaltningen särskilt belysa hur 
ränteökningen och inflationen påverkar inte bara detta projekt utan samtliga planerade 
projekt, och att kostnadsutvecklingen för förvaltningen kommer att innebära utmaningar.  

 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

Maria Andersson 
Förvaltningsdirektör 

Ulrica Johansson 
Avdelningschef 
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