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Norra Ringen, V1000 inom DP0 Lundbyleden-
Brunnsbo, tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 95 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt i beslutad budget, enligt 

investeringsplanen för 2025. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2021-01-20 §10 varit ett beslutsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. Ärendet omfattar nu ett tilläggsbeslut som nämnden informerades 

om 2025-03-26 § 57. 

Kretslopp och vatten har en pågående investering för dricksvattendistribution, 

kallat ”Norra Ringen”. ”Norra ringen” är en av de viktigaste satsningarna för att 

öka redundansen och därmed stadens leveranssäkerhet av dricksvatten.  

Investeringen inom ”Norra ringen” går delvis genom projektområdet för 

Backaplan DP0 där Exploateringsförvaltningen ska bygga ett övergripande 

gatunät vid Backaplan och Trafikverket ska bygga om Lundbyleden. Trafikverket 

är ansvarig för genomförandet av projektet Backaplan DP0. För Kretslopp och 

vattens del innebär det att befintliga ledningar inom området byggs och 

uppgraderas utifrån aktuella behov. Detta hanteras i ett separat tjänsteutlåtande 

vilket planeras gå upp till Kretslopp och vattennämnden april 2025.  

Ett delprojekt av Norra Ringen benämnt ”Norra Ringen, V1000 inom DP0 

Lundbyleden-Brunnsbo” har upprättats för att samordna genomförandet. Norra 

Ringen i sin sträckning är motiverad genom avbrottsanalys i 

dricksvattendistribution. Beslut för denna etapp är taget separat i KVN 2021-01-

20 §10 med tidigare beslutad budget för V1000 inom DP0 är 40 mnkr i 2020 års 

prisnivå.  Förslag om ny budget är 95 mnkr. Kostnadsökningen beror på: 

1. Under detaljprojekteringen har nya markförutsättningar uppstått som 

exempelvis ökat behovet av spont och behov av provisorisk 

vattenförsörjning. 
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2. Nuvarande kalkyl grundar sig på entreprenörens anbudssumma för V1000. 

3. Indexreglering sedan 2020 har medfört ökande prisnivåer.   

4. Ledningssträckan har förlängts mot Detaljplan Brunnsbo. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Genom god framförhållning och samverkan med andra aktörers utbyggnadsplaner 

i staden kan kostnaderna hållas nere.   

Ledning byggs för att hålla i minst 100 år med årliga kostnader för drift och 

underhåll om ca 10 000kr/år för katodiskt skydd. Ett tillfälligt kontinuerligt 

vattenflöde krävs tills dess att hela projektet Norra ringen är färdigställt 2035, 

denna kostnad uppgår till ca 50 000kr/år. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Genom god framförhållning och samverkan med andra aktörers utbyggnadsplaner 

i staden kan påverkan på omgivande miljö och människor minska. Samordning av 

schaktarbeten, maskiner, transporter, med mera minskar den totala belastningen.  

Bedömning ur social dimension 

Utbyggnad av Norra ringen (och således utbyggnaden av V1000 inom Backaplan 

DP0) är som tidigare nämnt en viktig satsning för att säkerställa 

dricksvattenleverans inom Göteborg Stad. Därav påverkar projektet befolkningens 

hälsa och säkerställer rättighet till rent vatten. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om tilläggsbeslut i en etapp av Norra 

Ringen gällande en ny dricksvattenledning som utförs som en tilläggsbeställning 

inom projektet Gator inom Backaplan DP0.  

Beskrivning av ärendet 

Exploateringsförvaltningen planerar för att bygga ett övergripande gatunät vid 

Backaplan. Trafikverket planerar för att bygga om Lundbyleden inklusive nytt 

Kvillemot, delen mellan Brantingsmotet och Ringömotet, samt bygga ut 

Bohusbanan till dubbelspår, delen mellan Kville bangård och Minelundsvägen 

och en ny tågstation vid Brunnsbo. Detta genomförs i det gemensamma projektet 

Backaplan DP0 som genomförs av Trafikverket. 

Kretslopp och vatten har en planerad investering för dricksvattendistribution, 

kallat Norra Ringen. Norra ringen är en av de viktigaste satsningarna för att öka 

redundansen och därmed stadens leveranssäkerhet av dricksvatten. Sträckningen 

av Norra ringen går delvis genom projektområdet för Backaplan DP0. 

Genomförandet av utbyggnationen av dessa delar samordnas därför med 

åtgärderna inom DP0. Ett delprojekt har därmed upprättats inom Gator inom 

Backaplan DP0, benämnt ”Norra Ringen, V1000 inom DP0 Lundbyleden-

Brunnsbo”. Trafikverkets projekt har fått en beställning av Norra Ringen att 

genomföra dricksvattenledningen inom Backaplan DP0.  

Ledningen ska driftsättas provisoriskt fram tills dess att hela ”Norra Ringen” 

beräknas vara klart, år 2035. 

 

Figur 1: Översikt över ledningssträckning för V1000 inom Backaplan DP0 
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Förslag till ny budget 

Tidigare beslutad budget för projektet är 40 mnkr i 2020 års prisnivå. Förslag om 

ny budget är 95 mnkr. Kostnadsökningen beror på: 

1. Entreprenadformen har gått från totalentreprenad till utförandeentreprenad 

vilket innebär att ledningen har detaljprojekterats innan upphandling av 

entreprenör. Genom den detaljprojektering som gjorts har nya 

förutsättningar gällande markförhållanden framkommit. Tidigare kalkyl 

baserades på de förutsättningar som var kända vid det tillfället. Större 

mängder för spont och förorenade massor än vad som beräknades inför 

föregående budget är faktorer som bidrar till kostnadsökningen. Det har 

även tillkommit en ledning för att kunna förse ledningen med provisorisk 

vattenförsörjning. 

2. Nuvarande kalkyl grundar sig på entreprenörens anbudssumma för V1000. 

3. Indexreglering sedan 2020 har bidragit till ökande prisnivåer.  

4. Utöver interna byggherrekostnader ingår nu även projektövergripande 

projekt- och byggledning. 

5. Ledningssträckan för V1000 är utökad med ca 32 meter för anslutning mot 

Detaljplan Brunnsbo. 

Förvaltningens bedömning 

Norra Ringen ska förbinda Alelyckans vattenverk med befintlig ringledning vid 

Wieselgrensplatsen, via Gamlestaden-Marieholm och vidare västerut. Norra 

ringen är en av de viktigaste satsningarna för att öka redundansen och därmed 

stadens leveranssäkerhet av dricksvatten. 
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