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Ullevigatan, flytt av gata 
Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 
arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag.  

2. Utgifterna för angivna tilläggsarbeten får uppgå till högst 5,9 mnkr och ska 
finansieras med medel från 2023 års investeringsplan.  

 

Sammanfattning 
Syftet med projektet är att räta ut Fabriksgatan för att skapa byggbar mark till 
exploatering i området mellan Fabriksgatan och E6. Exploateringen kräver 
ledningsflytt och ökad kapacitet för vatten, spill och dagvatten. I samband med 
VA-utbyggnaden kommer även kapaciteten i Drakegatans VA-system ökas. 

Ursprunglig budget för projektet är 4,8 mnkr och tillkommande utgifter är på 5,9 
mnkr. Anledningen till överstigen budget är ökade utgifter för spontning, 
grundvattenpumpning, grundförstärkning i grovbetong, säkerställande av 
utryckningsväg för Gårda brandstation samt störningar från byggverksamhet. Risk 
för kostnadsökningar till följd av dessa poster identifierades i huvudsak under 
genomförandefasen. 

 

Anläggningsavgifter för området uppskattades inför exploatering till 2 mnkr i 
2017 års taxa. Faktiskt fakturerade anläggningsavgifter uppgår till 3,0 mnkr. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden informeras om ökade utgifter på 5,9 mnkr för 
utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Tidigare beslut 2018 av chefen för 
dåvarande avdelningen Utveckling och Projekt, enligt då gällande 
delegationsordning på 4,8 mnkr utökas därmed till totalt 10,7 mnkr.  

Beskrivning av ärendet 
Projektet omfattar VA-utbyggnad för att möta behoven i detaljplanen Kontor vid 
Gårda.  

Syftet med projektet är att räta ut Fabriksgatan för att skapa byggbar mark till 
exploatering.  Förändringen innebär ledningsflytt och behov av ökad kapacitet för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  

Uppgradering av dricksvattensystemet för sprinklerbehov bekostas av exploatörer 
och hanteras som sidoordnade projekt. Ledningsflytt av befintliga ledningar 
bekostas av Exploateringsförvaltningen (fd Fastighetskontoret) och 
kapacitetshöjningar samt serviser bekostas av VA-kollektivet. Vidare bekostas 
förlängning av dagvattenledning enbart av VA-kollektivet. Eftersom de olika 
ledningsarbetena utfördes i samma entreprenad tog parterna fram en 
fördelningsnyckel för utgifter enligt följande: 55 % Kretslopp och Vatten, 38% 
Skanska och 7 % Exploateringsförvaltningen (fd Fastighetskontoret). 

I planeringsförutsättningarna fanns en tanke om att utföra entreprenaden i egen 
regi via Stadsmiljöförvaltningen (fd Park och natur) för att förkorta ledtiden för 
upphandlingsfasen då projektet hamnade i tidspress. Komplexiteten i projektet 
ledde dock fram till Stadsmiljöförvaltningen (fd Trafikkontoret) genomförde 
upphandling av entreprenör med ökad tidspress som följd. 

Risker i projektet i form av behov av spont och hantering av höga 
grundvattennivåer fick fokus i genomförandefasen. Framkomligheten vid 
utryckning i Räddningstjänstens verksamhet som ligger på Fabriksgatan fick inte 
hindras vilket påverkade framdriften i arbetet. 

Ärendet beslutades 2018 av chefen för dåvarande avdelningen Utveckling och 
Projekt, enligt då gällande delegationsordning. Tidigare beslutad budget uppgick 
till 4,8 mnkr. Med ökade utgifter är investeringskostnaden 10,8 mnkr. 

Anledningen till överstigen budget är framför allt spont och förstärkt 
ledningsbädd i grovbetong, vilket inte fanns med i förutsättningarna från början. 
Arbete i egen regi tillkommer även på grund av att delar av entreprenaden inte är 
utförd enligt projekterad handling. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Tidigare bedömning av den totala investering på 4,8 mnkr, utökas med 5,9 mnkr 
vilket innebär en total investering på 10,7 mnkr. 

Anläggningsavgifter för området uppskattades inför exploatering till 2 mnkr i 
2017 års taxa. Faktiskt fakturerade anläggningsavgifter uppgår till 3,0 mnkr. 
Ovanstående förutsättningar ger en täckningsgrad på 28%. 

Fakturerade intäkter för sidoordnade projekt (sprinkleranslutningar) uppgår till 2,7 
mnkr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Dagvatten från Fabriksgatan ska genomgå rening i makadammagasin innan 
anslutning till ledningsnätet, vilket bekostas av Stadsmiljöförvaltningen (fd 
Trafikkontoret). 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 
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Bilaga 1 Översikt ledningsarbeten i Fabriksgatan 
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