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Avbryta arbetet med detaljplan för förskola vid 
Mariebergsgatan inom stadsdelen Majorna 

Förslag till beslut 
I stadsbyggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för förskola vid Mariebergsgatan inom stadsdelen 
Majorna. 

Sammanfattning 
Positivt planbesked för förskola mm vid Mariebergsgatan gavs under 2021 och 
planarbetet påbörjas under 2023. Planbeskedet baserades på ett förslag där befintlig 
förskola skulle byggas till med 2 avdelningar. Efter att stadsfastighetsförvaltningen 
påbörjat en förstudie för tillbyggnaden konstaterades att på grund av planlösningen i 
byggnaden skulle en tillbyggnad endast ge ett tillskott av 1 avdelning. 
Stadsfastighetsförvaltningen bedömer att det inte är förvaltningsekonomiskt försvarbart 
att genomföra en så stor ombyggnad som skulle krävas för ett så litet tillskott. Även andra 
lösningar har studerats under planarbetet, men inget av de studerade alternativen inom 
själva planområdet har bedömts vara lämpliga att genomföra med hänsyn till kostnader, 
stadsbild, behovet av lekyta och behovet av bostadsnära park. 
En alternativ plats öster om planområdet vid Tellgrensgatan skulle kunna bli aktuell att 
föreslå för planläggning för förskola samt för den bostadsnära park som pekats ut i 
översiktsplanen. Ett nytt uppdrag krävs om denna plats bedöms aktuell. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressent. Debiterad planavgift återbetalas ej. Det har under 
planarbetets gång visat sig att nyttan med att genomföra projektet inte kan motiveras 
utifrån de kostnader som projektet skulle innebära. Dessa ställningstaganden har gjorts 
utifrån diskussioner med stadsfastighetsförvaltningen och exploateringsförvaltningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020. Barns bästa har bedömts och beaktats vid 
analysen av platsen. I dagsläget bedöms det inte finnas brist på förskoleplatser, men brist 
kan uppstå över tid när tillfälliga förskolor tas bort. Däremot är den kuperade och bergiga 
tomten inte lämplig för att utöka antalet avdelningar inom befintlig verksamhet. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2024-12-18 
SBN 2025-02-04 
Diarienummer SBF-2023-00028 
  

Handläggare 
Viveca Risberg 
Telefon: 031-368 16 45 
E-post: viveca.risberg@stadsbyggnad.goteborg.se 
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Bilagor 
Övriga handlingar 

1. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Nämnden föreslås besluta om att avbryta arbetet med detaljplan för förskola vid 
Mariebergsgatan inom stadsdelen Majorna eftersom planarbetet inte längre är aktuellt.  

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger vid Mariebergsgatan och består delvis av ett bergsparti som sluttar 
kraftigt ned mot Majbergsstigen. Syftet med planen är att bygga till den befintliga 5-
avdelningars förskolan med 2 nya förskoleavdelningar och samtidigt få utrymme för en 
acceptabel gårdsmiljö för förskolebarnen.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-19.  

Översiktsplanen anger i avsnittet om gestaltad livsmiljö att den övergripande inriktningen 
för stadsbyggandet ska vara kvartersstadens och trädgårdsstadens struktur.  

Gällande detaljplan akt 2-3245 anger allmän plats parkmark och detaljplan akt 2-3725 
anger barnstuga. Genomförandetiden har gått ut. 

Bakgrund 
Fastighetskontoret (numera exploateringsförvaltningen) inkom 2018 med ansökan om 
planändring för att möjliggöra en utökning av befintlig förskola.  

Positivt planbesked fattades av byggnadsnämnden 2021-05-25. 

Inför planbesked inkom dåvarande fastighetskontoret med flera olika förslag på 
utformning av ny förskola. Man gav både förslag på att ta parkyta och slänt i anspråk. 
Slänten bedömdes dock för brant för att fungera som förskolegård. Det primära förslaget 
var därför att bygga till befintlig förskola med två avdelningar och endast delvis utvidga 
befintlig förskolegård. Under planarbetet skulle det fortsatt studeras om det var möjligt att 
ta mer slänt i anspråk till förmån för fler avdelningar. Sedan positivt planbesked gavs har 
ett planarbete inletts.  

Ärendets handläggning 
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

BN 2021-12-14  att godkänna startplan för år 2022 där detaljplanen ingår 
som Planbesked för förskola vid Mariebergsgatan (del av 
Majorna 720:221) inom stadsdelen Majorna. 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Planområdet berörs av Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på en historisk 
stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden 
och Fastighetsnämnden. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att inrymma en 
förskola utifrån det som illustreras i den historiska stadplaneanalysen.  

När dåvarande fastighetskontoret ansökt om planbesked fanns inga djupare studier på hur 
en tillbyggnad skulle kunna ansluta till befintlig byggnads planlösning. Efter att 
planarbetet startades påbörjades en skissprocess där stadsfastighetsförvaltningen prövade 
olika alternativ för tillbyggnad. Det konstaterades då att en tillbyggnad inte var möjlig att 
genomföra på grund av byggnadens invändiga logistik. Det bedömdes inte heller vara 
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ekonomiskt försvarbart att riva den befintliga förskolebyggnaden och bygga en ny 
förskola på samma plats eftersom befintlig byggnad fortfarande är i relativt gott skick. 
Dessutom skulle en sådan lösning innebära stora svårigheter att kunna inrymma 
tillräckligt med lekyta för barn och samtidigt kunna bevara en bostadsnära park som är av 
stor betydelse för området. Den starkt kuperade terrängen är en försvårande faktor i 
sammanhanget.  

Flera olika lösningar har prövats under processen, både inom planområdet och i 
närområdet. I närområdet öster om planområdet har platsen mellan Tellgrensgatan, 
Amiralitetsgatan och Mariebergsgatan analyserats. Denna plats ingår inte i planuppdraget 
eller i exploateringsförvaltningens uppdrag.  

Efter samtal med berörda förvaltningar föreslås att planarbetet avslutas eftersom inget av 
de studerade alternativen inom själva planområdet har bedömts innebära en acceptabel 
lösning ur ekonomiskt perspektiv, stadsbild, utifrån barns behov av lekyta och behovet av 
bostadsnära park. 

Stadsfastighetsförvaltningen avser ta beslut om att renovera befintlig förskola.  

Dialog har även förts inom ramen för taktisk planering kring möjligheter att utveckla 
kapacitet för kommunal service i området i framtiden. I det taktiska perspektivet 
genereras kommande behov av inriktningen i fördjupad översiktsplan för Södra 
älvstranden samt av mindre detaljplaner med bostadsinnehåll i Majorna. Den alternativa 
platsen öster om planområdet vid Tellgrensgatan skulle framöver kunna bli aktuell att 
föreslå för planläggning för förskola samt för den bostadsnära park som pekats ut i 
översiktsplanen. Ett nytt uppdrag krävs om denna plats bedöms aktuell. 
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Stadsbyggnadsdirektör 

 

Henrik Levin  

Avdelningschef Detaljplan  
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