
I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 
beslut om kostnadsavvikelser för  projekt med en beräknad totalkostnad 
som överstiger 20 mnkr. 

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Avdelningschef: Kerstin Elias

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelsesummering 
mars 2024

Stadsmiljö och  Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025



Avvikelser - Pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Finlandsvägen fas 2

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025
Prognos 
februari 
2024 -         8,99      27,06    2,18      -         38,23      

Prognos 
mars 2024 -         8,99      27,06    2,70      -         38,75      

Avvikelse -         -         -         0,52      -         0,52        

Kollektivtrafik

Strömmatning spårväg

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos 
februari 
2024 26,46    5,85      20,82    16,81    7,50      77,44      

Prognos 
mars 2024 26,46    5,85      20,82    18,75    12,01    83,89      

Avvikelse -         -         -         1,94      4,51      6,45        

REINVESTERING

Reinvestering Spårvägsbana

Byte av spårkomplex Grönsakstorget

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos 
februari 
2024 -         -         0,54      21,96    -         22,50      

Prognos 
mars 2024 -         -         0,54      26,96    -         27,50      

Avvikelse -         -         -         5,00      -         5,00        

Kommentar

(K) +6,4 mnkr 2024 
(T) -4,5 mnkr 2024 +4,5 mnkr 2025
Kostnadsökning med anledning av förändrade 
förutsättningar vid markarbeten, trafikplanering har 
påverkats av närliggande entreprenader samt kostnader för 
staket mot spårväg. Tidsförskjutning inom "Strömmatning till 
spårväg - paket 2022" med anledning av nödvändig inväntan 
på tillgång till mark vid Parkgatan. 
Totalkostnad för åtgärden "Strömmatning till spårväg - 
paket 2022" beräknas öka med 5,8 mnkr från 30,4 mnkr till 
36,2 mnkr. Åtgärden medfinansieras genom 
Stadsmiljöavtalet. Totalkostnad för åtgärden "Strömmatning 
till spårväg - ombyggnad L-stationer" beräknas öka med 0,6 
mnkr från 3,9 mnkr till 4,5 mnkr. 

Kommentar

(K) +5,0 mnkr 2024 
Kostnadsökning efter en uppdaterad bedömning av 
kostnadskalkylen för utförandeentreprenad samt ökade 
materialkostnader. 
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 27,5 mnkr.

(K) +0,5 mnkr 2024 
Kostnadsökning med anledning av tillkommande arbete efter 
besiktningsanmärkningar.  Åtgärden medfinansieras genom 
Stadsmiljöavtalet.
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 45,0 mnkr och 
fördelas mellan investeringsområde Gång-och cykeltrafik 
(38,7 mnkr) samt Bil-och godstrafik (5,8 mnkr) samt 0,5 mnkr 
för sanering vilket belastar driftsekonomin. 

Kommentar



Reinvestering Byggnadsverk

Upprustning av broar

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos 
februari 
2024 10,06    0,65      17,70    1,00      -         29,41      

Prognos 
mars 2024 10,06    0,65      17,70    1,00      -         29,41      

Avvikelse -         -         -         -         -         -           

Reinvestering Gator och vägar

Backadalsmotet

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos 
februari 
2024 -         -         0,21      1,49      -         1,70        

Prognos 
mars 2024 -         -         0,21      0,01      5,00      5,22        

Avvikelse -         -         -         1,48 -     5,00      3,52        

Kommentar

(K) -1,5 mnkr 2024 +5,0 mnkr 2025 +24,9 mnkr 2026
Kostnadsökning med anledning av att den geotekniska 
undersökningen visar att sättningsproblemen i anläggningen 
är betydligt större mot vad som tidigare beräknats. Med ett 
större antal slukhål i anläggningen krävs schaktning ner till 
grundläggningen för brokonstruktionen för att säkerställa 
status på påldäck. Åtgärden är komplex och innebär 
osäkerheter kopplat till geotekniska undersökningar samt 
kostnadskalkyl. Utförandet sker samordnat med 
Trafikverkets åtgärd på platsen. 
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 30,1 mnkr.

Kommentar

(K) +2,5 mnkr 2023 
Kostnadsökning inom åtgärden "Kungstensmotet, bro över 
västerleden och spårväg i Svalörtsgatan" i samband med 
slutreglering. Tillkommande kostnader med anledning av 
index och tilläggsarbeten. 
Totalkostnad för åtgärderna beräknas till 20,5 mnkr.


