



§ 51 Ärendenummer GSF-2025-00935

Godkännande av förändrad kostnad i projekt, Toleredsskolan F-9

Beslut

Grundskolenämnden godkänner tillkommande kostnad med 27,4 miljoner kronor för pågående etapp gällande Toleredsskolan hus D. Ursprunglig kostnad för hus D bedömdes till 67,5 miljoner kronor. Ny total kostnad för hus D uppskattas till 94,9 miljoner kronor.

Ärendet

Grundskolenämndens har att besluta om ändrad kostnad för pågående etapp för hus D inom projektet Toleredsskolan F-9. Detta innebär en ökad och ändrad preliminär årshyra för Toleredsskolan F-9 vid färdigställande. Stadsfastighetsnämnden behöver därefter besluta om att ändra omfattning och tillstyrka investeringen.

Handlingar

1. Grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2025-03-28

Beslutsgång

Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och finner bifall.

Jäv

Felix Oderth (S) har anmält jäv och deltar inte i ärendets överläggning.

Protokollsutdrag skickas till

Stadsfastighetsförvaltningen