



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-26

Ärendenummer SMF-2023-06239

Handläggare

Helena Kinnander

Telefon: 0728-554465

E-post: helena.kinnander@stadsmiljo.goteborg.se

Avvikelser i investeringsprojekt oktober 2023

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Finlandsvägen fas 2
2. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Lekplatsupprustning med totalentreprenad 2022.

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt. Avvikelser i förhållande till beslutade inriktnings- och genomförandebeslut sammanställs för reviderat inriktnings- och genomförandebeslut enligt delegationsordning.

Bilagor

1. Avvikelsesummering oktober 2023 Stadsmiljö och Reinvestering

Ärendet

Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning, ska stadsmiljönämnden fatta inriktningsbeslut, genomförandebeslut samt beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt med en totalkostnad överstigande 20 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt.

Utifrån delegationsordning 3.2 *Tillhandahålla investerings- och reinvesteringsprojekt* fattar nämnden inriktnings- och genomförandebeslut för de investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad som överstiger 20 miljoner kronor. Nämnden fattar också beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad som överstiger 20 miljoner kronor.

Direktören fattar inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad upp till 20 miljoner kronor samt beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt upp till 20 miljoner kronor om det inte påverkar investeringsområdet väsentligt. Direktören fattar också beslut om tid-, kvalitet-, och omfattningsavvikelser om det inte påverkar investeringsområdet väsentligt.

För investeringsprojekt med en beräknad totalkostnad över 20 miljoner kronor och som överskrider gällande inriktnings- eller genomförandebeslut redovisas avvikelser per projekt och investeringsområde nedan:

Gång- och cykeltrafik:

- Finlandsvägen fas 2 +1,4 mnkr 2023 (*Totalkostnad för åtgärden beräknas till 44,5 mnkr, varav 38,2 mnkr inom investeringsområde Gång- och cykeltrafik*)

Bil- och godstrafik:

- Finlandsvägen fas 2 +0,2 mnkr 2023 (*Totalkostnad för åtgärden beräknas till 44,5 mnkr, varav 5,8 mnkr inom investeringsområde Bil- och godstrafik*)

Utemiljöer:

- Lekplatsupprustning med totalentreprenad 2022 +0,8 mnkr 2023 (*Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,5 mnkr*)

Förvaltningens/bolagets bedömning

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de tillkommande kostnaderna är motiverade och att de inte påverkar förvaltningens möjlighet till leverans inom aktuella investeringsområden. Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner reviderade genomförandebeslut för de aktuella åtgärderna.

Kerstin Elias

Anders Ramsby

Avdelningschef

Förvaltningsdirektör

Planering och investering