



Information om Utbildningscentrum batteri

Inhyrning av lokal för utbildningscentrum

Stadsfastighetsförvaltningen har inlett en förstudie om inhyrning av lokal för utbildningscentrum batteri. En lokal är identifierad på Forskningsgången 2, Lindholmen. Lokalen ägs av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling. Förstudien innebär bland annat att en arkitekt anlitas för att ta fram en ritning utifrån inlämnad lokalbehovsplan. När förstudien är avslutad kommer nämnden att ta ställning till förslag om inhyrning. Det kommer att ske under första kvartalet 2024.

Upphandling av driftansvarig

Upphandlingen pågår enligt plan men är som tidigare aviserats fyra veckor försenad. Tre dialogmöten har genomförts med anbudsgivarna. Dialogen har innehållit frågor om driftansvar, lokal- och utrustningsbehov, utbildningens innehåll och upplägg. Pågående fas innebär framtagande av krav och begäran om anbud. Anbuden ska vara utvärderade senast 12 december och det ska finnas ett förslag om tilldelningsbeslut inför nämndens möte den 19 december.

Inköp av utrustning

I upphandlingen av driftansvarig kommer utveckling och framtagande av viss utrustning ingå. En inköpsplan av övrig utrustning tas fram inför nämndens möte den 19 december. Därefter kommer fortlöpande inköp att genomföras i enlighet med LOU. Leasingavtal att upprättas med Göteborgs Stads Leasing AB, i enlighet med genomförandeplanen

Samverkansavtal med företagen

Dialogen med företagen om nyttjandegrad, delfinansiering och medprestationer har genomförts. Avstämning har skett med presidiet. Avsikten är att det ska finnas förslag till principavtal med tre företag enligt ovan, inför nämndens möte den 19 december.

Finansiering

Nämnden och Västra Götalandsregionen (VGR) avser att bidra med vardera upp till 45 miljoner kronor till ett utbildningscentrum. Förvaltningen och VGR har genomfört två möte om hur de båda organisationernas finansiering kan samordnas. Vid nämndens sammanträde den 21 november 2023 kommer ett förslag till ansökan om projektmedel från nämnden att presenteras. Förslaget innebär en projektansökan om 45 miljoner kronor från VGR. Avsikten är att nämnden för miljö- och regionutveckling ska ta ställning till ansökan vid sitt sammanträde den 6 december.

Risker

I nuläget finns det risker i alla processer. Lokalbehovsrisker har minskat genom stadsfastighetsförvaltningens beslut om förstudie och identifieringen av lämplig lokal.

Göteborg 2023-11-13

Christer Samuelsson
Projektledare