

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-22

Diarienummer SMF-2023-02037

Handläggare

Helena Kinnander

Telefon: 0728-55 44 65

E-post: helena.kinnander@stadsmiljo.goteborg.se

Avvikelser i investeringsprojekt mars 2023

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Björlandavägen, St Olofsgatan-Hisingsleden
2. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen
3. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Fjällgatan, delen Djurgårdsplatsen-Repslagaregatan
4. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Ågrändsbron
5. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat inriktningsbeslut för Alfred Gärdes väg
6. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat inriktningsbeslut för Stadsmiljöåtgärder Harry Hjärnes plats
7. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Underhållsbeläggning cykelvägar 2023
8. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Underhållsbeläggning cykelvägar 2024
9. Stadsmiljönämnden antecknar förvaltningsdirektörens delegationsbeslut gällande revidering av inriktnings- och genomförandebeslut för följande projekt:
 - Dag Hammarskjöldsleden, Järnbrottsmotet-Radiomotet
 - Råvebergsvägen, Hästhagen-Norrleden
 - Engelbrektsgatan, Kungsportsavenyn-Södra vägen
 - Backaplan-Bräckemotet
 - Stigberget-Saltholmen
 - Pendelparkering för bil och cykel inom ramen för Västsvenska paketet, Olofstorp
 - Bullerskydd i anslutning till förskolor, Fridhemsgatan 33
 - Åtgärder för bättre framkomlighet i signalsäkerhetsanläggningar, Bergsjöbanan
 - Strömmatning spårväg paket 2000

- Bullerskärm Asplyckevägen
- Torgny Segerstedts gatan mur och skärm
- Dubbelriktning Berzeliigatan
- Cirkulation Skattegårdsvägen/Önneredsvägen
- Korsning Assar Gabrielssons väg
- Byte av spårkomplex Stampgatan-Alströmergatan
- Byte av växelkomplex Åkareplatsen
- Byte av växelkomplex Godhemsgatan
- Byte av spårkomplex Redbergsplatsen
- Upprustning av broar, Kungstensmotet, bro över västerleden och spårväg i Svalörtsgatan
- Dämmebron
- Paket Frölunda 2022
- Paket Backa underhåll
- Höjning av broar till rådande norm
- Paket Frölunda O och S underhåll
- Ringömotet
- Gullbergs strandgata
- Garantibesiktningar
- Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan
- Upprustning av gångbroar vid Landala torg
- Sannegårdshamnen spontkaj västra kajen
- Färjenäs färjeläge
- Underhållsbeläggning

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt. Avvikelser i förhållande till beslutade inriktnings- eller genomförandebeslut sammanställs för reviderat inriktnings- eller genomförandebeslut enligt delegationsordning.

Bilagor

1. Avvikelsesummering mars 2023 Stadsmiljö och Reinvestering

Ärendet

Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning, ska stadsmiljönämnden fatta inriktningsbeslut, genomförandebeslut samt beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt med en totalkostnad överstigande 20 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt.

Utifrån delegationsordningen 3.2 *Tillhandahålla investerings- och reinvesteringsprojekt* fattar nämnden reviderat inriktnings och genomförandesbeslut för de projekt med uppskattad totalkostnad som överstiger 20 mnkr. För åtgärder med en beräknad totalkostnad som understiger 20 mnkr fattas reviderat inriktnings- och genomförandebeslut av direktör.

Alla avvikelser för perioden finns sammanställda i bilaga 1 "Avvikelsesummering mars 2023 Stadsmiljö och Reinvestering".

För projekt med beräknad totalkostnad över 20 mnkr och som överskrider gällande inriktnings- eller genomförandebeslut redovisas avvikelsen per projekt och investeringsområde nedan:

Gång- och cykeltrafik:

- Björlandavägen, St Olofsgatan-Hisingsleden +9,0 mnkr 2024
(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 48,4 mnkr)
- Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen +3,6 mnkr 2023
(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,8 mnkr)
- Fjällgatan delen Djurgårdsplatsen-Repslagaregatan +1,6 mnkr 2024 +10,5 mnkr 2025 (Totalkostnad för åtgärden beräknas till 24,3 mnkr)
- Ågrändsbron +0,4 mnkr 2023 +1,3 mnkr 2024 +3,5 mnkr 2025 (Totalkostnad för åtgärden beräknas till 24,2 mnkr)
- Alfred Gärds väg +0,2 mnkr 2023 -0,2 mnkr 2024 (Totalkostnad för åtgärden beräknas till 23,8 mnkr)

Utemiljöer:

- Stadsmiljöåtgärder Harry Hjörnes plats. +0,6 mnkr 2023 (Totalkostnad för åtgärden beräknas till 35,6 mnkr)

Reinvestering Gator och Vägar:

- Underhållsbeläggning cykelvägar 2023 +10,0 mnkr 2023 (Totalkostnad för åtgärden beräknas till 20,8 mnkr)
- Underhållsbeläggning cykelvägar 2024 +20,0 mnkr 2024 (Totalkostnad för åtgärden beräknas till 30,8 mnkr)

Förvaltningens bedömning

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de tillkommande kostnaderna är motiverade och att de inte påverkar förvaltningens möjlighet till leverans inom aktuella investeringsområden. Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner reviderade inriktnings-och genomförandebeslut för de aktuella åtgärderna.

Kerstin Elias

Anders Ramsby

Avdelningschef

Direktör

Planering och investering