

Rapport - Upphandlingsplan år 2024

1. Nya upphandlingar

Nedanstående tabell beskriver nya upphandlingsbehov för år 2024, med utsikt mot år 2026, behov som inte återfinns i föregående års upphandlingsplan. Värdena i tabellen är prognostiserade värden som kan förändras efter genomförd behovsanalys i kommande förstudiearbeten. För vissa upphandlingar framgår inga belopp, detta kommer att bedömas under förstudien.

OBS, nedanstående kostnader är enbart för externa leverantörer, dvs eventuell. kostnad för intern förvaltning är ej inberäknad.

1.1. Upphandlingsbehov som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning kapitel 9 utifrån avtalets totala värde

Upphandlingsbehov	Beskrivning-Information	Investerings-kostnad (MSEK)	Engångs-kostnad (MSEK)	Årlig drifts-kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings-start
Appleprodukter för stadens verksamheter 2024	Årlig konkurrensutsättning Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Mars -24	75 *	-	-	1	75	Sep-23
Appleprodukter för skolan 2025	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Feb -25	75 *	-	-	1	75	Sep-24
Appleprodukter för skolan 2026	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Feb -26	75 *	-	-	1	75	Sep-25
Chromebooks för skolan 2024	Årlig konkurrensutsättning Tilldelningsbeslut/	88 *	-	-	1	88	Sep-23

	avtal ca. Mars -24						
Chromebooks för skolan 2025	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Feb -25	88 *	-	-	1	88	Sep-24
Chromebooks för skolan 2026	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Feb -26	88 *	-	-	1	88	Sep-25
PC avrop 2024–2025	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Mar -24	150 ***	-	-	Max 2	150	Sep-23
PC avrop 2026–2027	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Mar -26	150 ***	-	-	Max 2	150	Sep-25
IT-stöd för bemanning	Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Maj-24	Över 20**	-	-	Oklart	Över 20	Jan-24
IT-stöd för rekrytering	Förstudie att ske okt 2023-juni 2024, Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Dec-24	Över 20**	-	-	Oklart	Över 20	Aug-24
Avrop Microsoft Office 365 (M365) + EES.	Avrop av M365+EES. Upphandlat avtal Klart Maj 2024		-	Ca 133	2	Ca 266	Hösten 2023
CRM system	Förstudie, eventuellt upphandling						Jan-25

Telefonilösning	Telefoniväxel inklusive Contactcenter (eventuellt avropbart på INK´s kommande ramavtal)						Jan-24
Julklappar i staden	Ny upphandling eller FKU-avrop på eget upphandlat ramavtal. Tilldelningsbeslut / avtal Maj-24	-	-	-	1	Över 20 <i>Respektive förvaltning i staden står för sina medarbetares kostnader</i>	Feb-24
Upphandling nytt ekonomisystem. I tjänsteleveransen ingår idag Unit4.	Förstudie påbörjad under 2023 där man ser över ekonomihelheten.	Över 20**	-	-	Oklart	Över 20	Jan-24
- Budget-Uppföljning Hypergene	Se ovan information om Unit4. Förstudie se över helheten inom ekonomiområdet.						
- Momsapplikatione n Sopra Steria							
- Cognos Controller (sammanställda räkenskaper)							
- Inkassonet							
Datacenterprodukter	Avrop på Datacenteravtalet	Delvis	-	-		ca 100/år	Löpande

*) Investering finansieras genom Leasing 36 mån av betalande kund.

**) Investering finansieras genom kundavtal (nyttjande).

***) Investering finansieras genom Leasing 48 mån av betalande kund

Berörd verksamhet ska inlämna tjänsteutlåtande för ovanstående i samband med att inhämta nämndens beslut att kunna upphandla.

1.2 Övriga upphandlingar som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning (kap 9.1e i delegationsordningen)

Upphandlingsbehov	Beskrivning/Information	Investerings-kostnad (MSEK)	Engångs-kostnad (MSEK)	Årlig drifts-kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings-start
Microsoft Unified Support	Förnyelse Microsoft Unified Support	-	-	8,5	1 år	8,5	Jan-24

Berörd verksamhet ska presentera Risk & Konsekvensanalys till nämnden i samband med inlämnande av Tjänsteutlåtande för ovanstående.

1.3 Upphandlingsbehov som nämnden informeras om enligt delegationsordning utifrån avtalets totala värde (behöver ej kommande nämndbeslut)

Upphandlingsbehov	Beskrivning/Information	Investerings-kostnad (MSEK)	Engångs-kostnad (MSEK)	Årlig drifts-kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings-start
Licensförnyelse Rapid 7	Årlig licensförnyelse	-	-	0,650	1	0,650	Jan-24
IT-stöd för bevarandeplattform (flytta ner)	Ökad funktionalitet för bastjänst Digitalt bevarande(e-arkiv)		3	1	5	8	Jan-25
IT-stöd för miljöfarliga produkter	Ersättning av Chemsoft			0,7	4	3	Apr-24
PU-register	Ersättare till DraftIT samt utökade krav främst inom infosäk			1	10	10	Mar-24

BPMS plattform	Upphandling BPMS plattform	-	2	0,3	4	3	Jan-24
Licensförnyelse Blue Prism (RPA) Ramavtal	Upphandling fyraårsavtal /Ramavtal	-	?	0,7	4	3	Jan-24
Avrop konsulter	Ca 80st konsultavrop efter behov					240	Löpande-24
Mobiltelefoner ÄVO hemtjänst	Mobiler till hemtjänsten	10 *	-	-	-	10	Apr-24
Adobe ETLA	Adobe ETLA Licensavtal	-	-	10	1	10	Apr-24
Citrix	Citrix Licensavtal	-	-	1	1	1	Jul-24
IT-stöd för utbildningsportalen	Förstudie feb-aug 23	Under 20	-	?	Mer än 4	Under 20	Sep-23
IT-stöd för rehabilitering	Förstudie okt 2023-juni 2024	Under 20	-	?	Mer än 4	Under 20	Aug-24
IT-stöd Arbetspsykologiska tester	Nuvarande avtal löper ut Maj 2024 (Möjlighet förlängning 1+1 år finns) - Detta kan eventuellt bli en kommande Staden gemensam tjänst	-	-	0,8	?	0,8	Feb-24
e-signaturtjänster	Tjänster ramavtal	-	-	1	4	4	Dec-23
Sharepoint onprem	Säker area			1	4	4	Jan-24

**) Investering finansieras genom Leasing 36mån till kund.*

För inköp enligt 1,3 ovan beslutas tilldelningsbeslut efter ändamålsenlig utvärdering och i enlighet med fastställd delegationsordning.

Efter eventuell avtalsspärr avses därefter avtal/kontrakt ingås.