



Upphandlingsplan 2024

Tommy Karlsson, Ronny Odervång
Inköp och Upphandlingsavdelningen

2023-12-06

Upphandlingsplan 2024

Baserad utifrån insamlade inköpsbehov från Intraservice verksamhetschefer.

Insamling av inköpsbehoven är utförd under Q4 2023.

Upphandlingsplanen beskriver Intraservice upphandlingsbehov under år 2024 inom de olika upphandlingsområdena system samt övriga tjänster.

Upphandlingsplanen inkluderar även kommande upphandlingar år 2025–2026 samt information om större kommande avrop från ramavtal.

Upphandlingsbehov – kommande nämndbeslut

1.1. Upphandlingsbehov som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning kapitel 9 utifrån avtalets totala värde

Upphandlingsbehov	Beskrivning-Information	Investerings-kostnad (MSEK)	Engångs-kostnad (MSEK)	Årlig drifts-kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings-start
Appleprodukter för stadens verksamheter 2024	Årlig konkurrensutsättning Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Mars -24	75 *	-	-	1	75	Sep-23
Appleprodukter för skolan 2025	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Feb -25	75 *	-	-	1	75	Sep-24
Appleprodukter för skolan 2026	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Feb -26	75 *	-	-	1	75	Sep-25
<u>Chromebooks</u> för skolan 2024	Årlig konkurrensutsättning Tilldelningsbeslut/	88 *	-	-	1	88	Sep-23

Upphandlingsbehov – kommande nämndbeslut

1.1. Upphandlingsbehov som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning kapitel 9 utifrån avtalets totala värde

Upphandlingsbehov	Beskrivning-Information	Investerings- kostnad (MSEK)	Engångs- kostnad (MSEK)	Årlig drifts- kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings- start
<u>Chromebooks</u> för skolan 2025	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Feb -25	88 *	-	-	1	88	Sep-24
<u>Chromebooks</u> för skolan 2026	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Feb -26	88 *	-	-	1	88	Sep-25
PC avrop 2024–2025	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Mar -24	150 ***	-	-	Max 2	150	Sep-23
PC avrop 2026–2027	Årlig upphandling Tilldelningsbeslut/	150 ***	-	-	Max 2	150	Sep-25

Upphandlingsbehov – kommande nämndbeslut

1.1. Upphandlingsbehov som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning kapitel 9 utifrån avtalets totala värde							
Upphandlingsbehov	Beskrivning-Information	Investerings-kostnad (MSEK)	Engångs-kostnad (MSEK)	Årlig drifts-kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings-start
IT-stöd för bemanning	Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Maj-24	Över 20**	-	-	Oklart	Över 20	Jan-24
IT-stöd för rekrytering	Förstudie att ske okt 2023-juni 2024, Tilldelningsbeslut/ avtal ca. Dec-24	Över 20**	-	-	Oklart	Över 20	Aug-24
<u>Avrop</u> Microsoft Office 365 (M365) + EES.	Avrop av M365+EES. Upphandlat avtal Klart Maj 2024		-	Ca 133	2	Ca 266	Hösten 2023
CRM system	Förstudie, eventuellt upphandling						Jan-25
Telefonlösning	<u>Telefonväxel</u> inklusive Contactcenter (eventuellt avropbart på <u>INK's</u> kommande ramavtal)						Jan-24

Upphandlingsbehov – kommande nämndbeslut

1.1. Upphandlingsbehov som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning kapitel 9 utifrån avtalets totala värde

Upphandlingsbehov	Beskrivning-Information	Investerings-kostnad (MSEK)	Engångs-kostnad (MSEK)	Årlig drifts-kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings-start
Julklappar i staden	Ny upphandling eller FKU-avrop på eget upphandlat ramavtal. Tilldelningsbeslut / avtal Maj-24	-	-	-	1	Över 20	Feb-24
Upphandling nytt ekonomisystem. I tjänsteleveransen ingår idag Unit4.	Förstudie påbörjad under 2023 där man ser över ekonomihelheten.	Över 20**	-	-	Oklart	Över 20	Jan-24
Budget-Uppföljning <u>Hypergene</u>							
Momsapplikationen <u>Sopra Steria</u>							
<u>Cognos</u> Controller sammanställda räkenskaper							
<u>Inkassonet</u>							
Datacenterprodukter	Avrop på Datacenteravtalet	Delvis	-	-		ca 100/år	Löpande

Upphandlingsbehov – kommande nämndbeslut

1.2 Övriga upphandlingar som behöver kommande nämndbeslut enligt delegationsordning (kap 9.1e i delegationsordningen)

Upphandlingsbehov	Beskrivning/Information	Investerings- kostnad (MSEK)	Engångs- kostnad (MSEK)	Årlig drifts- kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings- start
Microsoft <u>Unified</u> Support	Förnyelse Microsoft <u>Unified</u> Support	-	-	8,5	1 år	8,5	Jan-24

Berörd verksamhet ska presentera Risk & Konsekvensanalys till nämnden i samband med inlämnande av Tjänsteutlåtande för ovanstående.

Upphandlingsbehov – nämnd informeras



Göteborgs
Stad

1.3 Upphandlingsbehov som nämnden informeras om enligt delegationsordning utifrån avtalets totala värde (behöver ej kommande nämndbeslut)

Upphandlingsbehov	Beskrivning/Information	Investerings-kostnad (MSEK)	Engångs-kostnad (MSEK)	Årlig drifts-kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings-start
Licensförnyelse Rapid 7	Årlig licensförnyelse	-	-	0,650	1	0,650	Jan-24
IT-stöd för bevarandeplattform (flytta ner)	Ökad funktionalitet för bastjänst Digitalt bevarande(e-arkiv)		3	1	5	8	Jan-25
IT-stöd för miljöfarliga produkter	Ersättning av <u>Chemsoft</u>			0,7	4	3	Apr-24
PU-register	Ersättare till <u>DraftIT</u> samt utökade krav främst inom <u>infosäk</u>			1	10	10	Mar-24
BPMS plattform	Upphandling BPMS plattform	-	2	0,3	4	3	Jan-24
Licensförnyelse <u>Blue Prism</u> (RPA) Ramavtal	Upphandling fyraårsavtal /Ramavtal	-	?	0,7	4	3	Jan-24
Avrop konsulter	Ca 80st konsultavrop efter behov					240	Löpande-24
Mobiltelefoner ÄVO hemtjänst	Mobiler till hemtjänsten	10 *	-	-	-	10	Apr-24

Upphandlingsbehov- nämnd informeras

1.3 Upphandlingsbehov som nämnden informeras om enligt delegationsordning utifrån avtalets totala värde (behöver ej kommande nämndbeslut)

Upphandlingsbehov	Beskrivning/Information	Investerings-kostnad (MSEK)	Engångs-kostnad (MSEK)	Årlig drifts-kostnad (MSEK)	Avtalets löptid (ÅR)	Avtalets totala värde (MSEK)	Upphandlings-start
Adobe ETLA	Adobe ETLA Licensavtal	-	-	10	1	10	Apr-24
Citrix	Citrix Licensavtal	-	-	1	1	1	Jul-24
IT-stöd för utbildningsportalen	Förstudie feb-aug 23	Under 20	-	?	Mer än 4	Under 20	Sep-23
IT-stöd för rehabilitering	Förstudie okt 2023-juni 2024	Under 20	-	?	Mer än 4	Under 20	Aug-24
IT-stöd Arbetspsykologiska tester	Nuvarande avtal löper ut Maj 2024 (Möjlighet förlängning 1+1 år finns) - Detta kan eventuellt bli en kommande Staden gemensam tjänst	-	-	0,8	?	0,8	Feb-24
e-signaturtjänster	Tjänster ramavtal	-	-	1	4	4	Dec-23
Sharepoint onprem	Säker area			1	4	4	Jan-24

Tidigare beslutade pågående upphandlingar

Nedanstående upphandling är beslutad i föregående Upphandlingsplan 2023. men upphandlingen är beräknas avslutas under kvartal 1 år 2024.

1. Förmånsportalen

Tidigare beslutade avbrutna upphandlingar

Nedanstående upphandling är beslutad i föregående Upphandlingsplan 2023 men upphandlingen är avbruten.

1. Telefoniväxel med contactcenterlösning

Information om ytterligare större inköp under 2024



Ytterligare större upphandlingar och avrop kan tillkomma under 2024.

Dessa kan komma att kräva nämndbeslut enligt delegationsordning beroende på avtalsvärdet.

Kontakt

Ronny Odervång
Avdelningen för inköp och upphandling
Intraservice, Göteborgs Stad
upphandling@intraservice.goteborg.se