

# Statusrapport stora komplexa projekt.

**2024-02-26**

Christer Niland och Elisabet Gondinger

# Vad är ett projekt eller program med hög komplexitet?

Komplexa projekt är komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel:

- strategisk betydelse
- allmänintresse
- finansiell risk
- lösningens komplexitet
- omgivningspåverkan vid produktion



# Vid varje nämnd

Rapportering

- Månatlig uppföljning och skriftlig information till nämnden

Särskild  
redovisning

- Vid behov sker en muntlig redovisning

Beslutsärende

- Finns behov av beslut lyfts detta i särskild ordning

# Dessa projekt rapporteras

## Investeringsprojekt

- Haga
- Korsvägen
- Skeppsbron
- Brunnsbo-Linné
- Kvilleleden, gator vid Backaplan
- Gång- och cykelbron
- Citybuss Norra älvstranden
- Citybuss Backastråket
- Masthuggskajen gata/kaj

## Exploateringsprojekt

- Centralen
- Frihamnen
- Lindholmen
- Backaplan
- Gullbergsvass
- Ringön
- Gamlestaden
- Ny arena och evenemangsområde
- Frölunda torg
- Per Dubb, Medicinareberget
- Skanstorget

# Definition färger projektuppföljning

- **Grön** **Ingen avvikelse**  
Läget är under kontroll, vi följer gällande plan för projektet med avseende på Tid, Kostnad, Innehåll och Risker
- **Gul** **Mindre avvikelse**  
Projektets nuläge avviker från planen med avseende på Tid och/eller Kostnader och/eller Innehåll och/eller Risker, men åtgärder finns och hanteras inom projektets givna ramar
- **Röd** **Större avvikelse**  
Projektets nuläge avviker från planen avseende på Tid och/eller Kostnader och/eller Innehåll och/eller Risker som riskerar att projektet missar sitt mål. Det finns inga åtgärder för närvarande som avhjälp situationen
- **Blått** Åtgärden saknar beslutade ramar.

# Status 2024-02-26, Investering

| Projekt / program                | Tid | Kostnad | Innehåll | Tid | Kostnad | Innehåll |
|----------------------------------|-----|---------|----------|-----|---------|----------|
| Haga                             | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Korsvägen                        | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Skeppsbron                       | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Brunnsbo – Linné                 | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Kvilleleden, gator vid Backaplan | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Gång- och cykelbro över Göta älv | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Citybuss Norra älvstranden       | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Citybuss Backastråket            | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Masthuggskajen, gata och kaj     | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |

# Status 2024-02-26, Exploatering

| Projekt / program | Tid | Kostnad | Kvalitet | Tid | Kostnad | Innehåll |
|-------------------|-----|---------|----------|-----|---------|----------|
| Centralen         | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Frihamnen         | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Lindholmen        | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Backaplan         | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Gullbergsvass     | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |
| Ringön            | ●   | ●       | ●        | ●   | ●       | ●        |

Senaste rapportering  
(240205)

# Status 2024-02-26, Exploatering

| Projekt / program             | Aktuell rapportering<br>(240226)                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Föregående rapportering<br>(231218)                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Tid                                                                                 | Ekonomi                                                                             | Innehåll                                                                            | Tid                                                                                 | Ekonomi                                                                             | Innehåll                                                                            |
| Gamlestaden                   |  |  |  |  |  |  |
| Per Dubb, Medicinareberget    |  |  |  |  |  |  |
| Ny arena och evenemangsområde |  |  |  |  |  |  |
| Skanstorget                   |  |  |  |  |  |  |
| Frölunda torg                 |  |  |  |  |  |  |

## Kontakt