



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-06

Ärendenummer SMF-2023-07577

Handläggare

Helena Kinnander

Telefon: 0728-554465

E-post: helena.kinnander@stadsmiljo.goteborg.se

Avvikelse i investeringsprojekt februari 2024

Förslag till beslut

I stadsmiljönämnden

1. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11.

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt. Avvikelse i förhållande till beslutade inriktnings- och genomförandebeslut sammanställs för reviderat inriktnings- och genomförandebeslut enligt delegationsordning.

Bilagor

1. Avvikelsesummering februari 2024 Stadsmiljö och Reinvestering

Ärendet

Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning, ska stadsmiljönämnden fatta inriktningsbeslut, genomförandebeslut samt beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt med en totalkostnad överstigande 20 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt.

Utifrån delegationsordning 3.2 Tillhandahålla investerings- och reinvesteringsprojekt fattar nämnden inriktnings- och genomförandebeslut för de investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad som överstiger 20 miljoner kronor. Nämnden fattar också beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad som överstiger 20 miljoner kronor.

Direktören fattar inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad upp till 20 miljoner kronor samt beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt upp till 20 miljoner kronor om det inte påverkar investeringsområdet väsentligt. Direktören fattar också beslut om tid-, kvalitet-, och omfattningsavvikelser om det inte påverkar investeringsområdet väsentligt.

För investeringsprojekt med en beräknad totalkostnad över 20 miljoner kronor och som överskrider gällande inriktnings- eller genomförandebeslut redovisas avvikelser per projekt och investeringsområde nedan:

Kollektivtrafik:

- Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11 +10,0 mnkr 2024
(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 70 mnkr)

Förvaltningens bedömning

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de tillkommande kostnaderna är motiverade och att de inte påverkar förvaltningens möjlighet till leverans inom aktuellt investeringsområde. Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för den aktuella åtgärden.

Kerstin Elias

Anders Ramsby

Avdelningschef, Planering och
Investering

Förvaltningsdirektör