
Information om Battery Centre Gothenburg

Lokal för utbildningscentrum

Ombyggnation sker enligt plan. Lokalen ska vara klar för inflyttning 1 december 2024.

Driftansvarig

Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan.

Styrning av projektet

Samråd sker månatligen med samtliga samarbetsparter i styrgruppen för Battery Centre Gothenburg under konstruktiva former.

Upphandling av utrustning

Underlag av upphandlingsunderlag/ beställningar av kompletterande utrustning sker enligt plan med stöd av Inköp och upphandling.

Samverkan

Samverkansavtal med RISE har tecknats. Ett förslag till samverkansavtal med Chalmers är framtaget.

Risker

Alla delprocesser framskrider enligt plan. Samtliga risker bedöms i nuläget som låga.

Göteborg 2024-08-26

Christer Samuelsson

Projektledare