



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-24

Ärendenummer SMF-2025-00004

Handläggare

Helena Kinnander

Telefon: 031-3682465

E-post: helena.kinnander@stadsmiljo.goteborg.se

Avvikelser i investeringsprojekt mars 2025

Förslag till beslut

1. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförande beslut för Ågrändsbron
2. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförande beslut för Strömmatning spårväg 2022
3. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförande beslut för Bullerskärm Asplyckevägen

Sammanfattning

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt. Avvikelser i förhållande till beslutade inriktnings- och genomförandebeslut sammanställs för reviderat inriktnings- och genomförandebeslut enligt delegationsordning

Bedömning ur ekonomisk dimension

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de tillkommande kostnaderna är motiverade och att de inte påverkar förvaltningens möjlighet till leverans inom aktuella investeringsområden.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ingen samverkan med de fackliga organisationerna har förekommit.

Bilagor

1. Avvikelser i investeringsprojekt mars 2025

Ärendet

Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning, ska stadsmiljönämnden fatta inriktningsbeslut, genomförandebeslut samt beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt med en totalkostnad överstigande 20 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Stadsmiljönämnden följer vid fyra tillfällen per år upp stadsmiljönämnden pågående investeringsprojekt.

Utifrån delegationsordning 3.2 Tillhandahålla investerings- och reinvesteringsprojekt fattar nämnden inriktnings- och genomförandebeslut för de investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad som överstiger 20 miljoner kronor. Nämnden fattar också beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad som överstiger 20 miljoner kronor.

Direktören fattar inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt med en uppskattad totalkostnad upp till 20 miljoner kronor samt beslut om ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt upp till 20 miljoner kronor om det inte påverkar investeringsområdet väsentligt. Direktören fattar också beslut om tid-, kvalitet-, och omfattningsavvikelser om det inte påverkar investeringsområdet väsentligt.

För investeringsprojekt med en beräknad totalkostnad över 20 miljoner kronor och som överskrider gällande inriktnings- eller genomförandebeslut redovisas avvikelser per projekt och investeringsområde nedan:

Gång- och cykeltrafik:

- Ågrändsbron +2,0 mnkr år 2026
(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 27,1 mnkr)

Kollektivtrafik:

- Strömmatning spårväg 2022 +1,1 mnkr år 2025
(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 37,3 mnkr)

Bil- och godstrafik:

- Bullerskärm Asplockevägen +3,5 mnkr år 2025
(Totalkostnad för åtgärden beräknas till 21,9 mnkr)

Förvaltningens bedömning

Stadsmiljöförvaltningen bedömer att de tillkommande kostnaderna är motiverade och att de inte påverkar förvaltningens möjlighet till leverans inom aktuella investeringsområden.

Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner reviderade genomförandebeslut för de aktuella åtgärderna.

Josefine Johansson

Avdelningschef Planering och
Investering

Anders Ramsby

Förvaltningsdirektör