



**Göteborgs  
Stad**

## **Avvikelser i investeringsprojekt februari 2025**

Stadsmiljö och Reinvestering

---

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden beslut om kostnadsavvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad som överstiger 20 mnkr.

**Ansvarig avdelning:** *Planering och investering*

**Avdelningschef:** *Josefine Johansson*

**Ansvarig enhet:** *Investeringsplanering*

**Enhetschef:** *Erik Lovinter*

# Avvikelser - Pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

| REINVESTERING                 |
|-------------------------------|
| Reinvestering Gator och vägar |

## Underhållsbeläggning

|                       | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025   | 2021-2025 | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prognos oktober 2024  | 142,0 | 187,6 | 206,9 | 153,5 | 171,5  | 861,5     | (K) + 1,5 mnkr år 2024<br>(T) +20,2 mnkr år 2024 -20,2 mnkr år 2025 (tidigareläggning)<br>(T) +18,6 mnkr år 2024 -18,6 mnkr år 2025 (omkontering/justering av kostnader till annat projekt)                                                                                          |
| Prognos februari 2025 | 142,0 | 187,6 | 206,9 | 193,7 | 132,8  | 863,0     | Tidigareläggning av kostnader inom Underhållbeläggning 2024 med anledning av gynnsamt väder kunde fler sträckor utföras under år 2024 mot vad som tidigare beräknats.<br>Kostnadsökning med anledning av tillkommande kostnader för trafikanordning i samband med belägningsarbeten. |
| Avvikelse             | -     | -     | -     | 40,3  | - 38,7 | 1,5       | Kostnadsökningen rymdes inom investeringsområdets tilldelade budget för år 2024. Totalkostnad för åtgärderna<br>"Underhållsbeläggning 2024" beräknas till 161,5 mnkr.                                                                                                                |