

Information om Utbildningscentrum batteri

Lokal för utbildningscentrum

Fastighetsägaren har gjort klart avtal med byggherren. Ombyggnadsarbete är påbörjat. Lokalen ska vara klar för inflyttning 1 december 2024.

Driftansvarig

Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan.

Styrning av projektet

Samråd sker månatligen med samtliga samarbetsparter i styrgruppen för utbildningscentrum under konstruktiva former.

Battery Centre Gothenburg

Förvaltningsdirektören har fastställt namnet på verksamheten till Battery Centre Gothenburg, efter samråd med samtliga samarbetsparter.

Upphandling av utrustning

Planen är att alla underlag ska vara klara före sommaren och att beställning/upphandling ska kunna ske under augusti/september, med leverans senast december 2024. Arbetet pågår enligt plan med stöd av Inköp och Upphandling, Göteborgs Stad.

Samverkan

Dialog om samverkansavtal pågår med Chalmers i syfte att ta del av deras forskning kring främst VR-teknik och integrera detta i utbildningen. Dialog pågår även med RISE i syfte att ta del av deras forskning kring batteriteknik inom flera forskningsområden, t ex högvolymautomation, sammanfogningsmetoder, ytbehandling, ergonomi, cirkulär produktion.

Risker

Alla delprocesser framskrider enligt plan. Samtliga risker bedöms i nuläget som låga.

Göteborg 2024-06-12.

Christer Samuelsson

Projektledare