

**Återremissyrkande
2025-11-26**

KD

12

Återremissyrkande angående – Reviderat inhyrningsbeslut avseende Göteborgs konstmuseum

Förslag till beslut

I kommunfullmäktige:

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen som får i uppdrag att, tillsammans med Higab AB, ta fram en ny förstudie som:

1. Tar fram ett reviderat förslag med sänkt ambitionsnivå, där projektets omfattning och ytor begränsas till de åtgärder som är nödvändiga för att byggnaden ska uppfylla grundläggande krav för museiverksamhet, såsom arbetsmiljö, klimat, ventilation, tillgänglighet och säkerhet.
2. Analyserar vilka planerade till- och ombyggnadsdelar som kan utgå eller förenklas för att minska investeringskostnaden.
3. Redovisar investeringskostnader samt drift- och hyreskonsekvenser för det nerskalade förslaget.
4. Gör en fördjupad analys av andra finansieringsmöjligheter, såsom dialog med Västra Götalandsregionen och staten inom kultursamverkansmodellen, samt prövning av avgiftsnivåer, sponsring och donationer.

Yrkandet

Göteborgs konstmuseum är ett Sveriges största konstmuseer med stora konst- och kulturhistoriska värden. Samlingen omfattar omkring 70 000 verk inom klassisk, modern, samtida svensk och internationell konst som måste värnas.

Det är uppenbart att den befintliga byggnaden har stora brister kopplat till arbetsmiljö, inomhusklimat, tillgänglighet, transporter och säkerhet. Det råder inget tvivel om att omfattande åtgärder krävs för att lösa dessa problem.

Samtidigt har projektets kostnader successivt stigit – från cirka 380 miljoner kronor till 725 miljoner kronor, därefter 800 miljoner kronor och nu till 1 050–1 120 miljoner kronor. Den beräknade årshyran för kulturnämnden har därmed ökat med 61-66 miljoner kronor i 2025 års prisnivå, och det finns en påtaglig risk att kostnaderna fortsätter att stiga.

Kulturnämnden bedömer inte att det är möjligt att finansiera den tillkommande hyresnivån. Samtidigt konstaterar stadsledningskontoret att "... stadens investeringsnivåer och den långsiktiga kapitalkostnadsutvecklingen överstiger prognosticerad skatteunderlagsutveckling vilken ger en undanträngningseffekt där en

större del av stadens finansiering behöver täcka fasta kapitalkostnader, något som kommer att kräva prioriteringar mellan olika delar av kommunens verksamhet”.

Mot bakgrund av detta bör en ny förstudie tas fram med målet att sänka projektets ambitionsnivå och begränsa det till de mest nödvändiga åtgärderna för att byggnaden ska uppfylla grundläggande krav för museiverksamhet. På så sätt kan staden ta ansvar för att säkra museets framtid utan att riskera en ohållbar kostnadsutveckling som tränger undan resurser från välfärden, såsom förskola, skola och äldreomsorg.