

**Yrkande**  
2020-06-17  
**Ärende**  
Nytt

Demokraterna

## Yrkande – Uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt

### Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med Stadshus AB, Göteborg & Co och Liseberg AB ta fram ett underlag för avvikelserapportering och riskanalys till kommunfullmäktige kring Lisebergs Jubileumsprojekt, samt föreslå olika handlingsalternativ för nya beslut utifrån att ursprungligt planerad tidplan, finansiering, lönsamhet, och projektomfång inte kommer att kunna uppnås.
2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att redovisa vilken finansiering som hittills beviljats från koncernbanken till Liseberg, samt hur planen för fortsatt utlåning ser ut och i vilken takt som lånen planeras att betalas av.

### Yrkandet

Sedan kommunfullmäktige under 2017 beslutade om Lisebergs Jubileumsprojekt så har mycket förändrats.

Projektet kommer inte vara klart i utlovad tid.

Den planerade lönsamheten med 57 miljoner kronor i avkastning från projektet år 2022 är helt inaktuell (KF beslut 2017).

Projektet drivs inte längre som en helhet. Det övervägs att pausa vattenlandet.

Vattenlandet är numer nedbantat jämfört med ursprunglig plan och kommer bara bidra med 3% extra beläggning till hotellet. Hela det insålda upplägget med ett sammanhållet projekt med hotell och vattenland ser nu annorlunda ut.

Dessutom förändrar Corona förutsättningarna för turism.

När projektet inte kan leverera på ett antal punkter som framställdes till kommunfullmäktige inför projektbeslutet så måste en avvikelserapportering och riskanalys göras, som återrapporteras till fullmäktige.

Med tanke på hur stora avvikelserna och riskerna är så måste också olika handlingsalternativ för nytt ställningstagande kring projektet tas fram till kommunfullmäktige.

Slutligen är det viktigt att projektets finansiering via koncernbanken redovisas till kommunstyrelsen.