


Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan

Exploateringsnämnden 2024-02-26


Informationsärende – Tid och Ekonomi

Christian Jönsson

PER DUBBSGATAN - ILLUSTRATION



PER DUBBSGATAN - ALLMÄNPLATS



- TN – Investeringsplanering 2020-11-19
 - 50 miljoner kronor i 2019 års prisnivå för åtgärder som bedömdes hamna under trafiknämndens ansvarsområde
 - Målbild Koll 2035, nya hållplatser anpassas för längre spårvagnar
 - Spårvagnsspår förstärks med betong så att spårområdet kan samnyttjas med busstrafik
 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring hållplats för buss- och spårvagn
- KF – Genomförandebeslut 2021-06-16
 - Exploateringsprojektet, negativt projektnetto för dåvarande fastighetsnämnden på ca 54 miljoner kronor i 2019 års prisnivå.
- KF – Antagande av detaljplan 2021-12-09

TID - ALLMÄNPLATS

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ursprunglig tidplan med uppdaterad kalkyl ca 2025	Projektering								
				Utförande					
Ny tidplan med uppdaterad kalkyl ca 2028-2029				Projektering					
							Utförande		

- Tidplan förskjuts eftersom exploatörer behöver mer tid för utförande jämfört med tidplan från genomförandestudie från 2020
- Tidplan för åtgärder i Annedalsmotet påverkas inte. Utförs 2024-2025
- Detaljplanens genomförandetid är till 2037 då hela projektet inklusive kvarter beräknas vara färdigställt

Kontakt

Exploateringsavdelningen

Projekt Norr

Christian Jönsson

christian.jonsson@exploatering.goteborg.se