

Projektredovisning - nettoinvestering

Idrotts- och föreningsnämnden (**obs**
anges i mnkr i löpande priser)

Projekt eller grupper av projekt >1 000 pbb

(mnkr, nettoinvestering)			Utfall tom	Prognos													
	KF-beslut*	Status**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035	
Idrottshallar																	
Rosendalshallarna		2	0	1	5	149	131	38							323	0	
Simanläggningar	KF-beslut*	Status**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035	
Lundbybadet		2	1	1	1	1	1	56	319	328	66				378	394	
Centralbadet och relaterade	KF-beslut*	Status**	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2026-2030	2031-2035	
Centralbadet		2	4	30	103	127	382	563	580	696					1755	696	
Ersättning Valhalla sporthallar		2	0	6	31	42	82	225	232	179					612	179	

*Ange med G, I eller N om projektet har Genomförandebeslut, Inriktningsbeslut eller om det har eller förväntas hanteras på Nämnds nivå

**Ange 1 för genomförandefas, 2 för aktiv planeringsfas eller 3 för planering inte påbörjad