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Yttrande avseende projektering för 
Rosendalsgatan förskola nybyggnation 

Ärendet 
Ärendet initierades av Förskoleförvaltningen när de skickade in begäran till 

Stadsledningskontoret om att utreda en ny förskola med sex-åtta avdelningar och 

tillagningskök enligt delegationsbeslut med diarienummer N608-3153/21 utfärdat 2021-

12-01. 

Resultatet av förstudien visade på att alternativet med sex avdelningar var bäst lämpat att 

gå vidare med i en fortsatt projektering. Detta eftersom sex avdelningar med 

tillagningskök möjliggör målet om en friyta om 35 kvm/barn. 

Under projekteringen har en utvecklad investerings- och hyreskalkyl tagits fram enligt 

förslaget om sex avdelningar i stället för, enligt antagen detaljplan, möjliga åtta 

avdelningar. 

Projekteringens resultat har godkänts av styrgrupp (2023-12-14) vilken även 

rekommenderar beslut om att genomföra projektet. 

Hyreskonsekvenser 
Projekteringen pekar mot en sammanlagd investeringskostnad för hela projektet på 

76 000 tkr.  

Sammanfattning av de ekonomiska konsekvenserna efter avslutad projektering: 

• Preliminär årshyra för lokalerna: 5 618 tkr (2023 års hyresnivå). 

 

Den tidigare beräknade årshyran för lokalerna efter avslutad förstudie var 3 880 tkr/år. 

Det är en avvikelse med 1 737 tkr mot den senaste beräkningen. 

Fakturering 
Om förskolenämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien och projekteringen. Upparbetade 

kostnader uppgår till totalt 3 190 tkr. 

Förskolenämndens beslut expedieras till:  
Stadsfastighetsnämnden 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

Yttrande 

Utfärdat 2023-12-19 

Diarienummer: SFF-2023-01495 

Diarienummer: N608-3153/21 

 

Handläggare 

Julia Tössberg 

Telefon: 031-365 04 79 

E-post: julia.tossberg@stadsfast.goteborg.se 
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Bilagor 
1. 21529 Rosendalsgatan ny förskola v2 

2. Presentation_beslut_BP2_eller BP3_presentation_för_styrgrupp_ROSENDAL 

 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

Julia Tössberg 

Planeringsledare 

E-post: julia.tossberg@stadsfast.goteborg.se 

Telefon 031-365 04 79  

 

Katja Ketola 

Enhetschef  Planering och fastighetsutveckling 

E-post: katja.ketola@stadsfast.goteborg.se 

Telefon: 031-368 17 94 

 

 

 

 

  


