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Bakgrund

• Hyresavtalen för Intraservice lokaler löper ut 2025-12-31

• Intraservice har infört ett mer flexibelt arbetssätt, där minst 50 % av arbetstiden ska ske 

från kontoren

• Nuvarande lokaler är omoderna och vi ser en potential i att hyra mer ändamålsenliga 

lokaler (mer kostnadseffektivt, mer flexibelt och mer hållbart)

• Intraservice vill vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till en enklare arbetsvardag. Det 

ska vara attraktivt att komma till kontoret.
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Nuläge

• Ett projekt håller på att formas med inslag av arbetssätt, lokaler och teknik

• Det är viktigt att vi skapar samsyn kring en rimlig ambitions- och förväntansnivå för 

projektet

• Dialog pågår med tidig planering tillsammans med Stadsfastighetsförvaltningen

• Vi inväntar beslut (Stadsfastighetsnämnden) avseende möjligheter att nyttja 

hyresundantaget (intern beredning pågår). Innan dess fördelas inga nyinkomna projekt.

• Omvärldsbevakning pågår och vi utgår ifrån tidigare genomfört arbete

– Förstudien Framtida arbetssätt (2021) och Inhyrning kontorslokaler Intraservice (avbruten 

upphandling 2022) 
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Hur ser processen ut?

• Stadsfastighetsförvaltningen ansvarar för att planera, bygga, hyra in, förvalta och 

utveckla de lokaler och utemiljöer som Göteborgs Stads verksamheter behöver

• Vi kommer följa processen för investering och inhyrning (se nedan)

• Inleds med att nämnden för Intraservice ger i uppdrag till Stadsfastighetsförvaltningen 

att starta förstudie
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Preliminär tidplan med viktiga milstolpar
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Preliminär projektplan
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Nästa steg

• Beslut om direktiv och styrning av ambitionsnivå för projektet

• Arbeta fram en övergripande projektplan

• Arbeta fram en övergripande behovs- och verksamhetsbeskrivning 

• Ta fram ett förslag till nämndbeslut (efter sommaren) avseende hyra av lokaler för 

Intraservice

• Nämnden för Intraservice ger det formella uppdraget till Stadsfastighetsförvaltningen

• Planera förstudie tillsammans med Stadsfastighetsförvaltningen

• Arbeta fram detaljerade upphandlings-/förhandlingsunderlag 
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