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Yttrande avseende inhyrning av 
evakueringslokal för Schillerska  

Ärendet 
På uppdrag av utbildningsförvaltningen (2019-05-21 §91, 0580/19) har 

stadsledningskontoret uppdragit till stadsfastighetsförvaltningen (fd LF) att i en förstudie 

utreda hur en utökning av ventilationen på Schillerska gymnasiet ska kunna ske.  

Utbildningsförvaltningen har ökat antalet elever på Schillerska gymnasiet utan att 

säkerställa att befintlig ventilation klarar den önskade elevökningen. Det totala luftflödet 

bör därför utökas för att arbetsmiljöverkets krav på luftflöden skall kunna upprätthållas.  

I en förstudie daterad 2021-10-20 tittade stadsfastighetsförvaltningen på möjligheten att 

öka luftflödet för att möta det ökade elevantalet, åtgärda brister i innemiljö och klimat, 

byta äldre och uttjänta delar, förbättra systemets förutsättningar samt se över en 

evakueringslösning. Beslut fattades i utbildningsnämnden (2024-01-16 § 9 ärende 2024-

1) om att gå vidare med projektering för att möta de investerings- och 

reinvesteringsåtgärder i ventilationssystemet som är nödvändiga att utföra enligt 

förstudiens resultat för att behålla nuvarande elevkapacitet. Resultatet och de ekonomiska 

konsekvenserna från denna projektering kommer att presenteras efter sommaren i separat 

yttrande för vidare ställningstagande i utbildningsnämnden.  

För att möjliggöra för de planerade åtgärderna, som ska kompensera för den ökade 

elevvolymen,  kommer viss evakuering att behöva göras då det inte går att bedriva 

undervisning parallellt med vissa delar och arbetsmoment av det planerade arbetet i 

lokalerna. Inhyrnings-och bygglovsprocessen kan ta 14-18 månader, vilket gör att denna 

inhyrningsprocess behöver komma igång snarast för att möjliggöra för huvudprojektet att 

starta så snart det finns beslut. 

Det är endast evakueringslösningen som utbildningsnämnden ska ta ställning till utifrån 

detta yttrande. Om utbildningsnämnden, efter sommaren, väljer att inte gå vidare med 

huvuduppdraget avbryts även inhyrningen av evakueringslokaler. 

 

Hyresobjektet 
Förstudien pekar på möjligheten att etablera en modullösning med 5 stora och 3 mindre 

klassrum, 2 grupprum samt pausrum för personal på yta i närhet av huvudbyggnaden 

Schillerska gymnasiet. Lokalen omfattar 900 kvadratmeter lokalyta. 

Paviljongetableringen anpassas för ca 200 elever. 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

Yttrande 

Utfärdat 2024-05-24 

Diarienummer SFF-2023-02795, 

SFF-2023-01136 

 

 

Handläggare 

Annika Rynner 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: annika.rynner@stadsfast.goteborg.se 



 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen, delegationsbeslut 2 (3) 

Hyreskonsekvenser 
Hyresavtal föreslås tecknas för 3 år.   

En preliminär bedömning visar att hyreskostnaden för utbildningsnämnden kommer att 

uppgå till ca 4 840 tkr tkr per år. Kapitalkostnaderna skrivs av enligt bygglovstiden, dvs 3 

år. Kostnaderna fördelar sig enligt nedan. 

 

Fakturering 
Om utbildningsnämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen att 

fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien, ca 10 tkr. 

Om utbildningsnämnden efter sommaren skulle välja att säga nej till 

ventilationsåtgärderna på Schillerska (enl beslut 2023-12-12, ärende 2024-1) finns en 

tillkommande riskkostnad för paviljongetableringen som innefattar upparbetade 

kostnader för upphandling och bygglov. Dessa kan uppgå till ca 300 000 kr. 

 

Utbildningsnämndens beslut distribueras till:  
Stadsfastighetsnämnden 

 

Bilagor 
1. Ekonomiska konsekvenser 

2. Uppdrags- och projektplan 

 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

Annika Rynner 

Planeringsledare 

E-post: annika.rynner@stadsfastighet.goteborg.se 

Telefon 031-365 07 08  

 

Katja Ketola 

Enhetschef  Planering och fastighetsutveckling 

E-post: katja.ketola@stadsfast.goteborg.se 

Telefon: 031-368 17 94 
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