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Älvsborgsdammen - Gestaltning (GFS) 
Förslag till beslut 

I stadsmiljönämnden 

Stadsmiljönämnden beslutar att godkänna reviderat Inriktningsbeslut för 
Älvsborgsdammen, skede gestaltning (GFS). 

Sammanfattning 
Stadsmiljönämnden fattade 2023-03-30 inriktningsbeslut om att påbörja gestaltningsfasen 
(GFS) för projektet Älvsborgsdammen. Under arbetets gång har projektgruppen 
identifierat att frågor som kommer att kunna besvaras först vid en projektering av de 
tekniska anläggningarna kommer att ha påverkan på förutsättningarna för gestaltning och 
utformning.  För att undvika förgäveskostnader i projektet bör en projektering av 
anläggningen påbörjas parallellt med gestaltningen.  

Ett reviderat inriktningsbeslut innebär att nämnden godkänner att förvaltningen genomför 
även projekteringsfasen i projektet inom nuvarande skede.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projektet finansieras med stadsmiljöförvaltningens reinvesteringsmedel inom området 
Byggnadsverk.  

Renoveringen av dammen med tillhörande teknisk utrustning tillsammans med utveckling 
av den omkringliggande stadsmiljön beräknas kosta 30 miljoner kronor.  Kostnaderna 
ryms inom den investeringsram som beslutats för stadsmiljöförvaltningens 
investeringsvolym 2021-2025. Detta reviderade inriktningsbeslut innebär att 
projekteringen av de tekniska anläggningarna kan påbörjas parallellt med att 
gestaltningen pågår. Beslutet har ingen påverkan på projektets totala kostnad.  

Om inte projekteringen kan påbörjas parallellt med gestaltningen finns risk att delar av 
gestaltningen kommer att behöva göras om i projekteringsskedet. Det skulle i så fall 
innebära förgäveskostnader och en ökad totalkostnad för projektet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det reviderade inriktningsbeslutet innebär ingen förändring i bedömning ur den 
ekologiska dimensionen. 
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Bedömning ur social dimension 
Det reviderade inriktningsbeslutet innebär ingen förändring i bedömning ur den sociala 
dimensionen. 

Ärendet  
Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning ska stadsmiljönämnden fatta 
inriktningsbeslut, genomförandebeslut och ekonomiska avvikelser för investeringsprojekt 
med en totalkostnad för samtliga skeden överstigande 20 miljoner kronor. 

Renovering och utveckling av Älvsborgsdammen har en bedömd totalkostnad för 
samtliga skeden på 30 miljoner kronor varför reviderat inriktningsbeslut lyfts till 
stadsmiljönämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Park- och naturförvaltningen har under flera år haft problem med drift och underhåll av 
Älvsborgsdammen på grund av att de tekniska anläggningarna är uttjänta av ålder samt 
inte uppfyller gällande arbetsmiljöregler. Utredningar har visat att för att få en 
välfungerande anläggning behöver en totalrenovering av dammen samt byte av teknisk 
utrustning göras.  

Under 2021 fick park- och naturförvaltningen uppdrag av park- och naturnämnden att 
utreda ett antal frågor som rörde skate-åkning i och omkring Älvsborgsdammen. Frågan 
uppkom på grund av att boende i området upplevde skate-aktiviteten som bullrande. Som 
svar på de politiska uppdragen samt för att undersöka övriga behov och möjligheter för 
platsen tog förvaltningen fram en förstudie. Förstudien kommer att ligga till grund för 
målformuleringarna och gestaltningen i projektet.  

Stadsmiljönämnden fattade 2023-03-30 inriktningsbeslut om att påbörja gestaltningsfasen 
(GFS) för projektet Älvsborgsdammen. Under arbetets gång har projektgruppen 
identifierat att frågor som kommer att kunna besvaras först vid en projektering av de 
tekniska anläggningarna kommer att ha påverkan på förutsättningarna för gestaltning och 
utformning.  För att undvika förgäveskostnader i projektet bör en projektering av 
anläggningen påbörjas parallellt med gestaltningen.  

Efter genomförd gestaltning och projektering kommer projektets genomförandebeslut att 
hanteras enligt förvaltningens rutiner. Då projektets totalkostnader överstiger 15 miljoner 
kronor kommer genomförandebeslut att fattas av stadsmiljönämnden. 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen bedömer att projekteringen av anläggningen bör genomföras 
parallellt med gestaltningen för att undvika förseningar och förgäveskostnader i projektet.  
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